

**Atodiad I: Maes Parcio Loggerheads - Adroddiad Costau
P33 002 C2**

	Gwariant 2015-16	Gwariant 2016-17	Gwariant 2017-18	Cyfanswm Gwariant Hyd Yma (31/8/17)	2017 Medi	2017 Hyd	Costau Rhagamcanol 2017-18	Awst 2017 Cyfanswm Cynllun	Cyfanswm Cynllun Blaenorol	Amrywiant
	£	£	£	£	£	£	£	£	£	£
Dyluniad Manwl CSDd	9,481.54	21,971.63	0.00	31,453.17	400.00	0.00	400.00	31,853.17	31,853.17	0.00
1 Dyluniad Manwl - gweler e-bost gan EP 20 Mawrth 17 - dim ffioed	9,481.54	21,971.63		31,453.17	-17,222.59		-17,222.59	14,230.58	14,230.58	0.00
2 Paratoi a rheoli contract				0.00	3,972.59		3,972.59	3,972.59	3,972.59	0.00
3 Goruchwylio safle				0.00	10,650.00		10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00
4 Trosglwyddo cynllun a lluniau ar ôl adeiladu				0.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
5 Cysylltu â thrydydd parti gan gynnwys CNC				0.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Ymgynghorwyr	0.00	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	665.00	0.00
6 Churton Ecology		665.00		665.00			0.00	665.00	665.00	0.00
7 Archwiliad Diogelwch Ffyrdd					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
8							0.00	0.00	0.00	0.00
9							0.00	0.00	0.00	0.00
10							0.00	0.00	0.00	0.00
Costau Adeiladu	0.00	204,444.05	0.00	204,444.05	7,110.71	0.00	7,110.71	211,554.76	211,554.76	0.00
11 Cyfansawdd safle, sefydlu, cynnal a symud llety oddi ar y safle		26,600.00		26,600.00	0.00		0.00	26,600.00	26,600.00	0.00
12 Gwaith dros dro, arwyddion a rheoli traffig		2,500.00		2,500.00	0.00		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
13 Gwaith dros dro, diogelu waliau, ffensys presennol		500.00		500.00	0.00		0.00	500.00	500.00	0.00
14 Paratoi a darparu ffeil lechyd a Diogelwch		500.00		500.00	0.00		0.00	500.00	500.00	0.00
15 Tyllau i leoli prif gyflenwad dwr		1,000.00		1,000.00	0.00		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
16 Clirio safle - Cyffredinol		730.00		730.00	0.00		0.00	730.00	730.00	0.00
17 Clirio safle - ardal bwrdd cerdded		950.00		950.00	0.00		0.00	950.00	950.00	0.00
18 Symud giât cae presennol a'i storio ar gyfer ailosod		75.00		75.00	0.00		0.00	75.00	75.00	0.00
19 Symud giât ddwbl bresennol a pholion yn y maes parcio a'u storio		100.00		100.00	0.00		0.00	100.00	100.00	0.00
20 Symud cerrig o'r wal bresennol i'w defnyddio yn y wal newydd		780.00		780.00	0.00		0.00	780.00	780.00	0.00
21 Symud giât a pholion o'r storfa a'u gosod ar gyfer y fynedfa i'r cae		120.00		120.00	0.00		0.00	120.00	120.00	0.00
22 Symud giât ddwbl a physt o'r storfa a'u gosod yn y fynedfa newydd		240.00		240.00	0.00		0.00	240.00	240.00	0.00
23 Darparu a gosod coed 3.60m newydd		0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
24 Polyn a ffens 5 rheilen i'r fynedfa maes parcio presennol		1,698.00		1,698.00	0.00		0.00	1,698.00	1,698.00	0.00
25 Clirio'r uwchbridd presennol a'i roi mewn pentwr		4,705.00		4,705.00	0.00		0.00	4,705.00	4,705.00	0.00
26 Cloddio deunydd i'r maes parcio ffurfio lefel a phentyrru		2,097.00		2,097.00	0.00		0.00	2,097.00	2,097.00	0.00
27 Cloddio deunydd i fynedfa maes parcio newydd a phentyrru Symud o'r pentwr, gosod a chywasgu safle gyda deunydd		210.00		210.00	0.00		0.00	210.00	210.00	0.00
28 mewn arglawdd i ffurfio lefel yn y maes parcio newydd		2,250.00		2,250.00	0.00		0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
Symud o bentwr, gosod a pharatoi safle gyda deunydd mewn										
29 arglawdd i ffurfio lefel mewn mynedfa maes parcio newydd Symud o bentwr, gosod a pharatoi safle dros ben gyda		247.50		247.50	0.00		0.00	247.50	247.50	0.00
30 deunydd ac uwchbridd mewn ardaloedd tirlun Safle - mewnfudo uwchbridd, gosod blociau i'r fynedfa a		7,580.00		7,580.00	0.00		0.00	7,580.00	7,580.00	0.00
31 manau parcio Symud o'r pentwr a gosod, lledaenu a lefelu uwchbridd ar		1,411.50		1,411.50	0.00		0.00	1,411.50	1,411.50	0.00
32 ymylon, arglawdd a llethrau		1,687.50		1,687.50	0.00		0.00	1,687.50	1,687.50	0.00
33 Paratoi a phlannu hadau gwair ar uwchbridd Derbyn, trin a gosod unedau palmant concriid i'r fynedfa a		2,033.50		2,033.50	0.00		0.00	2,033.50	2,033.50	0.00
34 meysydd parcio ar wely swnd Mewnlenni unedau palmant concriid gyda choncriid i ddarlunio		85,819.20		85,819.20	0.00		0.00	85,819.20	85,819.20	0.00
35 manau parcio		680.00		680.00	0.00		0.00	680.00	680.00	0.00
36 Cyflenwi a gosod trawstiau coed o amgylch manau parcio		4,536.00		4,536.00	0.00		0.00	4,536.00	4,536.00	0.00
37 Sylfaen adeiladu unedau palmant rhagfwrw		7,904.40		7,904.40	0.00		0.00	7,904.40	7,904.40	0.00

Sylfaen adeiladu mynedfa maes parcio presennol wedi'i ailalinio a lledu ffordd fynediad i'r maes parcio newydd a

38	mynediad i'r cae	2,576.00	2,576.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00
39	Lledu ffordd gyda choncrid	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
40	Adeiladu bitwminaidd mynediad i'r maes parcio a lledu'r ffordd	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00	7,392.00	0.00
41	Adeiladu bitwminaidd mynedfa maes parcio newydd	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00
42	Adeiladu bitwminaidd mynedfa i'r cae	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
43	Ymylfaen mynediad i'r maes parcio wedi'i ailalinio	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00	1,881.00	1,881.00	0.00
44	Cyrbau ymyl concrid	658.00	658.00	0.00	0.00	658.00	658.00	0.00
45	Cyrbau ymyl pren	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
46	Adeiladu troedffordd yn y maes parcio newydd	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
47	Adeiladu troedffordd yn y fynedfa wedi'i ailalinio	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
	Arwyddion traffig a marciau ffordd (gan gynnwys symud							
	48 arwyddion presennol, storio ac ailgodi)	3,175.00	3,175.00	0.00	0.00	3,175.00	3,175.00	0.00
49	Gosod mesurydd parcio am ddim (gan gynnwys gwaelod)	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
50	Dylunio ac adeiladu llwybr cerdded pren	16,690.00	16,690.00	0.00	0.00	16,690.00	16,690.00	0.00
51	Dylunio ac adeiladu wal gynnal gerrig	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
52	Symud y safle	540.00	540.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
	Cadw	-7,193.55	-7,193.55	7,110.71	7,110.71	-82.84	-82.84	0.00

Digwyddiadau lawndal	0.00	76,104.32	0.00	76,104.32	0.00	0.00	0.00	76,104.32	76,104.32	0.00
-----------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------

53	Wrth gefn CE1. Mynedfa i'r cae l fod mewn is-sylfaen yn hytrach na		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	blacktop		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	CE2. Bwrdd cerdded pren CEQ02c: Codi lefel y bwrdd cerdded CEQ02d: Cynyddu hyd y bwrdd cerdded pren	2,245.10 1,137.07	2,245.10 1,137.07	0.00 0.00	0.00 0.00	2,245.10 1,137.07	2,245.10 1,137.07	0.00 0.00
56a	56 CE3. Symud dau le parcio (cyflwynwyd llun) CEQ03. Wal gynnal coed CE4. Eglurhad o gwympiadau 4% ar le parcio is a 3.65 ar fannau parcio uwch. Sylwer maes parcio wedi'i gwtogi i'r		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
57a	57 lefelau hyn yn barod CEQ04. Wal gynnal Chevlock CE5. Lorri lwytho wedi'i chyflenwi gan un arall gydag isbridd yn	16,536.51	16,536.51	0.00	0.00	16,536.51	16,536.51	0.00
58a	58 weddill (aseswyd ar hyn o bryd yn 100 tunnell) CEQ05: Mynedfa maes parcio arfaethedig a. CEQ05: Mynedfa maes parcio arfaethedig b CE6. 60mm o droshaen ar y lôn bresennol yn unol â'r	30,304.98	30,304.98	0.00	0.00	30,304.98	30,304.98	0.00
59a	59 manylion a gyflenwyd CEQ06. Draenio priffordd yn y fynedfa newydd CE7. Trawstiau i gael eu gosod ar wely concrid tennau i wella	13,158.87 4,287.80	13,158.87 4,287.80	0.00 0.00	0.00 0.00	13,158.87 4,287.80	13,158.87 4,287.80	0.00 0.00
60a	60 gosodiad CEQ07. Torri rhigol allan a wyneb ychwanegol CE8. Cyrbau cerrig presennol i'w rhoi i un ochr i'w	349.26	349.26	0.00	0.00	349.26	349.26	0.00
61a	61 hailddefnyddio CEQ08. Geotextile yn ardal Grasscell CE9. Goleddf i gael ei docio i roi ymyl 1.25m yn hytrach na	1,223.30	1,223.30	0.00	0.00	1,223.30	1,223.30	0.00
62a	62 1.0m addas ar gyfer cyflwr y ddaear CEQ09. Symud deunydd gwrthglawdd sy'n weddill CE10. Manylion troedffordd llwybr pren ar oledd i fyny o'r fynedfa i'r maes parcio ar gyfer codymau yn hytrach nag yn erbyn codymau fel y manylwyd yn y llun. Cytuno ar y gosodiad	4,032.47	4,032.47	0.00	0.00	4,032.47	4,032.47	0.00
63a	63 terfynol unwaith y cyflenwir dyluniad llwybr pren CEQ10. Gogri safle gydag uwchbridd CE11. Tair coeden i'w torri yn y fynedfa fel y cytunwyd gyda	1,378.08	1,378.08	0.00	0.00	1,378.08	1,378.08	0.00
64a	64 Mike CEQ11. Torri a symud coeden ychwanegol CE12. Rhan isaf y llwybr pren i gael ei adeiladu mewn carreg	258.72	258.72	0.00	0.00	258.72	258.72	0.00
65	gydag ymyl coed		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CEQ12: Cyflenwi a gosod polyn ychwanegol a 2 ffens rheilen	1,192.16			1,192.16	0.00		0.00	1,192.16	1,192.16	0.00
CE13. Draeniad wedi'i newid fel ar y safle (llun o'r safle i gael										
66 ei gynhyrchu)				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
67 CE14. Terram i gael ei roi o dan is-sylfaen				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
CE15.Mwy o uwchbridd i weddu aliniad i'r stepen yn y manau										
68 parcio				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
CE16. Ardal i gael ei chloddio allan ar gyfer ail-lenwi dau le										
69 parcio				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
70 CE17. Symud uwchbridd sy'n weddill				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
71 CE18.Trin ardal lle mae cyfansawdd wedi'i leoli ar hyn o bryd										
CE19. Lefelau yn y fynedfa i'r prif faes parcio (sylwer y										
72 cytunwyd ar un linell cwrw eisoes				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
73 CE20. Triniaeth ar gyfer lle pasio ar waelod maes parcio				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
74 CE21. Archebu trawstiau ychwanegol				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
75 CE22. Newidiadau i glymu i mewn i'r prif faes parcio				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
76 CE23. Safle diwygiedig a manylion peiriant talu ac arddangos				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
77 CE24. Newid i ffurflen				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00						
Costau Mewnol	1,250.00	4,683.77	0.00	5,933.77	0.00	0.00	0.00	5,933.77	6,293.77	-360.00
78 Ffi cyfreithiol cau ffordd	1,250.00			1,250.00			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
79 Talu ac arddangos		3,156.00		3,156.00	0.00		0.00	3,156.00	3,156.00	0.00
80 Cost cludiant				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
81 Ffi cynllunio				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
82 Gosod Peiriant Talu ac Arddangos				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
82a Llinellau gwyn		1,527.77		1,527.77	0.00		0.00	1,527.77	1,527.77	0.00
82b Giât i'r lle pasio				0.00	0.00		0.00	0.00	360.00	-360.00
Costau Allanol	0.00	2,219.75	0.00	2,219.75	0.00	0.00	0.00	2,219.75	2,219.75	0.00
83 Anwyddion KTL		2,219.75		2,219.75	0.00		0.00	2,219.75	2,219.75	0.00
84										
85										
86										
Gwaith Llety	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	3,685.00	-845.00
87 Adeiladu wal gerrig ac ailosod					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
88 ffens ychwanegol					0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
89 Prif Giât		2,840.00		2,840.00	0.00		0.00	2,840.00	2,840.00	0.00
89A Anwyddion - gweler e-bost EP 21 Mawrth 2017					0.00		0.00	0.00	845.00	-845.00
89B Dingle Nurseries		0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
Risg/Wrth gefn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90 Gweddill							0.00	0.00	0.00	0.00
CYFANSWM	10,731.54	312,928.52	0.00	323,660.06	7,510.71	0.00	7,510.71 #	331,170.77	332,375.77	-1,205.00

Cyllideb/Arian Cynllun	214,552.64
TAP	80,000.00
Cynnal Priffyrdd	13,508.13
CERA	23,110.00
Cyfanswm arian	331,170.77
Arian sy'n weddill	0.00 gostwng PB