



**Bryniau Clwyd a
Dyffryn Dyfrdwy**
Clwydian Range
and Dee Valley

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
Area of Outstanding Natural Beauty

Diweddariad ar Raglen Gwaith i'r Dyfodol Mawrth 2021

Prosiect Presennol	Cynllun Rheoli Manylion/Camau Gweithredu Cyfeirnod	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost – negyddol neu + positif (£ Cost) neu niwtral (Trwy gyllidebau presennol ac allanol)
Newydd	Camau gweithredu diweddaraf	Dyddiadau newydd		
Cyllid				
Costau a Chyllido	Diweddarwyd 19.3.21	2020-21		Niwtral
Cyllid Craidd AHNE CNC	Aros am rownd newydd o gyllid. (<i>Derbyniwyd llythyr cadarnhau dros dro</i>)	2021-24		+positif
Cronfa Datblygu Cynaliadwy	Mae LIC yn parhau i adriannu gyda £100k	2021-22		+positif
Cynlluniau Strategol 2017-20				
Cynllun Rheoli'r AHNE	Cynhaliodd ymgynghorwyr gyfarfod ymgynghori ar y we ac maent hefyd wedi derbyn dros 300 o ymatebion i'r ymgynghoriad. Drafft i Gydbwyllgor Mehefin	2021-24		Niwtral
Strategaeth Estyn Allan a Gwirfoddolwyr	2x Raglen Gwirfoddolwyr wedi'u cyhoeddi'r flwyddyn	Gohiriwyd oherwydd Covid		Niwtral
Cynllun Twristiaeth AHNE	Dan Adolygiad wrth aros am gyllid. Cafwyd peth cyllid oddi wrth LIC	SPSP LIC 2021		Niwtral
Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol				
Cyfarfodydd Cyd-bwyllgor	2 x Cyfarfodydd y cydbwyllgor wedi'u cwblhau Hefyd 2x Gyfarfod Cadeiryddion	2020-21		Niwtral
Cytundeb Cyfreithiol ALI	ALI wedi cytuno a chadarnhau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf	2019-2024		Niwtral
Fforwm yr AHNE		Gohiriwyd oherwydd Covid		Niwtral
AHNE Cwrdd ag Aelodau		Gohiriwyd oherwydd Covid		Niwtral

Lleol/Cynghorwyr Tref a Chymuned/ Cefnogwyr AHNE				
Parhad ar Ddiweddariad ar Raglen Gwaith i'r Dyfodol Mawrth 2021				
Prosiect Presennol	Cynllun Rheoli Manylion/Camau Gweithredu Cyfeirnod	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch	Cost – negyddol neu + positif neu niwtral
Newydd	Camau gweithredu diweddaraf	Dyddiadau newydd	Ar y trywydd iawn =Oren Cwblhawyd=Gwyrdd	
Partneriaeth AHNE				
Cyfarfodydd y Bartneriaeth AHNE Llawn	Dau gyfarfod o'r Bartneriaeth AHNE. Hefyd 2x Gyfarfod Cadeiryddion	2020-21		Niwtral
Gwobr AHNE	Dyfarwyd i Grŵp Celf Ysgol Cilcain a Loggerheads	Cyflwyniad i'w gadarnhau		Niwtral
Gweithgorau'r Bartneriaeth:				
Tirlun, Cymeriad ac Amgylchedd Adeiledig	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	Gohiriwyd tan Mawrth 2021 oherwydd Covid		+positif
Rheoli Tir a'r Amgylchedd Naturiol	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	Gohiriwyd tan Mawrth 2021 oherwydd Covid		+positif
Diwylliant, Treftadaeth a Chymunedau	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	Gohiriwyd tan Mawrth 2021 oherwydd Covid		+positif
Twristiaeth	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	Gohiriwyd tan Mawrth 2021 oherwydd Covid		+positif
Hamdden ac Iechyd	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	Gohiriwyd tan Mawrth 2021 oherwydd Covid		+positif

Parhad ar Ddiweddariad ar Raglen Gwaith i'r Dyfodol Mawrth 2021

Prosiect Presennol	Cynllun Rheoli Manylion/Camau Gweithredu Cyfeirnod	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar y trywydd iawn =Oren Cwblhawyd=Gwyrdd	Cost – negyddol neu + bositif neu niwtral
Newydd	Camau gweithredu diweddaraf	Dyddiadau newydd		
Prosiectau Arbennig AHNE				
Cyllid 1 Llywodraeth Cymru:	Rheoli Ymwelwyr Moel Famau Goleuo Loggerheads £180k			+positif
Cyllid 2 Llywodraeth Cymru:	Newid Hinsawdd Mynediad i ganŵs Milltiroedd Cymunedol Cudd-wybodaeth Ymestyn y Tymor £75k	2021-22 Mehefin		+positif
Cyllid 3 Adfer Gwybodaeth Ddaearyddol Llywodraeth Cymru	Prosiectau wedi'u Cymeradwyo gan LIC: Wenffrwd, Loggerheads, Moel Findeg, Hen Ardd a Graig Fawr £185,900	22021-22 Mehefin		+positif
Cyllid cyfalaf. 2021-22 i'w gadarnhau	<i>Dyrannodd LIC £225k fesul AHNE a phot cyfun o £425k</i>	2021-22		+positif
Ein Tirlun Prydferth Prosiect Tirwedd	Adroddwyd gan y Swyddog heddiw	2018-23		+positif
Prosiect Pori Anifeiliaid	Penodwyd y Cymhorthydd Gwenno Jones i gefnogi'r swyddog arweiniol	2020-22		Niwtral
Newid Hinsawdd	Penodi Swyddog am 18 mis i baratoi cynllun gweithredu a rhoi prosiectau ar waith	2021-22		Niwtral
Prosiect Monitro ERAMP	Prosiect Monitro Tirlun Cymru gyfan LIC	Yn dechrau 2020 Cyfarfod BBNP mis Tachwedd		+positif

Parhad ar Ddiweddariad ar Raglen Gwaith i'r Dyfodol Mawrth 2021

Prosiect Presennol	Cynllun Rheoli Manylion/Camau Gweithredu Cyfeirnod	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar y trywydd iawn =Oren Cwblhawyd=Gwyrdd	Cost – negyddol neu + bositif neu niwtral
Newydd	Camau gweithredu diweddaraf	Dyddiadau newydd		
Sefydliadau Adran 85				
Llinellau Rhwydwaith Cynllunio Gofodol	Moel Hiraddug wedi'i gwblhau. Y Silff yn ôl ymlaen. Cynlluniau newydd yn cael eu gwerthuso ar hyn o bryd	2021-22		Niwtral
Prosiect Darpariaeth Effaith Weledol a Menter Gwella Tirlun y Grid Cenedlaethol	Swyddog AHNE yn cynrychioli 39 AHNE ar y Bwrdd Cenedlaethol 2x Cynlluniau LEI Cwm Morwinion a'r Mwynglawdd (Aros am gymeradwyaeth)			Niwtral
Tirweddau'r Dyfodol yng Nghymru LIC	Cyfarfodydd Misol Rheolaidd 1x Swyddogion Arweiniol 1x Tîm			Niwtral
Gwaith Trin Carthion Pontcysyllte	Dogfen Arfarnu yn cael ei llunio Cynllun tirlunio ar gyfer ardaloedd segur i'w gweithredu	2021-22		Niwtral
Hafren Trannon	Cyfarfod cychwynnol ynglŷn â chronfeydd dŵr mynydd			Niwtral
Canllawiau Priffyrdd ar gyfer ALI				