



## Ein Prosiect Tirwedd Darluniadol

### Cofnodion Cyfarfod y Grŵp Llywio

### Cyfarfod Rhithiol trwy Zoom

**Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021, 2pm i 3pm**

#### Aelodau yn Bresennol

Howard Sutcliffe (HS **Chair**), David Shiel (DS), Alun Price (AP), Allan Forrest (AF), Kate Thomson (KT), Ffion Roberts (FR), Huw Rees (HR), Hannah Marubbi (HM), Sallyanne Hall (SH), Lynne Jones (LJ), Sarah Jones (SJ), Steve Greuter (SG), Rhun Jones (RJ), John Roberts (JR).

#### Ymddiheuriadau

Samantha Williams (SW), Paul Evans (PE), Andrea Fox (AFX), Kerry Williams (KW), Fiona Gale (FG), Del Roberts Jones (DRJ), Fiona Grant (FGr), Nicola Lewis-Smith (NLS), Tom Johnstone (TJ), Ros Stockdale (RS).

<b>1. Croeso ac Ymddiheuriadau</b>	Croesawyd pawb gan y Cadeirydd a diolchwyd iddynt am fynychu cyfarfod rhithwir oherwydd cyfyngiadau presennol Covid 19. Ymddiheuriadau a nodir uchod.	<b>Gweithredoedd</b>
<b>2. Diweddariad ar gofnodion y cyfarfod diwethaf</b>	Rhoddodd DS ddiweddariad cyffredinol i'r grŵp am Wenffrwd. Cafwyd adborth da ynglŷn â Gwarchodfa Natur Wenffrwd ac mae wedi cael derbyniad da. Mae arian y Gronfa Lefelu i Fyny bellach wedi'i sicrhau. Mae'r contractwyr wedi bod ar y safle, a disgwylir iddynt ddechrau ar y gwaith ym mis Ionawr 2022. Mae cyfarfodydd wedi'u cynnal gyda pherchnogion tir cyfagos ynghylch mynediad i lwybr ar hyd yr hen reilffordd, ac mae cyfarfod gyda'r Ganolfan Iechyd yn Llangollen i fod i gael ei gynnal wythnos nesaf ynglŷn â defnydd o'u maes parcio, gan gysylltu'r llwybr arfaethedig â'r warchodfa natur. Dywedodd RJ wrth y grŵp fod lluniau drôn wedi'u tynnu o safle Wenffrwd a fydd yn helpu gyda chynlluniau rheoli yn y dyfodol. Rhoddodd HM y wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp fod byrddau'r artistiaid preswyl bellach wedi'u tynnu o	

	<p>Wenffrwd, ac y byddant yn cael eu hadleoli i rywle arall yn ystod gwanwyn 2022. Mae dolen ffilm animeiddiedig OPL wedi'i ddsbarthu i'r grŵp a bydd hefyd yn cael ei ddangos yng nghyfarfod nesaf grŵp VM WHS yfory.</p> <p>Wrth gysylltu â Wenffrwd, hysbysodd SJ y grŵp fod Cadwyn Clwyd wedi bod yn gweithio gyda'r Cynghorydd Rondo Roberts o CBSW i weld pa mor ymarferol fyddai llwybr sy'n cysylltu Trefor ar hyd yr hen reilffordd â Llangollen. Mae astudiaeth dichonoldeb wedi ei threfnu ac ymgynghorydd wedi ei phenodi i edrych ar wahanol opsiynau a'r posibilrwydd o symud y prosiect hwn ymlaen gydag arian o'r Gronfa Lefelu i Fyny.</p>	
<p><b>3. Prosiect EPT Diweddariad ar y gofrestr risg</b></p>	<p>The Project Update and Risk Register was circulated to the group prior to the meeting. KT informed the group that most of the projects are in marked green on the register, however those marked amber are mainly to keep them raised on the project team's radar. Community Engagement has been heavily impacted by Covid, however the project have worked with volunteer groups during the autumn. The Outreach project, targeting more vulnerable groups, worked with Dynamic during the summer. The new Covid variant could impact further going forward with these projects.</p> <p>There is an additional column added on this document as ongoing work to the piece is changing some of the outcomes of the projects which was discussed in item 4 on the agenda.</p> <p>Bydd y Gronfa Lefelu i Fyny yn cael ei defnyddio mewn rhai agweddau ar brosiectau EPT. Mae'r cyllid wedi'i gymeradwyo a bydd yn cael ei ddefnyddio yn Rhaeadr y Bedol, Wenffrwd, Plas Newydd a Basn Trefor. Bydd mwy o waith yn cael ei wneud ar broffiliau cyflawni a sut bydd hyn yn cael ei amserlennu. Mae gan CBSW a Chyngor Sir Ddinbych grwpiau cyflawni sy'n delio â'r gronfa Lefelu i Fyny.</p> <p>Cyhoeddodd HM i'r grŵp y bydd ar absenoldeb mamolaeth yn dechrau ddiwedd mis Mawrth 2022 tan fis Rhagfyr ac mae hysbyseb swydd ar gyfer cyfnod mamolaeth 9 mis ar gyfer ei swydd yn cael ei hysbysebu ar hyn o bryd.</p> <p>Dywedodd KT wrth y grŵp fod NLHF wedi cytuno i ddefnyddio'r gronfa wrth gefn ar gyfer y swydd dros dro hon.</p>	
<p><b>4. Canlyniadau Prosiect Diwygiedig.</b></p>	<p>Esboniodd DS i'r grŵp fod yr NHLF wedi gwahodd y prosiect i gael adolygiad canol tymor o allbynnau a chanlyniadau a ddyfeisiwyd yn wreiddiol ar gyfer y prosiect yn ystod y cam cynllunio. Bydd yr adolygiad yn ystyried canlyniadau arfaethedig gwreiddiol pob prosiect i benderfynu a ydynt yn dal yn berthnasol neu'n gyraeddadwy ac a oes angen ailosod amcan o</p>	

	<p>ystyried y newidiadau sylweddol dros y 2 flynedd ddiwethaf yn ystod y pandemig Covid.</p> <p>Dywedodd KT wrth y grŵp fod y darn hwn o waith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd. Rhannodd KT ei sgrin i ddangos i'r grŵp y ddogfen sydd wedi'i chyflwyno i'r monitor, gan ddangos y newidiadau i'r prosiect a'r allbwn a'r canlyniadau diwygiedig.</p>	
<b>5. Cyflwyniad PowerPoint</b>	<p>Rhannodd HM a KT sgrin o luniau gyda'r grŵp ac aeth â phawb drwy'r prosiectau a'r gwaith Ymgysylltu Cymunedol sydd wedi bod yn digwydd yn ystod misoedd yr hydref. Yn gryno, y prosiectau dan sylw oedd</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rhaeadr y Bedol, gwaith adnewyddu Brilliant Basics.</li> <li>• Llwybr Clincer, diwrnod clirio gwirfoddolwyr Trefor</li> <li>• Diwrnodau Gwirfoddoli Plas Newydd</li> <li>• Diwrnodau Rheoli Coetir a Gwirfoddolwyr Pontcysyllte</li> <li>• Chwarae Cass ar y Gamlas i ysgolion lleol</li> <li>• Gweithdai a digwyddiadau Artistiaid Preswyl.</li> </ul> <p>Bydd y prosiect yn agor yr olygfa ym maes parcio Crane Street yng Nghefn Mawr. Mae CBSW wedi bod wrthi'n dewis coed i'w cwmpo i agor yr olygfa o'r dyffryn ehangach, yn ogystal ag ychydig o ailadeiladu wal, a chael gwared ar lystyfiant o wely blodau sydd wedi gordyfu er mwyn agor y golwg o'r maes parcio. Bydd mainc newydd yn cael ei gosod a pheth gwaith adnewyddu yn cael ei wneud i fainc bresennol ar y safle.</p> <p>Bydd HM yn anfon dolen ar gyfer y daith gylchol farddoniaeth a ddyfeisiwyd gan yr Artist Preswyl, Hywel Griffiths at unrhyw un sydd â diddordeb.</p> <p>Diolchodd HM i JR am drefnu i Gyfeillion yr AHNE a gymerodd ran yn Nhaith Gerdded y Merched o amgylch y dyffryn yn Llangollen yn ystod yr hydref.</p>	HM
<b>6. Unrhyw Fater Arall</b>	<p>Mynegodd KT ei diolch i Allan Forrest, sy'n ymddeol y mis hwn, am ei holl gefnogaeth amhrisiadwy iddi hi a'r prosiect a bydd colled fawr ar ei ôl. Diolchodd AF i'r tîm am y gefnogaeth y mae'r prosiect wedi'i rhoi i WHS. Diolchodd y Cadeirydd hefyd am yr holl brosiect y mae AF wedi cyfrannu ato dros y blynyddoedd.</p> <p>Dywedodd SG wrth y grŵp fod Cadw wedi cysylltu â CBSW i ystyried caffael rhan o Lwybr Clawdd Offa i'r Gogledd o'r A5. Mae SG yn ymddeol ym mis Mawrth y flwyddyn nesaf a bydd yn ceisio datblygu'r prosiect hwn cyn iddo adael a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r grŵp.</p>	
<b>7. Dyddiad y Cyfarfod Nesaf</b>	<p><b>Cynhelir y cyfarfod nesaf ddydd Mawrth 1 Mawrth 2022 rhwng 2pm a 3pm.</b></p> <p><b>Bydd dolen a phapurau'r cyfarfod yn cael eu hanfon cyn y cyfarfod hwn trwy TEAMS.</b></p>	FR