



**Bryniau Clwyd a
Dyffryn Dyfrdwy**
Clwydian Range
and Dee Valley

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
Area of Outstanding Natural Beauty

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Tachwedd 2022

Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost negatiff neu bositiff (£ Cost) neu niwtral (Trwy gyllidebau presennol ac allanol)
Newydd	Cam gweithredu wedi'i ddiweddarau	Dyddiadau newydd		
Cyllid				
Cyllid ac Ariannu	<i>Cofrestr Risg Ddrafft i'r Cyd-bwyllgor 10.11.22</i>	2022-23		Niwtral
Cyllid Craidd AHNE CNC	<i>Disgwyl cynnig 27.10.22</i>	2022-24		-Negatiff
Cronfa Datblygu Cynaliadwy	LIC yn parhau i ariannu ar £100,000 RS Gweithio yn lle CL ar gyfnod mamolaeth	2022-23		+Positiff
Cynlluniau Strategol 2022-25				
Cynllun Rheoli'r AHNE	<i>Drafft i'r Cyd-bwyllgor 10.11.22 i'w gymeradwyo</i>	2022-25		Niwtral
Cynllun Hamdden Canolog	<i>Daliadau a chamau gweithredu i'w cynnwys ar y map wedi'i anodi</i>	2022		
Cynllun Twristiaeth AHNE	<i>Ymgynghoriad ar waith i CRTG. Hydref 2022</i>	2022-23		Niwtral
Cyd-bwyllgor AHNE				
Cyfarfodydd Cyd-bwyllgor	<i>Un cyfarfod o'r Cyd-bwyllgor wedi'i gwblhau ar ôl heddiw. Etholiadau a chanslo</i>	2022-23		Niwtral
Cytundeb Cyfreithiol ALI	Awdurdodau Lleol wedi cytuno a chadarnhau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf <i>Angen mân newid, o bosibl rhagor o aelodau neu amnewidiadau</i>	2019-2024		Niwtral
Fforwm yr AHNE	<i>Newid hinsawdd</i>	<i>23 Tachwedd 2022</i>		Niwtral

AHNE yn cwrdd ag Aelodau Lleol/Cynghorwyr Tref a Chymuned/ Cefnogwyr AHNE	<i>I'w gadarnhau, gwahodd pawb i'r Fforwm</i>	2022-23		Niwtral
Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Tachwedd 2022 – Parhad				
Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost negatif neu bositif neu niwtral
Newydd	<i>Cam gweithredu wedi'i ddiweddarau</i>	Dyddiadau newydd		
Partneriaeth yr AHNE				
Cyfarfodydd y Bartneriaeth AHNE Llawn	<i>3 x cyfarfod o Bartneriaeth yr AHNE wedi'u cwblhau.</i>	2022-23	Yn parhau	Niwtral
Gweithgorau'r AHNE i gael eu hadolygu	<i>Gweithgorau addas i'r diben wedi'u hadolygu gan y Bartneriaeth 14.10.22</i>	2022-23	Yn parhau	Niwtral
Gweithgorau'r Bartneriaeth				
Cymeriad Tirwedd a'r Amgylchedd Adeiledig	<i>Penodi David Williams</i>	2022-23	Yn parhau	+Positif
Rheoli Tir a'r Amgylchedd Naturiol	<i>I'w adolygu yng nghyfarfod y Bartneriaeth</i>	2022-23	Yn parhau	+Positif
Treftadaeth, Diwylliant a Chymunedau	<i>Presenoldeb cryf 3 x cyfarfod wedi'u cwblhau yn cynnwys 2 x ymweliad safle</i>	2022-23	Yn parhau	+Positif
Twristiaeth	<i>Y grŵp i'w adolygu yng nghyfarfod y Bartneriaeth</i>	2022-23	Yn parhau	+Positif
Hamdden ac Iechyd	<i>Cyfarfod gyda'r Bwrdd Iechyd</i>	2022-23	Yn parhau	+Positif

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Tachwedd 2022 – Parhad

Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost negatiff neu bositiff neu niwtral
Newydd	<i>Cam gweithredu wedi'i ddiweddarau</i>	Dyddiadau newydd		
Prosiectau Arbennig AHNE				
SLSP	<i>Rhostiroedd Mawreddog a Choedwigoedd Gwyllt AHNE a mwynhau a chael mynediad at ein tirweddau mwy anghysbell 2022-25 £575,000</i>	2022-25	Yn parhau	+Positif
Cronfa Datblygu Cynaliadwy	<i>2022-25 £100,000 y flwyddyn</i>	2022-25	Yn parhau	+Positif
Prosiect Arbennig Llywodraeth Cymru	<i>2022-25 £300,000 wedi'i neilltuo i gynyddu lefelau staffio: Ymgysylltu/Ffermio</i>	2022-25	Yn parhau	+Positif
<i>Llywodraeth Cymru Arian Cyfalaf 2021-22</i> Cwblhawyd	LIC wedi neilltuo £225,000 <ul style="list-style-type: none"> • Prynu UTV Trydan • Strategaeth Dwristiaeth • Wenffrwd • LNR • Gwybodaeth Ddaearyddol Llangollen • Cymunedau Gwyrdd yn penodi Swyddog AHNE • Golygfan Well Lane / Gwaenyssgor 	2021-22 Cwblhawyd	Cwblhawyd	+Positif
Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy	<i>Nesu at brosiectau yn eu blwyddyn olaf yn parhau</i>	2018-23	Yn parhau	+Positif
Prosiect Anifeiliaid Pori Cwblhawyd	<i>Prynu/ffensys Aelybryn Prestatyn cwblhawyd</i>	2020-22	Cwblhawyd	Niwtral
Newid Hinsawdd	<ul style="list-style-type: none"> • Cyhoeddwyd LNR yn y Ddogfen CC • Cyhoeddwyd Gwybodaeth Ddaearyddol Llangollen 	2021-22	Yn parhau	Niwtral

	<ul style="list-style-type: none">• <i>Swyddog yn y swydd am 3 blynedd</i>• <i>Ffotograff Pwynt Sefydlog</i>			
--	---	--	--	--

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Tachwedd 2022 – Parhad

Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost negatif neu bositif neu niwtral
Newydd	<i>Cam gweithredu wedi'i ddiweddarau</i>	Dyddiadau newydd		
Sefydliadau Adran 85				
Llinellau Rhwydwaith SP	Shelf - yn ôl ar y trywydd iawn Cynlluniau eraill sy'n cael eu hystyried – Shelf, Llangar, Plas Newydd a Thŵr Dŵr Llangollen. Cynllun Tollborth posibl yr A5 (newid mewn perchnogion)	2022-25	Yn parhau	Niwtral
Canllawiau Cynllunio Atodol Awyr Dywyll	Y 3 ALI wedi cytuno ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Awyr Dywyll. 2 o'r 3 ALI yn cymeradwyo FCC mis Mawrth	2022-23	Yn parhau	+Positif
Prosiect Darpariaeth Effaith Weledol a Menter Gwella Tirwedd y Grid Cenedlaethol	Swyddog AHNE yn cynrychioli 39 AHNE ar y Bwrdd Cenedlaethol. <i>4 x Cynllun Menter Gwella Tirwedd Dyffryn Morwinion a Mwynglawdd Corwen, datganiadau o ddiddordeb wedi eu cymeradwyo</i>	2022-23	Yn parhau	Niwtral
Cyfarfod Prif Swyddog NAAONB	Cyfarfodydd misol rheolaidd 1 Swyddog Arweiniol	2022-23	Yn parhau	Niwtral
Gwaith Trin Carthion Pontcysyllte	<i>Prosiect wedi'i gwblhau. Bydd Dŵr Cymru yn creu dôl a chlawdd ffiniol</i>	2022-23	Cwblhawyd	Niwtral
Severn Trent	<i>Cyfarfod gydag ST a Rheoleiddiwr Mehefin, archwilio cyfleoedd dal tir</i>	2022-23	Yn parhau	+Positif
Canllawiau Priffyrdd ar gyfer Awdurdodau Lleol	<i>Llunio dogfen ar gyfer ymgynghoriad Anodd ymgysylltu</i>	2021-22	Yn parhau	-Negatif