



Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy
Cofnodion Cyfarfod y Grŵp Llywio,
Canolfan Gymunedol Garth a Trefor,
Heol Penderyst, Trefor.

Dydd Mawrth 14 Chwefror 2023 2pm i 4pm.

Aelodau yn Bresennol

David Shiel (DS), Alun Price (AP), Del Roberts Jones (DRJ), Hannah Marubbi (HM), Ffion Roberts (FR), Jillian Howe (JH), Kate Thomson (KT), Fiona Gale (FG).

Ymddiheuriadau

Samantha Williams (SW), Andrea Fox (AFX), Huw Rees (HR), Lynne Jones (LJ), Howard Sutcliffe (HS **Cadeirydd**), John Roberts (JR), Nicola Lewis-Smith (NLS), Mike Bather (MB), Rhun Jones (RJ), Fiona Grant (FGr), Paul Evans (PE), Sallyanne Hall (SH).

1. Croeso ac Ymddiheuriadau	Croesawyd pawb i'r cyfarfod a nodwyd yr ymddiheuriadau.	Camau Gweithredu
2. Cofnodion y cyfarfod diwethaf	<p>Y wybodaeth ddiweddaraf am Borthdy Dinas Brân – Mae pryderon wedi'u mynegi wrth Recclesia o ran pa bryd caiff y gwaith ei gwblhau, y nod yw'r gwanwyn a thywydd gwell. Caiff cyllid ei gadw nes i'r gwaith gael ei gwblhau. Mae Cadw wedi'n cynghori ni i gwblhau'r hawliad am y gwaith a gwblhawyd hyd yma a rhoddir estyniad ar gyfer gweddill y gwaith. KT a HM i wirio gyda Cadw pa bryd mae dyddiad cau'r hawliad.</p> <p>Y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau staff. Bydd KT yn aros ar y prosiect 1 diwrnod yr wythnos, gyda HM yn rheoli'r prosiect dros y 4 diwrnod arall.</p>	KT HM

<p>3. Cofrestr Risg y Prosiect</p>	<p>Dosbarthwyd copïau o'r gofrestr risg i'r grŵp. Eglurodd HM y ddogfen i'r grŵp.</p> <p><u>Porthdy Dinas Brân</u> - Oren.</p> <p>Mae'r prosiect ar ei hôl hi ar hyn o bryd, fe ddylai fod wedi'i gwblhau cyn y Nadolig.</p> <p>Nid yw Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys (CPAT) wedi cwblhau'r adroddiad terfynol eto ond maen nhw wedi dweud y bydd yn barod erbyn mis Mawrth. Nid oes digwyddiadau cymunedol ar Ddinas Brân wedi'u cynnal eto yn ystod oes y prosiect ond rydym yn bwriadu cynnal digwyddiad mawr ym mis Gorffennaf, a digwyddiad Drysau Agored ym mis Medi. Gan nad yw'r digwyddiadau hyn wedi'u cynnal eto, mae'r gofrestr risg wedi'i marcio'n oren.</p> <p><u>Adfer ein Treftadaeth Ddiwydiannol</u></p> <p>Mae'r rhan fwyaf o'r prosiectau hyn wedi'u cwblhau bellach. Yr unig waith nad yw wedi'i wneud yw gosod y plac ar wal Tramffordd Dyffryn Ceiriog. Mae contractwr wedi'i benodi i gwblhau'r dasg hon dros yr wythnosau nesaf.</p> <p>Mae gwaith adeiladu pwmp RAM Plas Newydd wedi'i oedi oherwydd bod y contractwr wedi cael anaf. Mae wedi bod i'r safle ac mae'n bwriadu dechrau gwaith ar yr adeilad fis Ebrill. Bydd y gwaith hwn a datblygu gardd y gors yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli.</p> <p>Mae gan Gaban y Fforddolwyr yn Rhaeadr y Bedol gyfleoedd gwirfoddoli ond mae'n dal i fod yn gyfrifoldeb i Glandŵr Cymru i'w gweithredu.</p> <p>Dyweddodd DS fod yr AHNE wedi cynnal proses recriwtio gwirfoddolwyr a gafodd ei chroesawu'n fawr, ac efallai bydd modd cyfeirio gwirfoddolwyr i'r safle hwn.</p> <p>Mae tanwariant ar Adfer ein Treftadaeth Ddiwydiannol yn golygu bod cyllid yn cael ei gyfeirio at Gaban y Fforddolwyr ym masn Ffroncsyllte. Mae gan Glandŵr Cymru gyllid i adfer cyfleusterau lles ar y safle hwn, a gyda chyllid Ein Tirlun Darluniadwy, byddant yn adfer blaen yr adeilad hwn. Caiff to a chefn yr adeilad eu hadfer gan Glandŵr Cymru yn y dyfodol.</p> <p><u>Rheoli Panorama</u></p> <p>Mae hwn yn dal i fod yn oren oherwydd nad oes gwariant wedi'i wneud eto. Cynhaliwyd digwyddiadau yno'r haf diwethaf fel rhan o'r broses ymgysylltu cymunedol, ond mae trafodaethau wedi dechrau am yr arwyddion a gwaith sy'n cyfyngu ar leoedd parcio. Mae RJ wedi cael trafodaethau gyda pherchnogion y tir a oedd yn gadarnhaol am y syniadau. Bydd angen cysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru o ran sut gellir gweithredu'r syniadau hyn.</p> <p><u>Parc Piced Wenffrwd</u></p> <p>Croesawyd y parc a bwriedir dechrau cynnal digwyddiadau yma.</p> <p><u>Y Bws Darluniadwy</u></p> <p>Mae'r gwasanaeth bws yn mynd i'w drydedd blwyddyn bellach. Bydd yn dechrau'n gynt ar 1 Ebrill a dod i ben ar 4 Tachwedd. Caiff ei</p>
---	--

	<p>hysbysebu i ardaloedd ehangach trwy gylchgrawn Shire Magazine. Bydd hysbyseb ac erthygl yn ymddangos o fis Mawrth i fis Mehefin. Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gofyn i'r bws stopio ym maes parcio pafiliwn Llangollen oherwydd teimlwyd y gallai'r bws helpu i leddfu'r problemau parcio yn Llangollen. Mae'r llwybr wedi'i addasu rhywfaint er mwyn darparu'r newid hwn. Safle arall lle gobeithir y bydd y bws yn lleddfu problemau parcio yw Rhaeadr y Bedol. Mae bws trydan wedi'i brofi i weld sut mae'n gweithredu o amgylch y llwybr, a byddai'n opsiwn da o ran marchnata. KT i holi Martin Griffiths i weld a yw hyn yn opsiwn ar gyfer y tymor hwn.</p> <p><u>Llwybrau Cylchol Darluniadwy</u></p> <p>Mae rhai o'r llwybrau heb eu gorffen. Mae'r llwybr Artistiaid a Pheirianwyr yn aros i'r tîm Ceidwaid osod yr isadeiledd yn ystod mis Ebrill cyn dosbarthu'r taflenni a argraffwyd. Taflen Llwybr y Waun. Mae'r pyst arwyddion wedi cyrraedd ac mae caniatâd wedi'i sicrhau gan berchnogion tir Castell y Waun a Kronospan, ond mae'n anodd iawn cysylltu ag un perchennog tir arall. Mae'r daflen wedi'i chwblhau ac mae'n barod i gael ei hargraffu. Mae llwybr a thaflen Cefn Mawr wedi'u gohirio ond mae angen ailgadarnhau'r llwybr. Darganfod Llwybrau Dyffryn Dyfrdwy, sef hen lyfryn Darganfod Corwen. Bydd JH yn ailddylunio'r daflen a bydd yn cynnwys y llwybr o Wenffrwd i Langollen. Mae tîm Dyffryn Dyfrdwy yn bwriadu cwrdd ar gyfer teithiau tywys bob pythefnos felly gallant ddefnyddio rhai o lwybrau Ein Tirlun Darluniadwy.</p> <p><u>Dehongli'r Tirlun</u></p> <p>Rydym wedi cael dyddiad yr wythnos sy'n dechrau 13 Mawrth ar gyfer gosod byrddau dehongli Safle Treftadaeth y Byd. Mae ambell ganiatâd gan Glandŵr Cymru sydd eu hangen o hyd ond gobeithio bydd popeth yn mynd yn ôl y bwriad. Bydd yr hen arwyddion yng Ngledrid yn cael eu symud yr wythnos hon, yn barod ar gyfer yr arwydd newydd. Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei drefnu yng Nghaffi Wylfa er mwyn i'r grŵp weld y paneli dehongli newydd. Bydd paneli Rhaeadr y Bedol yn aildefnyddio'r hyn sydd eisoes yno ond cânt eu hailfrandio a bydd y testun yn cael ei newid yn y paneli newydd. Nid oes angen caniatâd. Mae'r arwyddion Hand of Industry wedi bod yn anodd i'w dylunio a'u cwblhau ac mae angen trafodaethau o ran sut i frandio'r arwyddion hyn. Byrddau dehongli Plas Newydd – Rydym yn aros am y drafft cyntaf ar hyn o bryd. Mae angen delweddau ar gyfer y cam nesaf.</p> <p><u>Pecynnau Addysg</u></p> <p>Mae SH yn arwain ar y prosiect hwn ac mae wedi bod yn ofalus i beidio ailadrodd unrhyw un o'r eitemau ar wefan Safle Treftadaeth y</p>	<p>KT</p> <p>FR</p>
--	--	---------------------

	<p>Byd. Mae gwaith ar y prosiect yn dal i fynd rhagddo oherwydd bod digwyddiadau ymgysylltu cymunedol wedi mynd â'i hamser.</p> <p><u>Estyn Allan</u></p> <p>Mae SH wedi bod yn gweithio gyda nifer o'r grwpiau trwy drefnu digwyddiadau rheolaidd iddynt. Mae angen i ni gyfarfod â grŵp Dynamic eleni er mwyn cyflawni ein canlyniadau. Effeithiodd Covid 19 ar y prosiect hwn ac mae llawer o waith wedi'i wneud i gyrraedd ein targedau.</p> <p><u>Monitro ac Arfarnu</u></p> <p>Mae wedi'i farcio'n oren, ond ar ôl cyfarfod gyda'r contractwr, nad oes ganddo unrhyw bryderon am y prosiect, er gwaetha'r newidiadau a wnaed i allbynnau a chanlyniadau'r prosiect oherwydd Covid 19.</p> <p>Ar hyn o bryd, mae DS a HM yn edrych ar gyllid oherwydd bod Covid 19 wedi cael effaith andwyol ar rai o'r prosiectau. Y bwriad yw gwneud cais i'r loteri am estyniad i'r prosiect, gyda'r cyllid heb ei wario oherwydd y pandemig fel cyfiawnhad rhesymedig.</p>	
<p>4. Digwyddiad yr Haf Dinas Brân.</p>	<p><u>Digwyddiad yr Haf Dinas Brân.</u></p> <p>Cynhelir y digwyddiad hwn ar 1 Gorffennaf. Bydd mwyafrif y gweithgareddau'n canolbwyntio ar yr ardal o dir gwastad (y 'pancake'), ond cynhelir rhai digwyddiadau ymhellach i fyny yn y castell. Ar hyn o bryd, mae'r tîm yn gweithio ar y digwyddiadau ar gyfer y diwrnod, a fydd yn cynnwys y camera obscura, y penset rith-wirionedd, gweithdai paentio tirluniau, y camera Fictoraidd, stondin gacennau /llunjaeth.</p> <p>Mae HM wedi cwrdd â Sarah Bayliss i drafod gwneud seinwedd a gaiff ei chynhyrchu fel podlediad ohoni'n arwain taith gerdded at y castell. Caiff hyn ei gynnwys yn yr arddangosfa derfynol.</p>	
<p>5. Yr Arddangosfa Derfynol</p>	<p><u>Yr Arddangosfa Derfynol – Oren</u></p> <p>Mae Oriel Dory yn Llangollen wedi'i chadarnhau ar gyfer yr arddangosfa derfynol, a fydd yn rhedeg o 16 Medi tan 8 Hydref 2023. Mae'r oriel gyfan wedi'i llogi, gan weithio gyda'r curadur Tracy Simpson i ddathlu'r gwaith celf a wnaed yn ystod y prosiect. Mae gwaith celf newydd yn cael ei gomisiynu i sicrhau bod gennym ddewis da o waith i'w arddangos hefyd. Bydd gweithdai, sgysiau a phrosiectau rhyngweithiol yn cael eu trefnu yn ystod yr arddangosfa.</p>	
<p>6. Cynllun Rheoli a Chynnal a Chadw</p>	<p><u>Cynllun Rheoli a Chynnal a Chadw</u></p> <p>Mae gofyn i'r prosiect egluro wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri sut y gofali'r am y prosiectau yn y dyfodol a sut caiff buddion y prosiect eu cynnal. Bydd angen i HM a DS weithio ar y ddogfen hon i sicrhau bod prosiectau'n cael eu diogelu at y dyfodol gan bartneriaid, gyda chronfa cynnal a chadw i helpu i weithredu hyn am 10 mlynedd ar ôl i'r prosiect ddod i ben.</p> <p>Gofynnodd DRJ a oes modd dosbarthu'r cynllun i'r partneriaid i weld sut byddai hyn yn effeithio arnynt fel partneriaid.</p>	<p>HM</p>

<p>7. Unrhyw Fater Arall</p>	<p>Mae'r gwaith Rheoli Coetir ym Mhontcysyllte yn parhau'r wythnos hon.</p> <p>Nodwyd bod y digwyddiad carped coch ar gyfer Ysgol y Gwenant yn Neuadd y Dref Llangollen yn ddigwyddiad difyr a llwyddiannus iawn. Dolen i gael ei hanfon at bawb ar gyfer y ffilm a fyddai'n cael ei dangos y noson honno.</p> <p>Gwahoddwyd pawb i weld y gwaith sy'n digwydd ym Mhontcysyllte i wella'r olygfa.</p>	<p>HM</p>
<p>7. Dyddiad y Cyfarfod Nesaf</p>	<p>Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 23 Mai 2023 – Caffi Wylfa, y Waun.</p>	

DRAFT