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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?   
 

 
Mae’r adroddiad yn ymwneud â monitro perfformiad y Cyngor wrth ddarparu ei 
Gynlluniau Tref a’u manteision i’r trefi eu hunain a’r cymunedau o’u hamgylch.   
 
2. Beth yw’r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 

 
Amlygu unrhyw lithriant wrth ddarparu'r Cynlluniau a’r camau gweithredu i wella 
perfformiad a chynorthwyo’r Cyngor i ddod yn nes at ei gymunedau.  
 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
 

 
Bod y Pwyllgor yn ystyried a darparu sylwadau ar y cynnydd a wnaed hyd yma o ran 
cyflwyno Cynlluniau Tref. 
 
4. Manylion am yr Adroddiad  
 

 
4.1 Cynnydd y Cynlluniau Tref 
 

Mae cynnydd pob cynllun wedi ei gynnwys yn yr atodiadau: 
 

 Atodiad 1 - Prestatyn 

 Atodiad 2 - Llanelwy 

 Atodiad 3 - Rhuddlan 

 Atodiad 4 - Rhuthun 

 Atodiad 5 - Corwen 

 Atodiad 6 - Llangollen 
 

Mae Adroddiad Rheoli Perfformiad Dinbych yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd a bydd 
yn cael ei gyflwyno gyda’r diweddariad nesaf i'r Pwyllgor Archwilio. 
 
4.2 – Y Sefyllfa o ran y Gwariant Cyffredinol 
 

Mae tair ffynhonnell ariannu posibl ar gyfer cyflwyno'r Cynlluniau Tref ac Ardal - 

cyllidebau gwasanaeth, cyllid allanol, a/neu gyllideb benodol y Cynlluniau Tref ac 



Ardal. Mae'r manylion isod yn manylu ar y sefyllfa ariannol o ran cyllideb Cynlluniau 

Tref ac Ardal Cyngor Sir Ddinbych ac yn ymwneud yn benodol â'r blaenoriaethau y 

cytunwyd arnynt drwy'r Grwpiau Aelodau Ardal. Mae elfennau eraill o'r Cynlluniau 

Tref ac Ardal yn cael eu datblygu yn defnyddio cyllidebau gwasanaeth a ffynonellau 

cyllid allanol. Mae manylion y rhain i'w cael yn yr Adroddiadau Rheoli Perfformiad 

(Atodiadau 1 - 6). 
 

Y sefyllfa o ran y gwariant cyffredinol hyd at ddiwedd Mawrth 2014 yw: 
 

Cyfanswm y dyraniad ariannol i Gynlluniau Tref ac Ardal hyd at 31 

Mawrth, 2014 

£1,583,000 

Ymrwymiadau hyd yma £702,520 

Balans heb ei ddyrannu hyd at 31 Mawrth, 2014 £866,054 

 

Hyd yma mae'r Cabinet wedi cymeradwyo elfennau Cynllun Ardal ar gyfer Llanelwy, 

Corwen a Llangollen. Yn dilyn ymgynghori helaeth gyda Chynghorau Tref a 

Chymuned, sefydliadau trydydd sector, busnesau a phreswylwyr, bydd y Cynlluniau 

Ardal sy’n weddill yn cael cymeradwyo: 
 

 Cyfarfod mis Chwefror y Cabinet - Rhuthun, Prestatyn 

 Cyfarfod mis Mawrth y Cabinet - Y Rhyl, Dinbych, Rhuddlan 
 

Bydd y cynlluniau hyn yn gwneud galwadau pellach ar y swm sydd heb ei ddyrannu, 

a bydd yr £866.054 sydd heb ei ddyrannu yn cael ei ddwyn ymlaen i 2014/15. Yn 

ogystal â hyn mae £356,000 yn cael ei ddyrannu ar gyfer Cynlluniau Tref ac Ardal yn 

2014/15. 

 

4.3 - Gwariant hyd yma ar Gynlluniau Tref ac Ardal 
 

Mae’r gwariant hyd yma, ynghyd â rhagolygon o arian cyfatebol, wedi eu nodi yn y 

tabl isod. Mae rhagor o fanylion am y sefyllfa gwariant cyfredol yn Atodiad 7. 
 

Tref: Cynllun Tref 

a 

gymeradwywyd 

hyd yma 

Gwariant 

Cynllun 

Tref a 

hyd yma 

Balans 

Cynllun 

Tref 

 

 Arian 

Cyfatebol 

hyd yma 

Arian 

Cyfatebol 

a Ragwelir  

Cyfanswm 

Arian 

Cyfatebol 

Prestatyn £145,000 £0 £145,000  £0 £7,000 £7,000 

Llanelwy £84,800 £8,420 £76,380  £0 £283,500 £283,500 

Rhuddlan £47,000 £1,726 £45,274  £700 £21,300 £22,000 

Dinbych £135,800 £50,000 £85,800  £0 £561,200 £561,200 

Rhuthun £96,420 £41,420 £55,000  £41,420 £187,000 £228,420 

Corwen £95,000 £25,426 £69,574  £18,426 £52,500 £70,926 

Llangollen £98,500 £50,000 £48,500  £3,000 £501,000 £504,000 

Y Rhyl £0 £0 £0  £0 £0 £0 

Bodelwyddan £0 £0 £0  £0 £0 £0 

CYFANSWM £702,520 £176,992 £525,528  £63,546 £1,613,500 £1,677,046 

 



Mae gwariant wedi bod yn araf ac yn nifer o’r achosion mae’r amser a gymerwyd i 

ddatblygu prosiectau wedi bod yn hirach nag y rhagwelwyd. Hefyd mewn rhai 

achosion mae Grwpiau Aelodau Ardal wedi ailddyrannu, neu yn y broses o 

ailddyrannu cyllid lle mae blaenoriaethau wedi newid neu le nad yw’r prosiectau a 

luniwyd yn wreiddiol yn hyfyw neu'n addas. Er bod cyfradd gwariant ar y cyfan yn 

gwella mae cyfradd araf y gwario a swm yr arian heb ei ddyrannu yn dal yn destun 

pryder. Mae'r sefyllfa yn cael ei hadolygu i weld a oes angen gwella prosesau. Mae'r 

Prif Weithredwr hefyd wedi gofyn am adolygiad o effaith y Cynlluniau Tref ac Ardal yn 

2014/15. 

 

Mae amlinelliad byr o sefyllfa ariannol pob ardal wedi ei grynhoi isod: 
 

Prestatyn 

Er nad oes dim gwariant hyd yma ar y Cynllun Tref, mae Atodiad 7 yn dangos ein 

bod ni’n rhagweld cyflawni oddeutu £65,000 yn chwarter cyntaf 2014/15. 
 

Llanelwy 

Mae’r rhan fwyaf o brosiectau yn y cyfnod datblygu ac yn disgwyl gwario’r arian yn 

2014/15. Posibilrwydd o arian cyfatebol sylweddol os yw'r cynlluniau i wella'r 

adeiladau’r Clwb Criced yn mynd rhagddynt. 
 

Rhuddlan 

Mae'r rhan fwyaf o'r prosiect yn cael eu datblygu ac yn gweithio'n agos gyda 

Chadwyn Clwyd i wneud y gorau o gyfleoedd i dderbyn arian cyfatebol. 
 

Dinbych 

Mae prosiectau’n datblygu'n dda, gyda nifer yn cael eu datblygu gyda Chadwyn 

Clwyd i wneud y gorau o gyfleoedd i dderbyn arian cyfatebol. Os yw'r prosiect 

Amgueddfa yn mynd rhagddo, rydym yn rhagweld y byddai hyn yn arwain at oddeutu 

£505,000 o arian cyfatebol o wahanol ffynonellau. 
 

Rhuthun 

Mae'r Llwybr Celf yn cael ei weithredu ar hyn o bryd sydd wedi sicrhau arian 

cyfatebol sylweddol. Mae dau grant Cyfenter wedi eu dyfarnu i fentrau cymunedol yn 

Llanarmon (bragdy a siop) a ariennir gan gronfeydd Ewropeaidd gydag arian 

cyfatebol gan gyllideb y Cynlluniau Ardal Tref. Mae prosiectau eraill yn cael eu 

datblygu. 
 

Corwen  

Mae'r rhan fwyaf o'r prosiect yn cael eu datblygu ac yn gweithio'n agos gyda 

Chadwyn Clwyd i wneud y gorau o gyfleoedd i dderbyn arian cyfatebol. 
 

Llangollen 

Mae'r rhan fwyaf o brosiectau ar waith, gyda'r posibilrwydd y bydd adfer y Bont 

Gadwyn yn sicrhau oddeutu £450,000 o arian cyfatebol. 
 



Y Rhyl 

Mae’r Cynllun Tref ac Ardal yn cael ei ddatblygu a disgwylir y bydd yn cael ei 

gyflwyno i'r Cabinet ym mis Mawrth 2014. 
 

Bodelwyddan 

Bydd y gwaith o ddatblygu’r Cynllun Tref ac Ardal yn dechrau yn ystod chwarter 

cyntaf 2014/15. 

 
5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn nodi trefi a chymunedau bywiog ac economaidd 
weithgar fel bod yn hanfodion economi leol gryf. Bydd gweithredu Cynlluniau Tref ac 
Ardal yn cefnogi gweithredu’r flaenoriaeth gorfforaethol ar gyfer gwella’r economi leol 
a bydd hefyd yn cynorthwyo’r Cyngor i ddiwallu ei uchelgais o fod yn nes i’r 
gymuned.     

 
6. Beth fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 

 
Gweler y manylion ar wariant yn adran 4 uchod. 
 
Mae’r Cynlluniau Tref ac Ardal yn nodi materion, camau gweithredu a blaenoriaethau 
a ddatblygwyd drwy ymgynghori â’r cymunedau hynny, a dylai fod yn ddogfen 
allweddol wrth ddylanwadu ar weithgareddau a blaenoriaethau holl Wasanaethau Sir 
Ddinbych. Fel y cyfryw, er bod Datblygu Economaidd a Busnes yn arwain y gwaith o 
ddatblygu a chydlynu’r Cynlluniau Tref ac Ardal, mae gwasanaethau eraill ar draws 
yr awdurdod yn ymwneud â chyflwyno camau gweithredu unigol. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a 

gwblhawyd ar gyfer y penderfyniad?   

 
Gwelwch Atodiad 8. Bydd Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb unigol ar gyfer 
prosiectau neu weithgareddau penodol a nodir yn y Cynlluniau Tref ac Ardal yn cael 
eu cynnal ar yr adeg briodol. 
 
8.  Pa ymgynghori sydd wedi digwydd? 
 

 

 Datblygir Cynlluniau Tref ac Ardal mewn partneriaeth â’r Cyngor Tref neu Gymuned 

perthnasol. Cynhaliwyd ymgynghoriadau gyda Phenaethiaid Gwasanaeth CSDd, 

sefydliadau trydydd sector (drwy CGGSDd), trigolion a’r gymuned fusnes (drwy 

gynnal rhai cyfarfodydd wyneb yn wyneb a drwy arolygon ar y we). 

 
9. Datganiad Prif Swyddog Cyllid  
 

 

Mae’r gwariant bwriedig wedi’i gynnwys o fewn y dyraniadau cyllid presennol. Ni 

ddylai unrhyw brosiect cyfalaf ddechrau heb werthusiad priodol a dylid cynnal 

oblygiadau refeniw unrhyw brosiectau o fewn y cyllidebau presennol. 

 



10. Pa risgiau sy’n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w 
lleihau? 
 

 

Mae risg y bydd datblygu’r cynlluniau’n cynyddu disgwyliadau ac y gallai methiant i 

gyflawni niweidio enw da’r Cyngor ymysg Cynghorau Tref a Chymuned a budd-

ddeiliaid eraill. Bydd hyn yn cael ei reoli drwy gyfranogiad a chyfathrebu parhaus 

gyda budd-ddeiliaid perthnasol ynglŷn â’r broses o ddatblygu a chyflwyno’r 

cynlluniau. 

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 

 
Mae Adran 2 Deddf Llywodraeth Leol 2000 yn rhoi’r pŵer i’r Cyngor wneud unrhyw 
beth y creda sy’n debygol o hyrwyddo neu wella lles economaidd, cymdeithasol ac 
amgylcheddol yr ardal.   
 
Mae Erthyglau 6.1, 6.3.2(c a 6.3.4(b yn amlinellu’r pwerau Archwilio mewn perthynas 
â chynlluniau tref, y sir a’i breswylwyr, a pherfformiad y Cyngor o ran darparu ei 
amcanion.   
 
Swyddog Cyswllt: 
Rheolwr Datblygiad Busnes ac Economaidd 
Rhif ffôn: 07795 684553 
 
 


