
  

 
Adroddiad i’r:     Cabinet  
 
Dyddiad y Cyfarfod:   29 Gorffennaf 2014 
 
Aelod Arweiniol / Swyddog:  Y Cynghorydd Eryl Williams, Aelod Arweiniol  

dros Addysg 
 
Awdur yr Adroddiad:  Pennaeth Cwsmeriaid a Chefnogaeth Addysg 
 
Teitl:       Rhaglen Moderneiddio Addysg 
 

 
 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 

Mae'r adroddiad hwn yw diweddaru Aelodau'r Cabinet am y cynnydd ar y 
Rhaglen Moderneiddio Addysg, ac yn benodol yn ceisio cymeradwyaeth ar 
gyfer prosiectau o fewn y Rhaglen. Mae hefyd yn rhoi trosolwg o'r prosiectau 
posibl i gael eu hariannu fel rhan o'r Cynllun Corfforaethol. 
 

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn?  
 

Mae'r Cyngor yn symud ymlaen â rhaglen uchelgeisiol ar gyfer buddsoddi yn 
yr ystâd ysgolion.  Mae'r adroddiad hwn yn rhoi gwybodaeth i'r Aelodau i 
adolygu’r cynnydd cyfredol a deall y cyfalaf sydd ei angen ar gyfer yr holl 
brosiectau. Mae hefyd yn gofyn am gymeradwyaeth i symud ymlaen i'r cam 
gwaith nesaf ar gyfer rhai prosiectau. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
 

Gofynnir i’r Cabinet:  
 

(i) Awdurdodi cychwyn astudiaethau dichonoldeb mewn perthynas 
â'r prosiectau a nodir yn Atodiad 2, a bydd eu cwblhau yn destun 
penderfyniadau cyllideb yn y dyfodol.  

 
(ii)  Nodi bydd yr awdurdod yn parhau i gynnal y ddarpariaeth yn 

Ysgol Borthyn. 
 

(iii)  Nodi'r gofyniad i ymgynghori ar ddyfodol Ysgol Rhewl yn dilyn  
astudiaeth dichonoldeb ar safle Glasdir. 

  
 (iv)  Cymeradwyo symud ymlaen i ymgynghori ffurfiol ar gyfer y newid 

arfaethedig i ysgol sydd â dynodiad crefyddol ar gyfer Ysgol 
Esgob Morgan trwy ei gau fel ysgol gymunedol a’i ail-agor fel 
ysgol wirfoddol dan reolaeth yr Eglwys yng Nghymru o 1 Medi, 
2015.  

 
 



  

 
 
4. Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 
 
4.1 Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn parhau i wneud cynnydd gyda’r  

mecanweithiau cymeradwyo achosion busnes yn awr wedi’u cwblhau ar gyfer 
3 o'r 5 prosiect fel y dangosir isod. Mae'r ymrwymiadau ariannol presennol ar 
gyfer Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif ynghlwm yn Atodiad 1. 

 

Prosiect Achos 
Amlinellol 
Strategol 
(SOC) 

Achos Busnes 
Amlinellol 
(OBC) 

Achos 
Busnes 
Llawn  
(FBC) 

Achos 
Cyfiawnhau 
Busnes (BJC) 

Amserlenni 

Ysgol 
Newydd Y 
Rhyl 

Cymeradwywyd 
Medi 2013 

Cymeradwywyd Achos 
Busnes Cyfunol Mawrth 
2014 

 Dyddiad 
cwblhau a 
ragwelir - 
Ionawr 
2016 

Ysgol Glan 
Clwyd 

Cymeradwywyd 
Mai 2013 

Cymeradwywyd 
Hydref 2013 

I’w  
gyflwyno 
Gwanwyn 
2015 

 Dyddiad 
cwblhau a 
ragwelir - 
Gorffennaf 
2017 

Uwchradd 
Ffyrdd 
wedi’i 
Rannu  

Cyflwynwyd 
Mai 2014 

I’w gadarnhau. I’w 
gadarnhau 

 Dyddiad 
cwblhau a 
ragwelir - 
Awst 2018 

Ysgol Bro 
Dyfrdwy 

   Cymeradwywyd 
Ebrill 2013 

Cwblhawyd 
- Mawrth 
2014. 

Ysgol 
Gymunedol 
Bodnant 

   Cymeradwywyd 
Ebrill 2013 

Dyddiad 
cwblhau a 
ragwelir - 
Gorffennaf 
2016 

 
4.2 Prosiect Ysgol Newydd y Rhyl  
 
4.3 Ym mis Chwefror 2014 rhoddodd y Cyngor gymeradwyaeth ar gyfer yr Achos 

Busnes Llawn ar gyfer y prosiect Ysgol Newydd Y Rhyl i gael ei gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru a wnaeth wedyn gadarnhau eu cymeradwyaeth ym mis 
Ebrill 2014. Mae adroddiad Rhan II ar wahân ar y rhaglen hon ynglŷn â’r 
camau nesaf ar gyfer y prosiect hwn. 

 
4.4 Ysgol Gymunedol Bodnant 
 
4.5 Mae'r prosiect ymestyn Ysgol Gymunedol Bodnant yn parhau i symud ymlaen.  

Cymeradwyodd yr aelodau gam Dylunio Manwl y prosiect hwn ym mis 
Chwefror 2013. Cymeradwywyd yr Achos Cyfiawnhau Busnes gan 
Lywodraeth Cymru ym mis Ebrill 2013, ac mae hyn wedi caniatáu i'r Cyngor 



  

ymrwymo i gontract gyda Llywodraeth Cymru am y swm o £1.67m fel eu 
helfen o arian cyfatebol ar gyfer y prosiect.  Ceisir cymeradwyaeth drwy 
adroddiadau Cyfalaf rheolaidd y Cyngor ar gyfer gweddill cyfraniad y Cyngor o 
tua £1.411m tuag at y prosiect hwn. 

 
4.6 Cyflwynwyd y cais cynllunio ym mis Mehefin 2014, ac mae wedi ei raglennu i 

gael penderfyniad ym mis Gorffennaf 2014. Mae'r amserlen prosiect presennol 
yn awgrymu dyfarnu'r contract erbyn mis Tachwedd 2014. Dylai hyn alluogi 
dechrau'r gwaith erbyn dechrau 2015 ac amcangyfrifir bydd y dyddiad cwblhau 
yng Ngorffennaf 2016. 

 
4.7 Ysgolion Ffydd 
 
4.8 Mae’r Achos Amlinellol Strategol ar gyfer y prosiect Ysgolion Uwchradd Ffydd 

wedi cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a bydd hyn yn cael ei ystyried ym 
mis Gorffennaf. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bydd "y trefniadau 
ariannu ar gyfer ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir yn Ysgolion yr 21ain Ganrif 
yn gyfradd ymyrraeth o hyd at 85% gan Lywodraeth Cymru a 15% gan y 
sector VA.  Bydd angen i'r 85% gael ei gaffael ar lefel rhaglen o 50% 
Llywodraeth Cymru o’ch costau rhaglen gyfredol ac mae hyn yn golygu bod y 
35% y byddech wedi ei glustnodi i ddechrau fel eich cyfraniad yn cael ei 
defnyddio ar brosiectau eraill yn eich rhaglen band A. Gallaf gadarnhau y bydd 
y gyfran ganran hon yn cael ei adlewyrchu yn y mater o’n llythyrau dyfarnu 
grant ar gyfer achosion busnes a gymeradwywyd eisoes neu sydd i'w 
gymeradwyo i sicrhau bod cyfran o 50% Llywodraeth Cymru o’r rhaglen yn 
parhau i fod fel y cymeradwywyd gan y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau."  Yn 
wyneb y datganiad hwn mae deialog pellach yn digwydd gyda Llywodraeth 
Cymru. 

 
4.9 Y cynnig a gymeradwywyd gan Esgob Wrecsam ac Esgob Llanelwy yw cau 

Santes Ffraid a’r Bendigaid Edward Jones o Awst 2018 ac i ysgol uwchradd 
newydd ffydd a rennir gael ei hadeiladu ar gyfer 750 o ddisgyblion, o ystod 
oedran 11 - 16 yn ardal Rhuddlan / Bodelwyddan ac i agor ar 1 Medi 2018. 
Mynegodd pob un o'r hyrwyddwyr eu dewisiadau o'r rhestr hir o opsiynau a 
oedd yn cynnwys safleoedd ysgolion presennol.  Mynegodd Sir Ddinbych 
ffafriaeth ar gyfer lleoliad yn y Rhyl a mynegodd yr Awdurdodau Esgobaethol 
ffafriaeth ar gyfer ardal Rhuddlan / Bodelwyddan. Yn seiliedig ar y safbwyntiau 
hyn daeth y consensws ar gyfer ardal Rhuddlan / Bodelwyddan i'r amlwg. 
Opsiwn arall i'w archwilio gydag ymddiriedolaeth y Santes Ffraid ac Esgobaeth 
Gatholig Wrecsam fyddai cadw darpariaeth gynradd St Ffraid ar y safle 
presennol.  Mae gwaith yn cael ei wneud i asesu safleoedd posibl ar gyfer yr 
ysgol newydd. Ar ôl cwblhau'r astudiaeth ddichonoldeb hon gofynnir am 
ganiatâd gan y Cabinet i ddechrau ymgynghoriad ffurfiol yn gynnar yn 2015. 

 
5. Ariannu'r Cynllun Corfforaethol 
 
5.1 Fel rhan o Gynllun Corfforaethol y Cyngor gwnaeth yr Aelodau ymrwymiad i 

fuddsoddi £23miliwn pellach i weithredu'r adolygiadau ardal, gwaith 
adnewyddu a gwelliannau eraill i'n hysgolion.  Mae Atodiad 2 i'r adroddiad hwn 
yn rhoi trosolwg o'r prosiectau posibl y gellid eu datblygu dros yr ychydig 



  

flynyddoedd nesaf. Bydd amseriad y prosiectau hyn yn dibynnu ar yr 
adnoddau cyffredinol sydd ar gael.  I alluogi prosiectau i ddechrau, gofynnir 
am gymeradwyaeth yn y lle cyntaf ar gyfer arian dichonoldeb i ddatblygu'r prif 
opsiynau ar gyfer buddsoddiad cyfalaf sy'n deillio o adolygiad Cynradd 
Rhuthun.   

 
5.2 Adolygiad Rhuthun 
 
5.3 Yn ystod 2013 rhoddodd y Cabinet gymeradwyaeth i ystod o gynigion ar gyfer 

adolygu darpariaeth ysgolion cynradd yn ardal Rhuthun.   Mae Atodiad 3 yn 
rhoi trosolwg o gynnydd ar gyfer pob un o'r chwe chynnig.  Bydd tri o'r chwe 
ardal yn dibynnu ar ddyrannu adnoddau cyfalaf a manylir ar y rhain isod. 

 
5.4 Ysgolion Tref Rhuthun – safle Glasdir 
 
5.5 Rhoddodd y Cabinet eu cymeradwyaeth i ystyried dyfodol Ysgol Stryd y Rhos, 

Ysgol Borthyn, Ysgol Pen Barras ac Ysgol Rhewl mewn cysylltiad gydag 
opsiynau ar gyfer datblygu safle Glasdir.  Mae canfyddiadau adolygiad 
Rhuthun a'r cynnig dilynol ar gyfer cau Ysgol Llanbedr  yn dangos ymrwymiad 
cryf i'r angen i gadw Ysgol Borthyn fel ysgol ffydd cyfrwng Saesneg i 
wasanaethu tref Rhuthun a'r gymuned ehangach. Mae niferoedd presennol 
disgyblion a darpar niferoedd yn parhau'n gryf, ac felly, at ddiben cynigion yn y 
dyfodol, bydd y ffocws ar Ysgol Stryd y Rhos, Ysgol Penbarras ac Ysgol 
Rhewl.  Mae cynnydd datblygu opsiynau wedi canolbwyntio yn y lle cyntaf ar 
faterion risg llifogydd ac argaeledd tir. 

 
5.6 Mae'r llinell llifogydd yn parhau i fod ddigon pell i ffwrdd oddi wrth y tir y 

bwriedir ei ddefnyddio ar gyfer adeiladu ysgol. Yn ystod y cyfarfod Asesu 
Llifogydd Strategol a gynhaliwyd yng ngwanwyn 2014, ni ragwelwyd unrhyw 
broblemau arwyddocaol ynghylch y safle.  Mae risg posibl wedi cael ei nodi o 
amgylch y llwybr 'gorlif' o'r ffrwd trwy'r safle (mewn achos o lifogydd).  Fodd 
bynnag, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi mynegi hyder y gellid goresgyn hyn 
yn hawdd ac maent wedi gofyn i Sir Ddinbych weithio gyda nhw yn ystod 
camau cynharaf unrhyw gynigion i adeiladu i negyddu'r risg hon.  

 
5.7 Ceisir cytundeb ar hyn o bryd i ariannu gwaith dichonoldeb pellach ar yr 

opsiynau. Bydd canfyddiadau'r gwaith hwn yn rhoi mwy o eglurder dros ystod 
o faterion megis goblygiadau traffig, cadarnhad o argaeledd tir ac eglurhad o’r 
costau tebygol ar gyfer yr opsiwn hwn. Bydd hyn yn galluogi i Achos Busnes 
llawn gael ei ystyried o fewn y 6 mis nesaf.  Byddai'r cytuno ar yr Achos 
Busnes a chynnydd y prosiect hwn yn caniatáu i'r Cabinet roi ystyriaeth lawn i 
statws Ysgol Rhewl yn y dyfodol.  Byddai angen i'r Achos Busnes hwn ystyried 
a fyddai’r buddsoddiad hwn mewn cyfleusterau ysgol ar safle Glasdir yn 
caniatáu'r opsiwn o gau Ysgol Rhewl gael ei gynnig yn y cam hwn.  Mae'r 
amserlenni dangosol yn awgrymu y byddai'r ymgynghoriad hwn yn dechrau yn 
gynnar yn 2015. 

 
5.8 Ysgol Carreg Emlyn - Ysgol ardal newydd ar gyfer Clocaenog a Cyffylliog 
 



  

5.9 Cymeradwyodd y Cabinet weithredu’r rhybudd statudol i uno Ysgol Clocaenog 
ac Ysgol Cyffylliog o 1 Medi 2014 ac i’r ysgol newydd, gael ei galw’n Ysgol 
Carreg Emlyn, i weithredu ar eu safleoedd presennol. Y dyhead tymor hir yw 
adeiladu ysgol newydd ar un safle. 

 
5.10 Fel rhan o'r trafodaethau am Ysgol ardal ar gyfer Clocaenog a Cyffylliog, 

dechreuwyd ar waith dichonoldeb cychwynnol i edrych ar safleoedd posibl.  
Mae'r canfyddiadau'n dangos bod yna ychydig o safleoedd addas ym mhentref 
Clocaenog a allai greu lle i ysgol gyda maint posibl o 105 o ddisgyblion llawn 
amser.   

 
5.11  Y cam nesaf fydd i’r opsiynau a nodwyd gael eu hystyried ac i achos busnes 

gael ei ddatblygu ar yr opsiwn a ffafrir.  Rhagwelir y bydd hyn yn cael ei 
gyflwyno i'r Grŵp Buddsoddi Strategol yn yr hydref.   

 
5.12 Ysgol ardal newydd ar gyfer Llanfair a Phentrecelyn 
 
5.13 Yn ystod mis Mai 2014 daeth i’r amlwg na fyddai'r opsiwn a ffafrir ar gyfer 

ffedereiddio Ysgol Llanfair ac Ysgol Pentrecelyn yn cael ei ganiatáu o dan 
reoliadau newydd Llywodraeth Cymru.  Mae opsiynau amgen yn cael eu 
harchwilio gan y ddau gorff llywodraethol, gan gynnwys yr opsiwn o symud yn 
syth at y gwaith o ddatblygu ysgol ardal newydd ar gyfer Ysgol Llanfair ac 
Ysgol Pentrecelyn.    

 
5.14 Gofynnir am gymeradwyaeth i ddyrannu swm o £10k ar gyfer gwaith 

dichonoldeb i ganfod a fyddai'r safleoedd posibl yn ardal Llanfair yn gallu 
cartrefu ysgol newydd gyda lle i 140 o ddisgyblion.  Byddai unrhyw 
fuddsoddiad pellach yn ddibynnol ar sicrhau cymeradwyaeth ar gyfer uno'r 
ddwy ysgol bresennol. 

 
5.15 Rheoli Traffig Safle Ysgol 
 
5.16 Fel rhan o gynlluniau buddsoddi mae angen ystyried mynd i'r afael â materion 

traffig ar safleoedd ysgolion.  Yn flaenorol roedd dyraniad bloc yn cael ei 
wneud yn flynyddol i fynd i'r afael â'r safleoedd risg uchel.  Mae pob safle 
ysgol wedi cael eu hasesu gan y Swyddog Iechyd a Diogelwch corfforaethol 
ac mae nifer fechan o safleoedd risg uchel o hyd.  Cymeradwyodd y Grŵp 
Buddsoddi Strategol £400k mewn egwyddor yn amodol ar achosion busnes 
manwl yn cael eu cymeradwyo ar gyfer gwaith ar y safleoedd blaenoriaeth 
uchel yn Ysgol Dewi Sant, Y Rhyl ac Ysgol Llewelyn, Y Rhyl i'w cwblhau erbyn 
hydref 2015.  

 
5.17 Ysgol Pendref 
 
5.18 Cyfunodd y Cyngor Ysgol Gwaenynog ac Ysgol Heulfre yn Ninbych yn 2012 i 

greu Ysgol Pendref.  Mae'r ysgol yn parhau i fod mewn dau adeilad ar safle 
cyfagos.  Mae’r dyhead tymor hir yn parhau i un adeilad gael ei ymestyn i 
ganiatáu rhyddhau’r cyfan neu ran o'r safle arall.   

 
5.19 Darpariaeth Gynradd Y Rhyl 



  

 
5.20 Mae angen yn dod i'r amlwg i ystyried yr opsiynau i gwrdd â'r galw cynyddol 

am leoedd i ddisgyblion yn y sector cynradd yn y Rhyl.  Mae rhagamcaniadau 
disgyblion presennol yn awgrymu bydd cyfanswm y disgyblion yn cynyddu o 
2672 fel a saif yn 2015 i 2785 erbyn 2019. Bydd hyn yn creu sefyllfa lle bydd 
lefel y lleoedd gwag yn y dref yn gostwng o 5.7% yn 2015 1.7% (48 o leoedd) 
allan o gyfanswm lleoedd i ddisgyblion o 2833. 

 
 
5.21 Safle Strategol Allweddol Bodelwyddan 
 
5.22 Mae trafodaethau yn cael eu datblygu gyda Barwood, y datblygwr ar gyfer y 

safle strategol allweddol ym Modelwyddan, ynghylch opsiynau ar gyfer 
darparu ysgol gynradd yn y dyfodol.  Mae'r ysgol gynradd bresennol yn llawn, 
a bydd unrhyw dwf mewn tai yn yr ardal yn rhoi pwysau ar ysgolion lleol.  
Roedd y trafodaethau yn canolbwyntio ar geisio cyfraniadau ariannol er mwyn 
sicrhau bod yr angen am leoedd ychwanegol yn cael ei fodloni gan y 
datblygwr. 

 
6. Adolygiadau Ardal yn y dyfodol – Darpariaeth Gynradd 
 
6.1 Dros y pedair blynedd diwethaf mae'r Cyngor wedi cwblhau adolygiadau ardal 

cynradd ar gyfer Dwyrain Dyffryn Dyfrdwy, Edeyrnion ac ardaloedd Prestatyn 
ac mae yn y broses o gwblhau adolygiad ardal Rhuthun yn seiliedig ar y 
cynigion a gymeradwywyd gan y Cabinet fis Mehefin a mis Hydref diwethaf.  

 
6.2 Mae hyn yn gadael tair ardal i'w hadolygu yn y dyfodol; Dinbych, Llanelwy a'r 

Rhyl.  Hyd yma ffocws yr adolygiadau cynradd fu’r angen i leihau lleoedd 
gwag.  Ar hyn o bryd ar sail ardal mae’r lleoedd gwag yn 9.17% yn Ninbych, 
2.56% yn Llanelwy a 7.94% yn y Rhyl a rhagwelir oherwydd pwysau 
demograffig bydd y lleoedd gwag yn gostwng ymhellach yn yr ardaloedd hyn.  

 
6.3 Yn amlwg ni fydd y mater o leoedd gwag yn sbardun ar gyfer yr adolygiadau 

hyn ac mae’r galw am unrhyw adolygiad yn debygol o godi materion 
gwahanol. Yn bennaf yn y tair ardal hon y materion sydd angen sylw yw 
bodloni'r twf tebygol o’r Safle Strategol Allweddol ym Modelwyddan, mynd i'r 
afael â chyfuno’r babanod ac iau a’r angen am fuddsoddiad i wella'r ystâd 
ysgol. 
  

6.4 Awgrymir bod adolygiadau yn cael eu cynnal mewn dwy ardal ddaearyddol 
wahanol: I'r gogledd o'r A55 a’r De o'r A55. Byddai hyn yn rhoi cyfle i ystyried 
twf mewn ardaloedd megis Bodelwyddan a'r Rhyl gyda’i gilydd tra'n caniatáu 
am ateb ehangach i ddod i'r amlwg ar gyfer ardal Llanelwy a Dinbych gyda'i 
gilydd.   

 
7. Dynodiad Crefyddol Ysgol Esgob Morgan 
 
7.1 Ar hyn o bryd mae dwy ysgol gynradd yn Llanelwy, sef Ysgol Wirfoddol Dan 

Reolaeth Babanod Llanelwy ac Ysgol Iau Esgob Morgan. Yn dilyn sylwadau 
gan Gorff Llywodraethol Ysgol Esgob Morgan a'r Eglwys yng Nghymru, 



  

gofynnir i'r Cabinet i roi caniatâd i gychwyn ymgynghoriad ar gynigion i newid 
dynodiad Ysgol Esgob Morgan o ysgol Gymunedol i Ysgol Wirfoddol dan 
Reolaeth dan nawdd yr Eglwys yng Nghymru.   Mae'r papur ymgynghori drafft 
wedi'i gynnwys fel Atodiad 4. Ymgynghorwyd ag Awdurdod Esgobaethol yr 
Eglwys yng Nghymru fel cyd-hyrwyddwr ar y cynnig yn unol â'r Cod 
Trefniadaeth Ysgolion. Maent yn cyfarfod ar 8 Gorffennaf ac wedi cadarnhau 
eu cefnogaeth unfrydol i'r cynnig.   

 
7.2  Byddai'r cynnig yn ei gwneud yn ofynnol i Sir Ddinbych gau Ysgol Esgob 

Morgan fel Ysgol Gymuned o 31 Awst 2015 ac ar yr un pryd byddai’r Eglwys 
yng Nghymru mewn partneriaeth â Chorff Llywodraethol Ysgol Esgob Morgan 
yn cyhoeddi cynigion i agor Ysgol Esgob Morgan fel Ysgol Wirfoddol dan 
Reolaeth o 1 Medi 2015. Rhagwelir y byddai'r ymgynghoriad ffurfiol ar y cynnig 
hwn yn dechrau ar 8 Medi tan 22 Hydref 2014. Yn dilyn hyn, byddai angen i’r  
Cabinet ac Awdurdod Esgobaethol yr Eglwys yng Nghymru ystyried 
canfyddiadau'r ymgynghoriad a chytuno a ddylid bwrw ymlaen i'r cam nesaf 
sef cyhoeddi hysbysiadau statudol. 

 
8. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
8.1 Bydd y cynnig yn cefnogi'r flaenoriaeth gorfforaethol o "wella perfformiad 

mewn addysg ac ansawdd adeiladau ein hysgolion". 
 
9. Beth fydd y gost a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
9.1 Mae cost gyffredinol Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn £73.4m ac mae 

dyraniadau dros dro wedi cael eu gwneud gan Sir Ddinbych ar gyfer ei 
gyfraniad cyffredinol o 50%.  Bydd y 50% sy'n weddill yn dod trwy Lywodraeth 
Cymru a chafwyd cymeradwyaeth ar gyfer 3 o'r 5 prosiect hyd yma.  Bydd 
dyraniad cyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer yr ysgol ffydd yn cael effaith 
sylweddol ar y rhaglen. Roedd y Cynllun Corfforaethol hefyd yn cynnwys nod i 
fuddsoddi £23m pellach ar weithredu canlyniadau’r adolygiadau ardal, gwaith 
adnewyddu a gwelliannau eraill i ysgolion.   

 
10. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylid cynnwys templed o’r Asesiad o 
Effaith ar Gydraddoldeb fel atodiad i’r adroddiad.  

 
 Y prif benderfyniad o fewn yr adroddiad yw symud ymlaen tuag at ymgynghori 

ynglŷn â statws Ysgol Esgob Morgan o newid o ysgol gymunedol i ysgol 
wirfoddol dan reolaeth.  Awgrymodd canfyddiadau'r asesiad effaith y byddai'r 
cais yn cael effaith gadarnhaol ar grefydd. (gweler Atodiad 5) 

 
11. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Archwilio ac eraill?  
 
11.1 Mae’r opsiynau ar gyfer buddsoddi ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif wedi cael 

ei gymeradwyo yn flaenorol gan y Cabinet a'i drafod gyda'r Pwyllgor Archwilio.  
Cafodd yr opsiynau ar gyfer buddsoddi yn y Cynllun Corfforaethol eu trafod 
gyda’r Pwyllgor Archwilio Cymunedau ar 24 Mehefin a chefnogodd y Pwyllgor 



  

y weledigaeth uchelgeisiol ar gyfer moderneiddio cyfleusterau addysg ar 
draws y Sir. 

 
12. Datganiad gan y Prif Swyddog Cyllid 
 
12.1 Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y dyhead i fuddsoddi mewn rhaglen gwella 

ysgolion sylweddol. Mae angen adolygu’r ffigurau a ddyfynnwyd i ystyried y 
tybiaethau diweddaraf mewn perthynas â chyllid mewnol ac allanol, costau a 
llif arian. Bydd yn rhaid asesu cyfraniadau mewnol yn y dyfodol fel rhan o 
rownd y gyllideb flynyddol. 

 
13. Beth yw’r risgiau ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w lleihau? 
 
13.1 Mae nifer o risgiau yn cael eu rheoli ar hyn o bryd ar lefel rhaglen gan y Bwrdd 

Rhaglen Moderneiddio Addysg. Bydd pob prosiect unigol yn cynnwys 
gweithdrefnau rheoli risg. 

 
14. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 

Mae'r cynigion yn cyd-fynd â'r Fframwaith Polisi Moderneiddio Addysg. 
. 
 
Mae Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn darparu'r 
gofyniad deddfwriaethol i awdurdodau lleol adolygu cynigion ysgolion ac i 
symud ymlaen cynigion i ad-drefnu darpariaeth ysgolion. 

 


