
 

 1 

Adroddiad i’r:   Cyngor                                                        
 
Dyddiad y Cyfarfod:  23 Chwefror 2016 
 
Aelod Arweiniol:   Y Cynghorydd Julian Thompson-Hill  
  
Awdur yr Adroddiad:  Richard Weigh, Prif Swyddog Cyllid 
 
Teitl:                       Cynllun Cyfalaf 2015/16 - 2018/19 ac 

Argymhellion y Grŵp Buddsoddi Strategol  
 
 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 

1.1 Mae'r adroddiad yn rhoi diweddariad i’r aelodau ar elfen 2015/16 y 
Cynllun Cyfalaf. Hefyd ynghlwm mae argymhellion y Grŵp Buddsoddi 
Strategol o gynigion Cyfalaf a argymhellir ar gyfer eu cynnwys yn y 
Cynllun Cyfalaf. 
 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 

2.1   Darparu Cynllun Cyfalaf diwygiedig i’r aelodau gan gynnwys 
diweddariad ar brosiectau mawr a'r cynllun corfforaethol. 

 

 Mae'r Atodiadau canlynol wedi cael eu cynnwys: 

 Atodiad 1: Crynodeb o gyllid cynllun cyfalaf   

 Atodiad 2: Crynodeb o gynllun cyfalaf gan Bennaeth 
Gwasanaeth 

 Atodiad    3: Manylion amcangyfrifon cynllun 

 Atodiad 4: Diweddariad ar brosiectau cyfalaf mawr 

 Atodiad    5: Manylion argymhellion gan y 
Grŵp Buddsoddi Strategol 

 Atodiad 6: Bidiau Cyfalaf a argymhellir i'w cymeradwyo 
 

3. Beth yw'r Argymhellion? 
 

3.1    Bod yr Aelodau’n nodi’r sefyllfa ddiweddaraf o ran elfen 2015/16 o’r 
Cynllun Cyfalaf a’r diweddariad ar y prif brosiectau.         

 
3.2    Bod yr Aelodau'n cefnogi argymhelliad y Grŵp Buddsoddi Strategol fel y 

nodir yn Atodiad 5 a chrynhoir yn Atodiad 6.  
 
3.3      Cymeradwyo Cynllun Cyfalaf 2016/17. 
  

4. Manylion yr Adroddiad  
 

4.1      Gwariant Cyfalaf 2015/16 
  

Rhoddwyd yr adroddiad diwethaf ar y Cynllun Cyfalaf llawn i'r Cyngor 
ym mis Chwefror 2015. Mae diweddariadau misol yn cael eu cyflwyno 
i'r Cabinet. Mae'r Cynllun Cyfalaf Amcangyfrifedig bellach yn 
£46.9miliwn.  Mae'r Cynllun wedi cael ei ddiweddaru ychydig ers 
adrodd arno i'r Cabinet ar 16 Chwefror 2016. 

 

4.2 Prif Brosiectau  
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 Mae Atodiad 4 yn rhoi diweddariad ar y prosiectau mawr canlynol: 

 Datblygiad Harbwr y Rhyl 

 Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Ysgol Gymunedol Bodnant 

 Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Ysgol Newydd y Rhyl 

 Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif – Ysgol Glan Clwyd  

 Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif –Ysgolion Cynradd Rhuthun  

 Datblygiad y Nova  

 Datblygiad Arfordir Gorllewin y Rhyl - Cam 3  
 

4.3 Cynllun Corfforaethol   
 

 Mae Cynllun Corfforaethol 2012-17 yn nodi uchelgais y Cyngor i 
sicrhau buddsoddiad cyfalaf sylweddol yn ei flaenoriaethau dros y 
blynyddoedd nesaf, ac mae'r ffigurau diweddaraf yn tynnu sylw at y 
ffaith y bydd angen i'r Cyngor fuddsoddi oddeutu £132.521miliwn o 
gyllid cyfalaf. 

 
 Bydd cyfran uchel o'r gwaith hwn yn cynnwys cyflwyno naw prosiect o 

fewn y cynigion ar gyfer Ysgolion yr 21ain Ganrif.  
  

 
Cyllid y Cyngor    

£miliwn 
Cyllid Allanol 

£miliwn 

Ysgolion yr 21ain 
Ganrif (rhaniad 
50:50)  
 49.576 43.029 

Tai Gofal 
Ychwanegol a 
Chefndy  7.500 14.000 

Priffyrdd 13.500 4.916 

Cyfanswm 70.576 61.945 
 

 Mae'r Cynllun yn gwneud tybiaethau allweddol ar ffactorau amrywiol, 
gan gynnwys cyllid gan Lywodraeth Cymru ac adnoddau'r cyngor ei 
hun, amcangyfrif o gostau ac amseriad y gwaith. 

  

 Mae crynodeb o amcangyfrif diweddaraf y Cynllun Corfforaethol yn 
cael ei ddangos yn Atodiad 1. 

 

4.4 Derbyniadau Cyfalaf 
 

Mae'r Cynllun Cyfalaf yn ddibynnol am ran o'i gyllid ar dderbyniadau 
cyfalaf a gynhyrchir drwy werthu asedau'r Cyngor. Mae'r tabl isod yn 
dangos y derbyniadau a gyflawnwyd yn 2015/16. Yn ogystal â hyn mae 
nifer o warediadau posibl yn cael eu datblygu ar hyn o bryd. 
 

 2015/16 
£000 

Tir yn Westbourne Avenue, 
Y Rhyl 

27 

Tir yn Lôn Parcwr, Rhuthun  30 

Tir manwerthu 
ychwanegol, 

35 



 

 3 

Prestatyn  

ECTARC, Llangollen 200 

CYFANSWM 292 

 
 
 
4.5 Dangosyddion Darbodus  
 

Pob blwyddyn mae'r Cyngor yn pennu Dangosyddion Darbodus sy'n 
pennu terfynau darbodus ar ei fenthyca. Mae dyled y Cyngor yn £193.3 
miliwn ar hyn o bryd. Mae hyn o fewn y Ffin Weithredol (£245 miliwn) a 
Therfyn Awdurdodedig (£250 miliwn) ac mae'n llai na'r rhagolwg 
Gofyniad Cyllido Cyfalaf (£244.4 miliwn). Mae hyn yn golygu bod y 
Cyngor yn cadw at y Cod Darbodus Cyllid Cyfalaf ac nid yw’n benthyca 
mwy na'i anghenion cyfalaf.  
 

Mae'r gymhareb costau ariannu i’r llif refeniw net ar gyfer 2015/16 yn 
7.16%. Mae'r gymhareb hon yn arwydd o fforddiadwyedd ac mae’n 
tynnu sylw at oblygiadau refeniw gwariant cyfalaf presennol ac 
arfaethedig trwy nodi cyfran o’r gyllideb refeniw sydd ei angen i gwrdd 
â chostau benthyca.  
 

4.6    Argymhellion y Grŵp Buddsoddi Strategol (GBS) 
 

 Mae'r Grŵp Buddsoddi Strategol wedi adolygu ceisiadau cyfalaf ac 
wedi gwneud argymhellion i'w cynnwys yn y Cynllun Cyfalaf o 2016/17 
ymlaen. Mae’r rhain wedi eu manylu yn Atodiad 5 a'u crynhoi yn 
Atodiad 6. 

 
4.7 Trafododd y Grŵp Buddsoddi Strategol ofynion cyllido Ysgolion yr 

21ain Ganrif Ysgol Gynradd Rhuthun. Mae GBS wedi gwneud 
argymhelliad i'r Cabinet fod £4.8m wrth gefn yn cael ei neilltuo i gefnogi 
cynlluniau Glasdir ac Ysgol Carreg Emlyn, a ariennir o ryddhau 
cyllidebau refeniw o fewn y prosiect. Gellir cadarnhau bod y swm hwn 
yn fforddiadwy ac yn cynnal cynnydd ar y rhaglen ysgolion yr 21ain 
Ganrif yn gyffredinol. 

 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 
 

Mae prosiectau wedi cael eu hadolygu er mwyn sicrhau eu bod yn 
bodloni Amcanion Corfforaethol y Cyngor. 

 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 
 

6.1  Goblygiadau o Ran y Gost 
 
Mae'n angenrheidiol sicrhau bod y Cynllun Cyfalaf yn cael ei ariannu'n 
llawn gan fod yn rhaid i unrhyw gost ychwanegol, sy’n fwy na 
chyfanswm y cyllid sydd ar gael, gael ei ariannu o gyllidebau refeniw. 

 

6.2     Goblygiadau Staffio/TG/Gofod Swyddfa 
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Mae'n ofynnol llenwi ffurflen Achos Busnes ar gyfer pob prosiect 
newydd a thrafod goblygiadau penodol yn ystod y cam hwnnw. 

 

6.3  Asesiad o Effaith ar Newid Hinsawdd - Lliniaru ac Addasu: 
 

Mae prosiectau cyfalaf newydd yn destun craffu gan y Grŵp Buddsoddi 
Strategol. Bydd pob achos busnes yn dangos, lle bo’n briodol 
allyriadau tunnell carbon perthnasol cyn ac ar ôl prosiect, gan nodi a 
yw'r prosiect yn allyriad carbon cadarnhaol, negyddol neu niwtral. Yn 
ogystal, mae angen sicrhau bod prosiectau cyfalaf newydd yn ddiogel 
ar gyfer y dyfodol ac yn gallu addasu i newid yn yr hinsawdd.  
 

7.  Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) 
a gynhaliwyd ar y penderfyniad? 

 

 Mae pob prosiect newydd yn amodol ar AEC unigol. 
 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac 
eraill?  

 

Mae prosiectau’n cael eu paratoi ac yna'n cael eu monitro mewn 
ymgynghoriad â Phenaethiaid Gwasanaeth. Mae'r ffigurau a ddefnyddir 
yn yr adroddiadau yn seiliedig ar yr amcangyfrifon diweddaraf sydd ar 
gael. 
 
Mae pob aelod wedi cael gwybod am y cynigion, gyda chopïau caled 
o'r ceisiadau wedi eu lleoli yn ystafell yr Aelodau a cheisiadau prosiect 
ar gael i'w gweld ar Mod.Gov. 
 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 

Ni ddylai unrhyw brosiect ddechrau heb gael ei gyllido'n llawn yn erbyn 
cynllun prosiect cadarn a'r prosiect yn cael ei drafod gyda'r Grŵp 
Buddsoddi Strategol. 

 

Mae angen i Noddwyr Prosiect arfer rheolaeth dynn dros eu gwariant 
cyfalaf er mwyn sicrhau bod y prosiectau’n gallu aros o fewn eu 
cyllidebau. 
 

Mae'r Cyngor yn darparu Cynllun Corfforaethol uchelgeisiol.  Yn sail i 
fforddiadwyedd y Cynllun mae rhagdybiaethau allweddol ynghylch 
cyllidebau refeniw ac arian.  Mae maint y Cynllun Corfforaethol yn 
golygu ei fod yn ymestyn dros gyfnod o 5-7 mlynedd ac yn sicr yn 
golygu wrth iddo barhau, y bydd gwahaniaethau amser rhwng y 
rhagdybiaethau a gynlluniwyd a'r rhagdybiaethau gwirioneddol 
ynghylch y defnydd o arian.  Gall hyn olygu y gall cronfeydd wrth gefn a 
glustnodwyd gynyddu nes y byddant wedi’u hymrwymo.  Fodd bynnag, 
mae’n hanfodol gwerthfawrogi pe bai'r adnoddau'n cael eu gwyro trwy 
oes y Cynllun, bydd yn cael effaith ar gyflawniad prosiectau.    

 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau? 

 

10.1 Risgiau sy’n gysylltiedig â pheidio â chytuno â'r argymhellion 
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Byddai risgiau posibl yn cynnwys cynlluniau ddim yn symud ymlaen, 
colli grant ac amhariad ar wasanaethau.  
 

10.2 Risgiau sy’n gysylltiedig â chytuno â'r argymhellion 
 

Nid oes unrhyw brosiect cyfalaf heb risg. Fodd bynnag, mae’r holl 
gynlluniau’n cael eu hadolygu gan y Grŵp Buddsoddi Strategol ac 
maent hefyd yn destun monitro ac adrodd misol parhaus. 

 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 

Mae Rhan 1 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 yn pennu'r trefniadau ar 
gyfer cyllido cyfalaf o 2004/05 ymlaen. 


