
 

 

 

 

 

 

 
Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2020 

 
Prosiect 
Presennol 

Cynllun Rheoli 
Manylion/Camau 
Gweithredu 
 

Terfynau Amser  Terfynau 
Amser 
Heb 
ddechrau 
neu'n 
broblem = 
Coch 
Ar y trywydd 
iawn 
=Oren 
Cwblhawyd=
Gwyrdd 

Cost – negyddol 
neu + bositif 
 (£ Cost) neu 
niwtral(Trwy 
gyllidebau 
presennol ac 
allanol) 

Newydd Camau gweithredu 
diweddaraf 

Dyddiadau newydd 

Cyllid 
Costau a Chyllido 
 

Diweddarwyd 11.10.20 2019-20  Niwtral 

Cyllid Craidd 
AHNE CNC 

Blwyddyn olaf y pecyn 3 
blynedd gan CNC  
 

2018-21  +positif 

Cronfa Datblygu 
Cynaliadwy 

LlC wedi dyblu 
dyraniad i £100k 

2020-21   

Cynlluniau Strategol 2017-20 

Cynllun Rheoli’r 
AHNE 

Penodi Contract 
Rheolwr Ardal AHNE 
Mawrth 2020 ac 
ymgynghoriad 
  

2019-24  Niwtral 

Strategaeth Estyn 
Allan a 
Gwirfoddolwyr 
 

2x Raglen 
Gwirfoddolwyr wedi'u 
cyhoeddi'r flwyddyn  
  

2019-20  Niwtral 

Cynllun 
Twristiaeth AHNE 
 

Dan Adolygiad wrth 
aros am gyllid 

2019-20  Niwtral 

Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 

Cyfarfodydd Cyd-
bwyllgor  

3 x Cyfarfodydd y 
cydbwyllgor wedi’u 
cwblhau  

 
2019-20 

 Niwtral 

Cytundeb Cyfreithiol 
ALl  

ALl wedi cytuno a 
chadarnhau ar gyfer y 
5 mlynedd nesaf 

2019-2024   

Fforwm yr AHNE  Cyflwyniadau 
Sefydliadau Adran 85 
gan SPEN a’r Grid 
Cenedlaethol 
 

Rhuthun – 7 
Tachwedd 

 Niwtral 

AHNE Cwrdd ag 
Aelodau 
Lleol/Cynghorwyr Tref 

Cyfarfod Blynyddol wedi 
cwblhau. Cyflwyniadau 
SDF/SMS/Cynllun rheoli 

2019-20  Niwtral 
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a Chymuned/ 
Cefnogwyr AHNE 

 

Mawrth 12 2020 x 20 
mynychwyr 

 
Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2020 Parhad 

 

Prosiect 
Presennol 
 

 

Cynllun Rheoli 
Manylion/Camau 
Gweithredu 
 

Terfynau Amser  Terfynau 
Amser 
Heb 
ddechrau 
neu'n 
broblem = 
Coch 
Ar y trywydd 
iawn 
=Oren 
Cwblhawyd=
Gwyrdd 

Cost – negyddol 
neu + bositif neu 
niwtral  

Newydd Camau gweithredu 
diweddaraf 

Dyddiadau newydd 

 
Partneriaeth AHNE 

 

Cyfarfodydd y 
Bartneriaeth 
AHNE Llawn 

Tri cyfarfod o’r 
Bartneriaeth AHNE 

2019-20  Niwtral 

Gwobr AHNE  I’w chyflwyno i John 
Lawton Roberts a 
Gardd Gymunedol 
Corwen 14.6.19 

Mehefin 2019  Niwtral 

 
Gweithgorau’r Bartneriaeth: 

 

Tirlun, Cymeriad  
ac Amgylchedd 
Adeiledig 

Gweithio ar Gynllun 
Rheoli’r AHNE 

2019-20  +positif 

Rheoli Tir a’r 
Amgylchedd 
Naturiol  

Gweithio ar Gynllun 
Rheoli’r AHNE 

2019-20  +positif 

Diwylliant, 
Treftadaeth a 
Chymunedau 

Gweithio ar Gynllun 
Rheoli’r AHNE 

2019-20  +positif 

Twristiaeth Gweithio ar Gynllun 
Rheoli’r AHNE 

2019-20  +positif 

Hamdden ac 
Iechyd  

Gweithio ar Gynllun 
Rheoli’r AHNE 

2019-20  +positif 

Ymgysylltu â 
busnesau (heb 
fod yn 
dwristiaeth) 

Ymgysylltiad gyda 
Staff  dolenni yn yr 
adroddiad yn yr Haf  

2019-20  Niwtral 
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Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2020 Parhad 

 

Prosiect 
Presennol 

Cynllun Rheoli 
Manylion/Camau 
Gweithredu 
 

Terfynau Amser  Terfynau Amser 
Heb ddechrau neu'n 
broblem = Coch 
Ar y trywydd iawn 
=Oren 
Cwblhawyd=Gwyrdd 

Cost – 
negyddol neu + 
bositif neu 
niwtral  

Newydd Camau gweithredu 
diweddaraf 

Dyddiadau newydd 

 
Prosiectau Arbennig AHNE 

 

Cyllid 
Llywodraeth 
Cymru  

Prosiectau wedi’u 
Cymeradwyo gan 
LlC: 
Cynllun Rheoli’r 
AHNE 
Rheoli rhostir, difrod 
tân 
Gweithio gyda 
busnesau 
Gwella Ysgol Cilcain 
Prosiectau 
Amgylchedd 
Hanesyddol  

 2019-20  +positif 

Arian Cyfalaf Dyraniad o £300k 
gan LlC fesul AHNE 
 

2020-21  +positif 

ENRAW 2019-
22 

Prosiect wedi’i 
arwain gan Swyddog 
CSDd ar draws-
gysylltedd Ffordd 
Graig Fawr 

2019-21  +positif 

Ein Tirlun 
Prydferth 
  

Gweler cofnodion Ein 
Tirlun Prydferth i gael 
diweddariad 

2018-23  +positif 

Prosiect Pori 
Anifeiliaid 

Penodwyd Jack 
Parry i arwain y 
prosiect 

2019-21  Niwtral 

Newid 
Hinsawdd  

Disgwyl am 
Gynlluniau 
Gweithredu gan 
ddatganiadau ALlau 

2019-  Niwtral 

Prosiect Monitro 
ERAMP 

Prosiect Monitro 
Tirlun Cymru gyfan 
LlC 

Yn dechrau 2020       
Cyfarfod BBNP mis 
Tachwedd 

 +positif 
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Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2020 Parhad 

 

Prosiect 
Presennol 

Cynllun Rheoli 
Manylion/Camau 
Gweithredu 
 

Terfynau Amser  Terfynau Amser 
Heb ddechrau neu'n 
broblem = Coch 
Ar y trywydd iawn 
=Oren 
Cwblhawyd=Gwyrdd 

Cost – 
negyddol neu + 
bositif neu 
niwtral  

Newydd Camau gweithredu 
diweddaraf 

Dyddiadau newydd 

 
Sefydliadau Adran 85 

 

Llinellau 
Rhwydwaith 
Cynllunio 
Gofodol 

Moel Hirathug wedi’i 
gwblhau. Y Silff yn ôl 
ymlaen. Cynlluniau 
newydd yn cael eu 
gwerthuso ar hyn o 
bryd 

2019-20  Niwtral 

Prosiect 
Darpariaeth 
Effaith Weledol a 
Menter Gwella 
Tirlun y Grid 
Cenedlaethol  

Swyddog AHNE yn 
cynrychioli 39 AHNE 
ar y Bwrdd 
Cenedlaethol Grid 
Cenedlaethol wedi 
cymeradwyo llinell 
newydd  Nercwys - 
etifeddiaeth  Cynllun 
1 Menter Gwella 
Tirlun yn mynd 
rhagddo. 
Datganiadau o 
ddiddordeb 
llwyddiannus 

2019-20  Niwtral 

Tirweddau’r 
Dyfodol yng 
Nghymru LlC 

Penodi Swyddog 
NAAONB Cymru 

2019-20  Niwtral 

Gwaith Trin 
Carthion 
Pontcysyllte 

Trafdoaethau yn 
mynd rhagddynt, 
aros am 
ddyluniadau tirlun 

2019-20  Niwtral 

Hafren Trannon  Cyfarfod 
cychwynnol ynglŷn 
â chronfeydd dŵr 
mynydd  

2019-20  Niwtral 

CS Ddinbych. Prynu 35 erw o 
Ddinas Brân 

2020  +positif 


