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                                             Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy 

Cofnodion Cyfarfod y Grŵp Llywio, 

Canolfan Gymunedol Garth a Trefor, 

Heol Penderyst, Trefor.   

Dydd Mawrth 14 Chwefror 2023 2pm i 4pm. 

  

Aelodau yn Bresennol  

David Shiel (DS), Alun Price (AP), Del Roberts Jones (DRJ), Hannah Marubbi (HM), Ffion Roberts (FR), 

Jillian Howe (JH), Kate Thomson (KT), Fiona Gale (FG). 

Ymddiheuriadau  

Samantha Williams (SW), Andrea Fox (AFX), Huw Rees (HR), Lynne Jones (LJ), Howard Sutcliffe (HS 

Cadeirydd), John Roberts (JR), Nicola Lewis-Smith (NLS), Mike Bather (MB), Rhun Jones (RJ), Fiona 

Grant (FGr), Paul Evans (PE), Sallyanne Hall (SH). 

 

1. 
Croeso ac 
Ymddiheuriadau  
 

 
Croesawyd pawb i’r cyfarfod a nodwyd yr ymddiheuriadau.  

Camau Gweithredu  
 

2 . 
Cofnodion y 
cyfarfod 
diwethaf  

Y wybodaeth ddiweddaraf am Borthdy Dinas Brân – Mae pryderon 
wedi’u mynegi wrth Recclesia o ran pa bryd caiff y gwaith ei gwblhau, 
y nod yw’r gwanwyn a thywydd gwell. Caiff cyllid ei gadw nes i’r 
gwaith gael ei gwblhau. Mae Cadw wedi’n cynghori ni i gwblhau’r 
hawliad am y gwaith a gwblhawyd hyd yma a rhoddir estyniad ar 
gyfer gweddill y gwaith. KT a HM i wirio gyda Cadw pa bryd mae 
dyddiad cau’r hawliad.  
Y wybodaeth ddiweddaraf am newidiadau staff. Bydd KT yn aros ar y 
prosiect 1 diwrnod yr wythnos, gyda HM yn rheoli’r prosiect dros y 4 
diwrnod arall. 
 

                          
  
 
 
 
KT HM 
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3.  
Cofrestr Risg y 
Prosiect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosbarthwyd copïau o’r gofrestr risg i’r grŵp. Eglurodd HM y 
ddogfen i’r grŵp. 
Porthdy Dinas Brân - Oren.  
Mae’r prosiect ar ei hôl hi ar hyn o bryd, fe ddylai fod wedi’i gwblhau 
cyn y Nadolig.   
Nid yw Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys (CPAT) wedi 
cwblhau’r adroddiad terfynol eto ond maen nhw wedi dweud y bydd 
yn barod erbyn mis Mawrth. Nid oes digwyddiadau cymunedol ar 
Ddinas Brân wedi’u cynnal eto yn ystod oes y prosiect ond rydym yn 
bwriadu cynnal digwyddiad mawr ym mis Gorffennaf, a digwyddiad 
Drysau Agored ym mis Medi. Gan nad yw’r digwyddiadau hyn wedi’u 
cynnal eto, mae’r gofrestr risg wedi’i marcio’n oren.  
 
Adfer ein Treftadaeth Ddiwydiannol 
Mae’r rhan fwyaf o’r prosiectau hyn wedi’u cwblhau bellach. Yr unig 
waith nad yw wedi’i wneud yw gosod y plac ar wal Tramffordd 
Dyffryn Ceiriog. Mae contractwr wedi’i benodi i gwblhau’r dasg hon 
dros yr wythnosau nesaf.  
 
Mae gwaith adeiladu pwmp RAM Plas Newydd wedi’i oedi oherwydd 
bod y contractwr wedi cael anaf. Mae wedi bod i’r safle ac mae’n 
bwriadu dechrau gwaith ar yr adeilad fis Ebrill. Bydd y gwaith hwn a 
datblygu gardd y gors yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli. 
Mae gan Gaban y Fforddolwyr yn Rhaeadr y Bedol gyfleoedd 
gwirfoddoli ond mae’n dal i fod yn gyfrifoldeb i Glandŵr Cymru i’w 
gweithredu.  
Dywedodd DS fod yr AHNE wedi cynnal proses recriwtio 
gwirfoddolwyr a gafodd ei chroesawu’n fawr, ac efallai bydd modd 
cyfeirio gwirfoddolwyr i’r safle hwn. 
Mae tanwariant ar Adfer ein Treftadaeth Ddiwydiannol yn golygu 
bod cyllid yn cael ei gyfeirio at Gaban y Fforddolwyr ym masn 
Froncysyllte. Mae gan Glandŵr Cymru gyllid i adfer cyfleusterau lles 
ar y safle hwn, a gyda chyllid Ein Tirlun Darluniadwy, byddant yn 
adfer blaen yr adeilad hwn. Caiff to a chefn yr adeilad eu hadfer gan 
Glandŵr Cymru yn y dyfodol.   
 
Rheoli Panorama 
Mae hwn yn dal i fod yn oren oherwydd nad oes gwariant wedi’i 
wneud eto. Cynhaliwyd digwyddiadau yno’r haf diwethaf fel rhan o’r 
broses ymgysylltu cymunedol, ond mae trafodaethau wedi dechrau 
am yr arwyddion a gwaith sy’n cyfyngu ar leoedd parcio. Mae RJ wedi 
cael trafodaethau gyda pherchnogion y tir a oedd yn gadarnhaol am 
y syniadau. Bydd angen cysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru o ran sut 
gellir gweithredu’r syniadau hyn.  
 
Parc Poced Wenffrwd 
Croesawyd y parc a bwriedir dechrau cynnal digwyddiadau yma.  
 
Y Bws Darluniadwy 
Mae’r gwasanaeth bws yn mynd i’w drydedd blwyddyn bellach. Bydd 
yn dechrau’n gynt ar 1 Ebrill a dod i ben ar 4 Tachwedd. Caiff ei 
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hysbysebu i ardaloedd ehangach trwy gylchgrawn Shire Magazine. 
Bydd hysbyseb ac erthygl yn ymddangos o fis Mawrth i fis Mehefin. 
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gofyn i’r bws stopio ym maes parcio 
pafiliwn Llangollen oherwydd teimlwyd y gallai’r bws helpu i leddfu’r 
problemau parcio yn Llangollen. Mae’r llwybr wedi’i addasu 
rhywfaint er mwyn darparu’r newid hwn. Safle arall lle gobeithir y 
bydd y bws yn lleddfu problemau parcio yw Rhaeadr y Bedol.  
Mae bws trydan wedi’i brofi i weld sut mae’n gweithredu o amgylch 
y llwybr, a byddai’n opsiwn da o ran marchnata. KT i holi Martin 
Griffiths i weld a yw hyn yn opsiwn ar gyfer y tymor hwn.     
 
Llwybrau Cylchol Darluniadwy  
Mae rhai o’r llwybrau heb eu gorffen.  
Mae’r llwybr Artistiaid a Pheirianwyr yn aros i’r tîm Ceidwaid osod yr 
isadeiledd yn ystod mis Ebrill cyn dosbarthu’r taflenni a argraffwyd.   
Taflen Llwybr y Waun. Mae’r pyst arwyddion wedi cyrraedd ac mae 
caniatâd wedi’i sicrhau gan berchnogion tir Castell y Waun a 
Kronospan, ond mae’n anodd iawn cysylltu ag un perchennog tir 
arall. Mae’r daflen wedi’i chwblhau ac mae’n barod i gael ei 
hargraffu.  
Mae llwybr a thaflen Cefn Mawr wedi’u gohirio ond mae angen 
ailgadarnhau’r llwybr. 
Darganfod Llwybrau Dyffryn Dyfrdwy, sef hen lyfryn Darganfod 
Corwen. Bydd JH yn ailddylunio’r daflen a bydd yn cynnwys y llwybr o 
Wenffrwd i Langollen.  
Mae tîm Dyffryn Dyfrdwy yn bwriadu cwrdd ar gyfer teithiau tywys 
bob pythefnos felly gallant ddefnyddio rhai o lwybrau Ein Tirlun 
Darluniadwy.  
 
Dehongli’r Tirlun 
Rydym wedi cael dyddiad yr wythnos sy’n dechrau 13 Mawrth ar 
gyfer gosod byrddau dehongli Safle Treftadaeth y Byd. Mae ambell 
ganiatâd gan Glandŵr Cymru sydd eu hangen o hyd ond gobeithio 
bydd popeth yn mynd yn ôl y bwriad. Bydd yr hen arwyddion yng 
Ngledrid yn cael eu symud yr wythnos hon, yn barod ar gyfer yr 
arwydd newydd.  
Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei drefnu yng Nghaffi Wylfa er mwyn i’r 
grŵp weld y paneli dehongli newydd. 
Bydd paneli Rhaeadr y Bedol yn ailddefnyddio’r hyn sydd eisoes yno 
ond cânt eu hailfrandio a bydd y testun yn cael ei newid yn y paneli 
newydd. Nid oes angen caniatâd.  
Mae’r arwyddion Hand of Industry wedi bod yn anodd i’w dylunio a’u 
cwblhau ac mae angen trafodaethau o ran sut i frandio’r arwyddion 
hyn. 
Byrddau dehongli Plas Newydd – Rydym yn aros am y drafft cyntaf ar 
hyn o bryd. Mae angen delweddau ar gyfer y cam nesaf.  
 
 Pecynnau Addysg  
Mae SH yn arwain ar y prosiect hwn ac mae wedi bod yn ofalus i 
beidio ailadrodd unrhyw un o’r eitemau ar wefan Safle Treftadaeth y 

 
 
 
 
 
 
 
KT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FR 
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Byd. Mae gwaith ar y prosiect yn dal i fynd rhagddo oherwydd bod 
digwyddiadau ymgysylltu cymunedol wedi mynd â’i hamser. 
Estyn Allan 
Mae SH wedi bod yn gweithio gyda nifer o’r grwpiau trwy drefnu 
digwyddiadau rheolaidd iddynt. Mae angen i ni gyfarfod â grŵp 
Dynamic eleni er mwyn cyflawni ein canlyniadau. Effeithiodd Covid 
19 ar y prosiect hwn ac mae llawer o waith wedi’i wneud i gyrraedd 
ein targedau.  
 
Monitro ac Arfarnu 
Mae wedi’i farcio’n oren, ond ar ôl cyfarfod gyda’r contractwr, nad 
oes ganddo unrhyw bryderon am y prosiect, er gwaetha’r 
newidiadau a wnaed i allbynnau a chanlyniadau’r prosiect oherwydd 
Covid 19.  
 
Ar hyn o bryd, mae DS a HM yn edrych ar gyllid oherwydd bod Covid 
19 wedi cael effaith andwyol ar rai o’r prosiectau. Y bwriad yw 
gwneud cais i’r loteri am estyniad i’r prosiect, gyda’r cyllid heb ei 
wario oherwydd y pandemig fel cyfiawnhad rhesymedig. 
 
 

4. 
Digwyddiad yr 
Haf Dinas Brân.  
 
 
 
 
 
 

 Digwyddiad yr Haf Dinas Brân.  
Cynhelir y digwyddiad hwn ar 1 Gorffennaf.  Bydd mwyafrif y 
gweithgareddau’n canolbwyntio ar yr ardal o dir gwastad (y 
‘pancake’), ond cynhelir rhai digwyddiadau ymhellach i fyny yn y 
castell. Ar hyn o bryd, mae’r tîm yn gweithio ar y digwyddiadau ar 
gyfer y diwrnod, a fydd yn cynnwys y camera obscura, y penset rhith-
wirionedd, gweithdai paentio tirluniau, y camera Fictoraidd, stondin 
gacennau /lluniaeth.  
Mae HM wedi cwrdd â Sarah Bayliss i drafod gwneud seinwedd a 
gaiff ei chynhyrchu fel podlediad ohoni’n arwain taith gerdded at y 
castell. Caiff hyn ei gynnwys yn yr arddangosfa derfynol.  
 

 
 
 

5. Yr 
Arddangosfa 
Derfynol 

Yr Arddangosfa Derfynol – Oren  
Mae Oriel Dory yn Llangollen wedi’i chadarnhau ar gyfer yr 
arddangosfa derfynol, a fydd yn rhedeg o 16 Medi tan 8 Hydref 2023. 
Mae’r oriel gyfan wedi’i llogi, gan weithio gyda’r curadur Tracy 
Simpson i ddathlu’r gwaith celf a wnaed yn ystod y prosiect. Mae 
gwaith celf newydd yn cael ei gomisiynu i sicrhau bod gennym 
ddewis da o waith i’w arddangos hefyd. Bydd gweithdai, sgyrsiau a 
phrosiectau rhyngweithiol yn cael eu trefnu yn ystod yr arddangosfa. 
  

 

6. Cynllun 
Rheoli a 
Chynnal a 
Chadw  

Cynllun Rheoli a Chynnal a Chadw  
Mae gofyn i’r prosiect egluro wrth Gronfa Dreftadaeth y Loteri sut y 
gofalir am y prosiectau yn y dyfodol a sut caiff buddion y prosiect eu 
cynnal. Bydd angen i HM a DS weithio ar y ddogfen hon i sicrhau bod 
prosiectau’n cael eu diogelu at y dyfodol gan bartneriaid, gyda 
chronfa cynnal a chadw i helpu i weithredu hyn am 10 mlynedd ar ôl 
i’r prosiect ddod i ben.  
Gofynnodd DRJ a oes modd dosbarthu’r cynllun i’r partneriaid i weld 
sut byddai hyn yn effeithio arnynt fel partneriaid.  

 
 
 
 
 
 
 
HM 
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7. Unrhyw Fater 
Arall  

Mae’r gwaith Rheoli Coetir ym Mhontcysyllte yn parhau’r wythnos 
hon. 
Nodwyd bod y digwyddiad carped coch ar gyfer Ysgol y Gwenant yn 
Neuadd y Dref Llangollen yn ddigwyddiad difyr a llwyddiannus iawn.  
Dolen i gael ei hanfon at bawb ar gyfer y ffilm a fyddai’n cael ei 
dangos y noson honno.  
Gwahoddwyd pawb i weld y gwaith sy’n digwydd ym Mhontcysyllte i 
wella’r olygfa.  
 

 
 
 
HM 
 

7. Dyddiad y 
Cyfarfod Nesaf 

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 23 Mai 2023 – Caffi Wylfa, y 
Waun.  

 

 


