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31. Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio 

Yn ystod y chwarter hwn, gwelwyd dau Achos Busnes Amlinellol yn cael eu 

cymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais. Y cyntaf oedd prosiect Cyn Ysbyty Gogledd 

Cymru, sy'n cynnwys atgyweirio adeilad rhestredig Gradd 2*, datblygu tai newydd a 

gofodau gwyrdd, cyfleuster sgiliau a hyfforddi ynghyd â dros 1,000m² o ofod 

masnachol. Yr ail oedd y prosiect 4G+ (Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Allweddol), 

sydd â'r nod o gyflawni darpariaeth 4G ar draws Gogledd Cymru gan bob un o'r pedwar 

Gweithredwr Rhwydwaith Symudol (MNOs), i sicrhau bod Gogledd Cymru wedi'i arfogi 

ar gyfer mudo i ddarpariaeth 5G o dan 6GHz pan fo'r MNOs yn uwchraddio eu 

rhwydweithiau. 

Cymeradwyodd y Bwrdd Uchelgais y penderfyniad i benodi ariannwr i arwain y gwaith 

o ddarparu'r Hwb Hydrogen. Daw'r penderfyniad yn dilyn lansio'r Her Ariannu Hydrogen 

y llynedd. Bydd ariannwr y Prosiect yn cael ei gyhoeddi ar ôl cwblhau Mabwysiadu 

Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng y partïon. Nod y prosiect yw helpu sefydliadau 

sy'n cael eu pweru gan danwydd ffosil i ddod yn gwsmeriaid hydrogen carbon isel a 

bydd yn cyflawni cyfleuster cynhyrchu hydrogen gweithredol gyda defnydd o 

Hydrogen i'w ddisgwyl erbyn 2030. Bydd gwaith yn dechrau yn awr i ddod â'r ariannwr 

newydd i mewn.  

Ym mis Mawrth, cymeradwywyd Strategaeth Fuddsoddi ar gyfer Gogledd Cymru gan 

y Bwrdd Uchelgais. Nod y strategaeth yw denu Cynllun Twf a datblygiad economaidd 

rhanbarthol ehangach i'r rhanbarth. 

Mae'r cytundeb ariannu wedi'i lofnodi ar 

gyfer y Ganolfan Opteg a Pheirianneg 

Menter ac mae gwaith adeiladu yn 

dechrau ar y safle. Croesawyd Fay 

Jones, AS, Is-ysgrifennydd Gwladol 

Seneddol dros Gymru a Rebecca 

Evans. AS, y Gweinidog Cyllid

a Llywodraeth Leol gennym i Gampws Plas Coch Prifysgol Wrecsam ar 22 Chwefror i 

dorri'r dywarchen yn swyddogol. 

Fe wnaeth Uchelgais Gogledd Cymru gymryd rhan yn wythnos Cymru yn Llundain, gyda 

Hedd Vaughan-Evans ein Pennaeth Gweithrediadau yn mynychu derbyniad busnes oedd 

yn canolbwyntio ar fuddsoddi yng Nghymru a'r cyfleoedd a gyflwynir gan Borthladdoedd 

Rhydd Cymru, a Robyn Lovelock, Rheolwr Rhaglen y Cynllun Twf yn mynychu'r Cinio Dydd 

Wrth i ni ddechrau blwyddyn ariannol newydd, mae'n amser cyffrous i Gynllun Twf 

Gogledd Cymru gyda nifer o brosiectau yn nesáu at bwynt lle byddant yn cyflawni.   

Alwen Williams, Cyfarwyddwr Portffolio 



42. Perfformiad Portffolio 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw 
iddynt (angen gweithredu ar frys) 

Themâu 
Statws 
RAG 

Sylwadau 

Achos Busnes y 
Portffolio 

Fe wnaeth y Bwrdd gymeradwyo diweddariad 2023 Achos Busnes y Portffolio ym mis Hydref ac mae wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid blynyddol. 

Piblinell Cyflawni Mae'r biblinell gyflenwi yn cael ei hadolygu a'i diweddaru fel rhan o ddiweddariad Achos Busnes Portffolio 2023.  Bydd y prosiectau bellach yn adrodd yn erbyn yr 
amserlen ddiwygiedig hon 

Llywodraethu Mae'r Fframwaith Rheoli Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau bellach wedi'i sefydlu gyda'r Bwrdd Portffolio a'r pum Bwrdd Rhaglen yn gweithredu'n 
effeithiol. Mae gweithdrefn Gwrthdaro Buddiannau yn ei lle ar draws yr holl Fyrddau. 

Sicrwydd Mae pedwerydd adolygiad sicrwydd blynyddol y Cynllun Twf (Adolygiad Sicrwydd Rhaglenni) wedi'i gwblhau ym mis Hydref 2023, gyda'r adroddiad 
yn cyflawni gradd hyder 'Ambr-Coch' ar gyfer y portffolio. Cynhaliwyd adolygiad Sicrwydd Cynllun Gweithredu (AAP) ym mis Rhagfyr 2023, gyda'r 
adroddiad yn cyflawni gradd hyder 'Ambr-Gwyrdd'. Bydd yr adolygiad nesaf yn digwydd yn ystod mis Hydref 2024. 

Adnoddau a 
Chapasiti 

Mae Rheoli'r Portffolio â chapasiti llawn bellach gyda phenodiadau wedi'u gwneud i'r holl rolau yn llwyddiannus. Ar ôl cael eu cymeradwyo gan y 
Bwrdd Uchelgais Economaidd yn mis Mawrth, mae contractau tymor penodol (ddim yn cynnwys staff a ariennir gan LEAP neu SPF) wedi'u hymestyn 
i fis Mawrth 2026, gan leihau'r risg y bydd staff yn gadael yn y tymor byr. 

Cyllid  Mae cyfanswm o £3.96m o arian y Cynllun Twf wedi cael ei wario hyd at ddiwedd 2023/24.  Roedd hyn yn cynnwys £2.15m ar y Ganolfan Prosesu 
Signal Digidol, £0.75m ar y Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter ac £1.06m i ariannu'r gwariant refeniw. 

Buddsoddiad Mae sicrhau'r buddsoddiad sector cyhoeddus a phreifat sydd ei angen i gyflawni'r Cynllun Twf yn parhau i fod yn risg arwyddocaol ar draws y 
portffolio. Fe wnaeth y Bwrdd Uchelgais gymeradwyo'r Strategaeth Fuddsoddi yn ystod eu cyfarfod ym mis Mawrth.  

Risg Mae proffil risg cyffredinol yn parhau i fod yn gyson â Chwarter 4. Mae'r risg o ran capasiti wedi lleihau oherwydd recriwtio diweddar i'r PMO, ac 
ychwanegwyd risg newydd at y gofrestr i gynnwys y bwriad o drosglwyddo'r tîm a'r Cynllun Twf i'r Cyd-bwyllgor Corfforaethol. Mae nifer o risgiau 
gweddilliol uchel yn parhau sy'n cael eu rheoli gan y PMO gan gynnwys fforddiadwyedd, rhoi caniatâd, oedi a buddsoddiad.

Monitro a Gwerthuso 
Buddion 

Mae sesiynau hyfforddi wedi'u cynnal gydag Uchelgais Gogledd Cymru a Noddwyr Prosiectau ar sut i ddefnyddio'r platfform Adrodd am Fuddion a 
ddatblygwyd dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae prosiectau i gyd wedi uwchlwytho eu dangosyddion, a byddant yn dechrau poblogi'r platfform dros 
yr wythnosau nesaf gan alluogi'r timoedd prosiect, rhaglen a phortffolio i olrhain cynnydd tuag at amcanion a buddion gwario. 

Allyriadau a 
Bioamrywiaeth 

Cadarnhawyd mai prosiect y Ganolfan Beirianneg Menter ac Opteg oedd y prosiect Cynllun Twf cyntaf i gyrraedd neu ragori ar dargedau 
Uchelgais Gogledd Cymru, gan ddangos cyflawniad ar allyriadau gweithredol sero net, 40% yn llai o garbon ymgorfforedig a 30% o enillion net 
mewn bioamrywiaeth.  

Cyfathrebu ac 
Ymgysylltu 

Rhannwyd y cyhoeddiad ar Gyn Ysbyty Gogledd Cymru, a'r wybodaeth am yr ymweliadau Gweinidogol, yn y wasg. Rhyddhawyd cyfres o 
nodweddion sain yn amlygu gwybodaeth ar y prosiectau newydd i ymuno â'r Cynllun Twf.  Parhau i dyfu wnaeth ein hymgysylltiad a'n cyrhaeddiad 
ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda dros 6,400 o ddefnyddwyr gwasanaeth.  



53. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol 

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA 
Cyfanswm Targed 

Buddsoddi 
Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru 

gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra â gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a 

safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus. 

380 £158m £41.7m 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Mae'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Allweddol '4G+' bellach wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd.  

 Cyflwynwyd yr Achos Busnes Amlinellol ar gyfer prosiect Campysau Cysylltiedig 'Di-wifr Uwch' i'w adolygu gan y Swyddfa Rheoli Portffolio ac mae disgwyl iddo gael 

adolygiad Porth 2 ym mis Mai cyn i'r Bwrdd Uchelgais Economaidd ei ystyried. Mae angen gwneud mwy o waith ar yr achos economaidd ar gyfer prosiect LPWAN. 

 Mae Uchelgais Gogledd Cymru wedi penodi Annog Cyf. i ddarparu cefnogaeth ariannu'r Gronfa Ffyniant Gyffredin (SPF) i gymunedau gwledig yn 2024 i wella eu 

band eang drwy hyrwyddo talebau'r llywodraeth, cysylltu â gweithredwyr rhwydwaith a thargedu cyngor mewn ardaloedd sy'n profi'r lefelau cysylltedd gwaethaf. 

Mae'r gwaith hwn yn cyfrannu at amcanion gwariant prosiect Ychydig % Olaf y Cynllun Twf sydd wedi cael ei oedi tan fydd caffael traws-ranbarthol Llywodraeth y 

DU yn dod i ben yn yr haf. 

 Mae gweithgarwch pellach y prosiect SPF yn awr ar y gweill gydag awdurdodau lleol yn ymchwilio i fabwysiadu cytundebau mynediad asedau i gefnogi buddsoddiad 

4G gan y sector preifat. Ym mis Ebrill, bydd prosiect yn dechrau darparu cyngor ac arweiniad wedi'i deilwra i SMEs ar fabwysiadu technolegau rhwydwaith di-wifr 

datblygedig i wella cynhyrchedd ac effeithlonrwydd. Mae'r prosiectau hyn yn cyfrannu at amcanion gwariant prosiectau Safleoedd Allweddol a Choridorau 

Cysylltiedig a Champysau Cysylltiedig y Cynllun Twf. 

Mark Pritchard 
Aelod Arweiniol

David Fitzsimon 
Uwch Berchennog Cyfrifol 

Stuart Whitfield 
Rheolwr Rhaglen 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw 
iddynt (angen gweithredu ar frys) 



63. Perfformiad y Rhaglen Ddigidol 

Prosiect  
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y 
Prosiect  

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolfan Prosesu 
Signal Digidol  

Prifysgol Bangor 

Cyflawni  Achos cyfiawnhad busnes Cam 3 
(terfynol) wedi'i ddrafftio ar gyfer 
adolygiad SRO mewnol y prosiect. 

 Cyflwyno'r achos 
cyfiawnhad busnes 
terfynol ar gyfer trydydd 
gwedd y cyllid i brynu 
offer. 

 Achos cyfiawnhau busnes terfynol (BJC) i'w gyflwyno i'w 
adolygu a'i gymeradwyo, disgwylir ar ddechrau Ch1, 
24/25; Statws RAG yn ambr tan fydd y BJC yn cael ei 
gyflwyno a'i gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais 
Economaidd. 

 Ceisiadau ariannu Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) 
oedd yn aflwyddiannus yn Ch4; 

 Mae'r prosiect yn cyflawni neu'n rhagori ar dargedau ar 
gydweithrediadau ymchwil, cofrestriadau ar gyrsiau ôl-
raddedig, cyhoeddiadau ymchwil, creu swyddi 
uniongyrchol a thwf GVA (creu swyddi uniongyrchol). 

Cysylltu'r Ychydig 
Ganrannau Olaf 
Uchelgais Gogledd 
Cymru  

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn 

 Oedi ar ddatblygu'r prosiect tan 
ganlyniad caffael traws-ranbarthol 
Prosiect Gigabit Llywodraeth y DU 
(BDUK) (disgwylir ym 
 mis Gorffennaf 24); 

 Annog Cyf. wedi'i benodi i ymgymryd â 
phrosiect cefnogi cysylltedd gwledig 
wedi'i ariannu gan SPF.

 Dechrau ymgyrch 
ymgysylltu â'r gymuned ar 
gyfer y prosiect SPF. 

 Buddsoddiad Llywodraeth y DU mewn band eang yn y 
rhanbarth ar fin dechrau yn dilyn caffael presennol ar 
gyfer ei fframwaith 'traws-ranbarthol'. Bydd canlyniad 
hyn yn diffinio safle ar gyfer ymyrraeth y Cynllun Twf; 

 Bydd gwaith a ddarperir yn rhanbarthol i hyrwyddo 
uwchraddiadau lleol yn dechrau o fis Ebrill, wedi'i ariannu 
gan SPF, dan arweiniad Uchelgais Gogledd Cymru ac yn 
cael ei gyflawni gan Annog Cyf. 

Safleoedd a 
Choridorau 
Cysylltiedig  
Uchelgais Gogledd 
Cymru

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn 

 Cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais i 
OBC 4G+; 

 Oedi ar ddatblygu'r prosiect ffibr tan 
ganlyniad caffael traws-ranbarthol 
Prosiect Gigabit Llywodraeth y DU 
(BDUK) (disgwylir ym 
 mis Gorffennaf 24). 

 Ymgysylltu â'r farchnad a 
dyluniad y cynllun grantiau.

 Achos Busnes Amlinellol 4G+ wedi'i gymeradwyo gan y 
Bwrdd Uchelgais; 

 Prosiect yn awr yn mynd rhagddo i ymgysylltu â'r 
farchnad a chaffael; 

 Bydd y prosiect ffibr yn ailddechrau yn dilyn canlyniad 
caffael traws-rhanbarthol Llywodraeth y DU ar gyfer 
band eang gigabit. 

Campysau 
Cysylltiedig 
Uchelgais Gogledd 
Cymru  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol

 Lansio caffael ar gyfer prosiect SPF i 
gyflawni asesiadau cysylltedd ar gyfer 
SMES ledled y rhanbarth i gefnogi 
amcanion y prosiect Di-wifr Uwch; 

 Adolygiad Porth 2 o'r prosiect Di-wifr 
Uwch wedi'i drefnu (Mai); 

 Adolygiad y Swyddfa Rheoli Portffolio o 
Achos Busnes Amlinellol y prosiect Di-wifr 
Uwch.  

 Penodi contractwr i 
ymgymryd ag asesiadau 
cysylltedd SME a 
dechrau'r prosiect (Ebrill); 

 Caffael LPWAN; 
 Y bwrdd i gymeradwyo 

Achos Cyfiawnhad Busnes 
LPWAN ac Adolygiad 
Cyfaill Beirniadol.  

 Achos Busnes Amlinellol Di-wifr Uwch wedi'i ddrafftio ac i 
fod i gael adolygiad Porth 2 ym mis Mai; 

 Achos cyfiawnhau busnes LPWAN (BJC) i fod i gael 
Adolygiad Cyfaill Beirniadol cyn ystyriaeth y Bwrdd 
Uchelgais. Mae angen gwneud rhagor o waith ar yr 
achos economaidd. 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



74. Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel  

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed 
Buddsoddi

Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd 

Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a 

buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi. 

980 £530m £668.5m 

Statws RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Egni - Mae adroddiad Cam 2 RIBA wedi'i gymeradwyo gan y tîm prosiect ar ôl ymarfer i brisio dyluniad y peiriannydd.

 Safle Treuliad Anaerobig Glannau Dyfrdwy - Cynnydd cadarnhaol wedi'i wneud i oresgyn materion allweddol yn ymwneud â chytundeb ariannu cyn i'r Achos Busnes 

Llawn gael ei gyflwyno ar gyfer cymeradwyaeth gan y Bwrdd Uchelgais.

 Hwb Hydrogen - Mae ariannwr prosiect wedi'u penodi ar gyfer y prosiect ar ôl cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais. Mae'r broses i ddod â’r ariannwr prosiect i mewn fel 

ariannwr bellach ar y gweill. 

 Hwb Hydrogen Caergybi - derbyniodd y prosiect sgôr ambr-gwyrdd yn dilyn Adolygiad Porth, mae'r prosiect ar hyn o bryd yn cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol.

 Cydnerth - mae strwythur ariannu gan gynnwys Uchelgais Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru wedi'i sefydlu i symud y prosiect i'w weithredu, mae'r Penawdau Telerau 

wrthi'n cael eu datblygu ar hyn o bryd.

 Ynni Lleol Blaengar - Mae dogfennau tendr Ymgynghorydd y Gronfa wedi'u diweddaru mewn ymateb i adborth y farchnad ac maent yn cael eu cwblhau ar gyfer ail-

lansio'r broses gaffael.

 Recriwtio - Dechreuodd Gareth Rogers yn ei swydd fel Rheolwr Prosiect Ynni a Sero Net (Hydrogen) ar 16 Ebrill.

Y Cynghorydd Llinos Medi 
Aelod Arweiniol 

Dylan Williams  
Uwch Berchennog Cyfrifol 

Elgan Roberts  
Rheolwr Rhaglen 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi 
sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



8 4. Perfformiad Rhaglen Ynni Carbon Isel 

Prosiect  
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Cydnerth (Morlais)
Menter Môn  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Cytunwyd ar y ffynonellau cyllido a'r strwythur 
ariannu ar gyfer y prosiect mewn egwyddor 
gyda'r cyllidwyr a'r rhan-ddeiliaid allweddol.
Mae strwythur benthyciad masnachol gan 
Uchelgais Gogledd Cymru (sy'n cydymffurfio â 
rheolaeth cymhorthdal) wedi'i sefydlu. 

 Cylchredeg a chytuno ar benawdau 
telerau benthyciad gyda Menter Môn 
Morlais,  

 Cychwyn trafodaethau gyda WEFO a 
Llywodraeth Cymru ynghylch trefniadau 
diogelwch ar gyfer benthyciad Uchelgais 
Gogledd Cymru a'u cyllid eu hunain. 

 Paratoi'r Achos Busnes Amlinellol i'w 
gymeradwyo ym mis Gorffennaf 2024. 

 Mae Achos Busnes Amlinellol 
wedi'i ohirio gan fod angen 
penderfyniadau i'r strwythur 
cyllido i gwblhau strwythur 
benthyciad Uchelgais Gogledd 
Cymru a'r achos ariannol dros 
yr Achos Busnes Amlinellol. 

Hwb Hydrogen  
Uchelgais Gogledd 
Cymru  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Asesiad o arianwyr posib wedi'i gwblhau. 
 Argymhelliad ariannwr wedi'i gymeradwyo gan 

y Bwrdd Uchelgais. 

 Dod ag ariannwr newydd y prosiect i mewn.
 Cadarnhau amserlen datblygu'r achos 

busnes. 

 Ychydig o oedi gyda'r broses i 
benodi'r ariannwr, ond ni 
effeithir ar yr amserlenni 
cyffredinol a bydd yr ariannwr 
yn dod i mewn yn awr. 

Egni 
Prifysgol Bangor  

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn 

 Cam 2 RIBA wedi'i gymeradwyo yn dilyn 
ymarfer gwerth peirianyddol. 

 Wedi dechrau gweithgarwch Cam 3 RIBA. 

 Cymeradwyo cynllun caffael. 
 Dechrau'r broses gaffael 2 gam ar gyfer 

prif gontractwr. 
 Parhau i ddatblygu'r Achos Busnes Llawn. 

 Y prosiect ar y trywydd iawn 
yn fras.  Ychydig o lithriad i 
amserlen datblygu Cam RIBA y 
gellid ei grafangu yn ôl ar gyfer 
Achos Busnes Llawn.  Prosiect 
yn ôl o fewn y gyllideb ar ôl ail-
ymweld â RIBA 2. 

Ynni Lleol Blaengar
Uchelgais Gogledd 
Cymru 

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn 

 Mae strwythur y Gronfa Ynni Lleol Blaengar 
wedi'i ddiwygio ychydig i apelio at gynulleidfa 
ehangach Ymgynghorydd y Gronfa. 

 Dogfennau tendro wedi'u diweddaru i roi sylw i 
adborth y farchnad ac i baratoi ar gyfer ail-
lansio'r broses gaffael. 

 Cwblhau'r dogfennau tendr. 
 Ail-lansio'r tendr. 
 Cwblhau'r strategaeth fuddsoddi a'r Achos 

Busnes Llawn drafft, yn derfynol.  

 Oedi i gwblhau'r Achos Busnes 
Llawn yn derfynol a lansio'r 
gronfa yn sgil methiant i benodi 
Ymgynghorydd Cronfa ar yr 
ymgais gyntaf. 

Trawsfynydd  
Cwmni Egino

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Uchelgais Gogledd Cymru wedi rhoi adborth yn 
ôl ar ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar gyfer 
dewis safleoedd niwclear mewn ymgynghoriad 
â Gwynedd ac Ynys Môn. 

 Cwmni Egino wedi cynnal gweithdai Cynllunio 
Adeiladu ac Arfarnu Opsiynau. 

 Cwmni Egino i rannu adroddiad Cynllunio 
Adeiladu ac Opsiynau gyda rhan-ddeiliaid 
allweddol.

 Dim camau gweithredu sylweddol wedi'u 
cynllunio nes bod penderfyniadau yn cael 
eu gwneud gan Great British Nuclear 
(GBN) a Llywodraeth y DU ar ddewis 
technoleg a dewis safleoedd. 

 Statws RAG wedi'i newid yn 
goch gan fod y 
penderfyniadau sydd eu 
hangen gan Great British 
Nuclear a Llywodraeth y DU ar 
ddewis technoleg a dewis 
safleoedd fisoedd i ffwrdd sy'n 
cynyddu'r ansicrwydd ar 
amserlenni cyflawni'r rhaglen. 
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Safle Treuliad 
Anaerobig 
Glannau Dyfrdwy  
Datblygiadau'r 
Economi Cylchol 

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn 

 Ariannwr y prosiect wedi codi pryderon gyda 
thelerau allweddol yn y cytundeb ariannu gan 
arwain at Achos Busnes Llawn ddim yn dod yn 
ei flaen fel y cynlluniwyd ym mis Chwefror 2024.

 Trafodaethau cadarnhaol rhwng timau 
cyfreithiol sy'n cynrychioli Uchelgais Gogledd 
Cymru a'r ariannwr i oresgyn heriau sy'n 
gysylltiedig â thelerau allweddol. 

 Cytuno ar y ffordd ymlaen a chwblhau'r 
cytundeb ariannu. 

 Cwblhau asesiad rheoli cymhorthdal. 
 Gweithredu argymhellion yr Achos Busnes 

Amlinellol sy'n weddill a chyflwyno Achos 
Busnes Llawn i'w gymeradwyo. 

 Cytundeb ariannu i'w gwblhau 
ac asesiadau rheoli 
cymhorthdal i'w cwblhau cyn y 
gellir cyflwyno Achos Busnes 
Llawn ar gyfer 
cymeradwyaeth, ond mae 
camau cadarnhaol wedi'u 
cymryd gyda'r telerau cyllido. 

Hwb Hydrogen 
Caergybi  
Menter Môn 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Adolygiad Porth wedi'i gwblhau gyda sgôr 
ambr-gwyrdd wedi'i roi gan y tîm adolygu. 

 Y Swyddfa Rheoli Portffolio wedi cwblhau 
adolygiad o'r Achos Busnes Amlinellol drafft ac 
wedi rhoi adborth. 

 Cyfarfod â DESNZ i drafod y cytundeb 
ariannu a gofynion rheoli cymhorthdal i 
alinio'r dull yn well. 

 Trafodaethau pellach gyda Llywodraeth 
Cymru a DESNZ i archwilio cyfleoedd 
ariannu posib i sicrhau cytundebau 
'offtake' gan y sector cyhoeddus. 

 Ariannwr i ddiweddaru'r Achos Busnes 
Amlinellol a pharatoi i'w gymeradwyo ym 
mis Gorffennaf 2024. 

 Statws RAG bellach yn ambr 
gan fod y prosiect yn dibynnu 
ar gyflawni 50% 'offtake' fydd 
yn dibynnu ar ymrwymiad y 
sector cyhoeddus, sy'n dal yn 
ansicr. . 



105. Perfformiad y Rhaglen Tir and Eiddo  

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed 
Buddsoddi

Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar 

gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac 

eiddo ym mhorthladd Caergybi a'r ardal ehangach. Hwyluso rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y 

seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael.

2280 £1.29bn £355.4m 

Statws 
RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Warren Hall, Brychdyn - Mae ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru wedi adrodd ar effaith yr achos diogelwch maes awyr Penarlâg ar safle'r prosiect ac mae trafodaethau 

cychwynnol wedi'u cynnal gydag Airbus UK. Mae Llywodraeth Cymru yn comisiynu ymgynghorwyr i lunio papur adolygiad ar brofion achos diogelwch y maes awyr a'u 

heffaith ar safle Warren Hall.

 Porth y Gorllewin, Wrecsam - Fe wnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru gyfarfod a chytunodd Trafnidiaeth Cymru i 

ariannu'r asesiad WelTAG 0 fel gwaelodlin diwygiedig ar gyfer llif traffig a mynediad ar ôl y pandemig. Ar ôl cwblhau’r asesiad hwn, gellid cynnal WelTAG Lite i brofi'r 

dystiolaeth i ddiwallu'r profion buddsoddi priffyrdd a amlinellwyd gan Briffyrdd Llywodraeth Cymru.

 Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych  Cwblhawyd yr Achos Busnes Amlinellol ym mis Ionawr ac fe'i gymeradwywyd ym mis Chwefror gan y Bwrdd Uchelgais. Mae'r 

materion cydsynio sy'n weddill ynghylch amodau cynllunio a thrwyddedau sydd eu hangen i gwblhau gwaith Cam 1 a chaniatáu i'r rhain ddechrau wedi'u cyflwyno i Gyngor 

Sir Ddinbych. Mae ceisiadau Rownd 3 i Gronfa Ffyniant Bro'r Cynghorau yn awr yn y broses o gael eu dilysu. 

 Porth Caergybi - Mae achos busnes amlinellol prosiect ehangu Porthladd Caergybi wedi'i gwblhau'n sylweddol.  Mae Stena Line Ports Limited wedi gofyn am amser 

ychwanegol i gwblhau eu trafodaethau masnachol perthnasol.    

 Parc Bryn Cegin, Bangor - Mae SP Projects wedi cael eu penodi gan Lywodraeth Cymru ac maent wedi darparu Prif Gynllun safle diwygiedig a chostau lefel uchel am 

sylwadau gan y Swyddfa Rheoli Portffolio ac mae'r rhain wedi'u dychwelyd i SP Project a Llywodraeth Cymru.  Cyfarfodydd tîm prosiect rheolaidd i'w sefydlu.

 Stiwdios Kinmel -   Cyfarfod wedi'i gynnal gyda Stiwdios Kinmel ar 12 Mawrth. Aelodau Bwrdd Prosiect wedi'u cyflwyno i Stiwdios Kinmel am gymeradwyaeth.    Mae'r 

Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn cysylltu gyda Stiwdios Kinmel a'r sector Addysg Uwch/Addysg Bellach yng Ngogledd Cymru. Byddant yn rhannu eu hachos busnes 

cyllido ar gyfer cyllid sector preifat gyda'r Swyddfa Rheoli Portffolio sydd mewn trafodaethau rheolaidd gyda Stiwdios Kinmel.

 Porth Wrecsam - Cadarnhaodd Llywodraeth y DU y bydd 300 a mwy o swyddi'r Gwasanaeth Sifil yn cael eu hadleoli o Lundain/Siroedd Cartref i Wrecsam ym mis 

Rhagfyr i'w lleoli ar safle Porth Wrecsam.  Bydd y Cyngor yn cwblhau'r Achos Amlinellol Strategol ac yn dechrau datblygu'r Achos Busnes Amlinellol.



115. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 

Prosiect  
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Porth y Gorllewin, 
Wrecsam
Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ariannu 
ac ymgymryd ag asesiad WelTAG 0 ar 
ran y Cyngor i ddarparu asesiad 
gwaelodlin o lif traffig a niferoedd fel ag 
y maent yn 2024. 

 Ar ôl cwblhau WelTAG 0, bydd WelTAG Lite 
yn cael ei wneud gan Drafnidiaeth Cymru i 
brofi'r dystiolaeth o allu'r prosiectau i 
ddiwallu'r profion ar gyfer buddsoddiad 
priffyrdd. 

 Mae sgôr risg y prosiect yn dal 
yn goch, tra mae'r adolygiad o 
allu'r prosiectau i gwrdd â 
phrofion Llywodraeth Cymru am 
fuddsoddiad priffyrdd yn cael ei 
gynnal.  

Warren Hall, Brychdyn 
Llywodraeth Cymru / 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 
Strategol 

 Mae Llywodraeth Cymru wedi cyfarfod 
ag Airbus UK i drafod y dystiolaeth a 
ddarparwyd gan eu hymgynghorwyr ac 
mae'r trafodaethau hyn yn parhau. 

 Mae Llywodraeth Cymru yn comisiynu 
ymgynghorwyr i lunio papur adolygiad o'r 
datwm Arwyneb Llorweddol Mewnol. 

 Llywodraeth Cymru i gynnwys Airbus yng 
nghwmpas y cam nesaf yn dilyn papur 
adolygu'r datwm Arwyneb Llorweddol 
Mewnol a fydd yn comisiynu Asesiad 
Diogelwch Maes Awyr. 

 Sgôr risg y prosiect yn dal yn 
ambr gan fod adolygu achos 
diogelwch y maes awyr angen 
cael ei asesu'n llawn o hyd. A'i 
gytuno gan Airbus UK. 

Cyn Ysbyty Gogledd 
Cymru, Sir Ddinbych 
Jones Bros (Ruthin) 
Limited / Cyngor Sir 
Ddinbych

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn 

 Achos Busnes Amlinellol wedi'i 
gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais ym 
mis Chwefror 2024. 

 Proses ddilysu arian Rownd 3 Ffyniant 
Bro yn mynd rhagddi. 

 Dosbarthiadau Cam 1 a phroses asesu 
gwerth am arian wedi'i modelu ar gyfer 
cyllid Ffyniant Bro a chyllid y Cynllun Twf.

 Mae trefniadau cytundebol yn cael eu 
trafod gyda Chyngor Sir Ddinbych, Jones 
Bros, Adran Gyfreithiol Cyngor Gwynedd 
(cytundebau ariannu, S106, trosglwyddo 
teitl). 

 Partner y prosiect i gyflwyno dogfennau 
i'r Awdurdod Cynllunio ar y cytundeb 
A106, cydymffurfiaeth ag amodau 
cynllunio a thrwyddedau Cynefinoedd.  

 Dechrau'r broses gymeradwyo ar gyfer yr 
achos busnes llawn ym mis Mai 2024.  

 Sir Ddinbych i ffurfioli dyraniad ariannu Rownd 
3 y Gronfa Ffyniant Bro ar gyfer y prosiect  

 Cyfeiriad Cefnogaeth Cymhorthdal i'r 
Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd 
i'w gofrestru ar wefan yr Awdurdod. 

 Y caniatadau statudol sydd eu hangen yn 
cael eu rhoi gan yr awdurdod cynllunio.  

 Cytuno/cwblhau gyda Jones Bros a gwaith 
DCC Cam 1 a'r broses talu a gwirio er dibenion 
tryloywder a gwerth am arian. 

 Adolygiad Porth 3 i'w gynnal 8-10fed o Ebrill.  

 Sgôr risg y prosiect wedi newid 
yn Wyrdd oherwydd dyfarniad 
cyllid Ffyniant Bro dros dro i Sir 
Ddinbych a dyraniad posibl i 
leihau'r bwlch hyfywedd. 

Parc Bryn Cegin, 
Bangor  

Llywodraeth Cymru / 
Bwrdd Uchelgais 
Economaidd Gogledd 
Cymru     



Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Penodi Tîm Proffesiynol SP Projects wedi'i 
gwblhau a Braslun Dichonoldeb (Prif 
Gynllun) drafft wedi'i rannu gyda'r 
Swyddfa Rheoli Portffolio am sylwadau. 
Mae amcangyfrifon cost ar gyfer 
dadansoddiad pellach o amodau'r plot / 
cwmpas gofynion gwasanaethau hefyd 
wedi'u cwblhau.

 Dechrau cyfarfodydd timau prosiect 
rheolaidd.  

 Drafftio'r Achos Busnes Amlinellol i ail-
ddechrau gyda'r bwriad o gael drafft wedi'i 
gwblhau ar gyfer gwanwyn 2024. 

 Cytundeb Menter ar y Cyd i'w gytuno rhwng 
Partïon. 

 Y prosiect yn cadw ei sgôr risg 
gwyrdd. Er y gallai dechrau'r 
prosiect ar y safle gael ei ohirio 
am 3 mis.  



125. Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo 

Y Cynghorydd Jason McLellan 
Aelod Arweiniol 

Andrew Farrow  
Uwch Berchennog Cyfrifol 

David Mathews  
Rheolwr Rhaglen 

Prosiect  
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Porth Caergybi 
Stena Line Ports 
Limited  

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol

 Achos Busnes Amlinellol wedi'i 
gymeradwyo'n sylweddol gyda nifer y 
swyddi diwygiedig wedi'i ddarparu a'i 
gytuno. 

 Yn disgwyl am gadarnhad o'r asesiad 
hyfywedd sy'n ddarostyngedig i 
drafodaethau Stena gyda defnyddwyr 
terfynol masnachol. 

 Y Swyddfa Rheoli Portffolio wedi drafftio 
cais Cefnogaeth Cymhorthdal ac yn cael 
cyngor gan Pinsent Masons. 

 Cwblhau Achos Busnes Amlinellol drafft ar 
gyfer cyflawni'r gwaith o wella capasiti'r 
porthladdoedd. 

 Cyflwyno'r cais am Gefnogaeth 
Cymhorthdal i'r Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd. 

 Stena i fwrw ymlaen â'r caffael cam cyntaf 
cyn cyflwyno'r ail gam Gwahoddiad i 
Dendro. 

 Bwrdd Uchelgais a Stena Line Ports Ltd yn 
cymeradwyo ar gyfer yr Achos Busnes 
Amlinellol.

 Cytundeb telerau rhwng Stena a 
defnyddwyr terfynol masnachol. 

 Sgôr risg yn cael ei gadw ar ambr gan 
bod trafodaethau gyda defnyddwyr 
ardaloedd newydd y porthladd yn dal i 
ddigwydd.  

Stiwdios Kinmel 
Stage Fifty 

Cwblhau'r Achos 
Amlinellol Strategol yn 
derfynol  

 Mae Stiwdios Kinmel wedi bod yn penodi eu 
tîm ymgynghori i ddatblygu'r prosiect a 
mynd at gyllidwyr preifat.  

 Aelodau'r Bwrdd Prosiect wedi'u cyflwyno i 
Stiwdios Kinmel am gymeradwyaeth.  

 Mae'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn 
cysylltu gyda Stiwdios Kinmel a'r sector 
Addysg Uwch/Addysg Bellach yng 
ngogledd Cymru.  

 Cynnig ariannu diwygiedig ar gyfer y 
prosiect 

 Angen cadarnhau model llywodraethu'r 
prosiect. 

 Sgôr risg ambr gan fod angen cynnig 
ariannu diwygiedig ar gyfer y prosiect.

Porth Wrecsam  
Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Wrecsam 

Cwblhau'r Achos 
Amlinellol Strategol yn 
derfynol  

 Memorandwm o Ddealltwriaeth rhwng 
Llywodraeth y DU a'r Cyngor i'w gwblhau ar 
gyfer y 300 o'r Gwasanaeth Sifil fydd yn 
cael eu hadleoli i Wrecsam.  

 Achos Amlinellol Strategol diwygiedig wedi'i 
dderbyn ac adborth gan y Swyddfa Rheoli 
Portffolio wedi'i ddarparu. 

 Cyfarfodydd Bwrdd Prosiect misol wedi'u 
sefydlu. 

 Mae'r Achos Busnes Amlinellol Strategol 
bron â chael ei gwblhau.  

 Dechrau datblygu'r Achos Busnes 
Amlinellol.

 Graddfa risg yn wyrdd o ystyried y 
craffu a'r asesiadau a wnaed ar 
gyflawnadwyedd prosiect y cais. 



136. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth  

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed 
Buddsoddi

Adeiladu economi sylfaen mwy cynaliadwy, bywiog a gwydn o fewn y rhanbarth, gan wneud y 

gorau o gyfleoedd am gyflogaeth a ffyniant drwy ein hamgylchedd a'n tirwedd. 
380 £281m £41.3m 

Statws 
RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Cymeradwywyd Achos Amlinellol Strategol prosiect Anturiaethau Cyfrifol Zip World gan y bwrdd Rhaglen Bwyd-amaeth a Thwristiaeth, gan ganiatáu i'r tîm prosiect 

symud ymlaen gyda datblygiad eu Hachos Busnes Amlinellol. 

 Mae'r Rhwydwaith Talent Twristiaeth yn cwblhau caffael a'u Hachos Busnes Llawn ochr yn ochr â rheoli ymarfer ail-frandio, prosiect ymgysylltu â myfyrwyr wedi'i 

ariannu gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin a dewis is-ganolfan (spoke) derfynol y prosiect. 

 Mae Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon wedi diweddaru eu cynlluniau prosiect ar sail arolygon amgylcheddol a dderbyniwyd a bydd yn cyflwyno'r cynlluniau 

diweddaredig i Gyngor Gwynedd a Chyfoeth Naturiol Cymru. 

derbyn adroddiad ymchwil drafft ac maent yn gweithio gyda'r bwrdd rhaglen a rhan-ddeiliaid ehangach i gwblhau'r adroddiad cyn iddo gael ei rannu'n rhanbarthol. 

Y Cynghorydd Charlie McCoubrey  
Aelod Arweiniol 

Sioned Williams 
Uwch Berchennog Cyfrifol 

Robyn Lovelock 
Rheolwr Rhaglen 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



146. Perfformiad y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth  

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 

Prosiect  
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolbwynt Economi 
Gwledig Glynllifon 

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn   

 Mae arolygon amgylcheddol sy'n weddill 
wedi'u cwblhau a'u rhannu gyda Chyfoeth 
Naturiol Cymru. 

 Mae cynlluniau prosiect wedi'u diweddaru 
wedi cael eu datblygu a'u rhannu gyda 
Chyngor Gwynedd.

 Ystyried ac ymgorffori adborth gan 
Gyngor Gwynedd a Chyfoeth Naturiol 
Cymru. 

 Paratoi cais cynllunio llawn. 
 Datblygu'r Achos Busnes Llawn ymhellach. 

 Mae'r sgôr yn parhau i fod yn 
goch oherwydd oedi dro ar ôl 
tro gyda'r prosiect a chan nad 
yw caniatâd cynllunio wedi'i 
sicrhau eto. 

Rhwydwaith Talent 
Twristiaeth 

Datblygu'r Achos 
Busnes Llawn 

 Y Swyddfa Rheoli Portffolio yn cefnogi 
gyda pharatoadau caffael gyda 
phartneriaid yr Is-ganolfan (spoke).

 Proses a dogfennaeth ar gyfer dewis Is-
ganolfan (spoke) Derfynol wedi'i ddrafftio 
a'i rannu gyda'r Swyddfa Rheoli Portffolio. 

 Gwaith parhaus ar asesiadau allyriadau a 
bioamrywiaeth, cytundeb ariannu a 
chynllunio gweithredol. 

 Cynllunio a lansio ail-frand y prosiect, yn 
cynnwys datblygu enw prosiect newydd. 

 Cwblhau'r cytundeb ariannu yn derfynol. 
 Lansio a rheoli proses i adnabod is-

ganolfan (spoke) derfynol y prosiect.  
 Cwblhau'r Achos Busnes Llawn yn derfynol. 

 Achos Busnes Llawn yn cael ei 
baratoi ar gyfer 
cymeradwyaeth ym mis 
Gorffennaf 2024

Anturiaethau Cyfrifol 
ZipWorld 

Datblygu'r Achos 
Busnes Amlinellol 

 Achos Amlinellol Strategol wedi'i 
gymeradwyo gan y Bwrdd Rhaglen.  

 Ymgysylltu â rhan-ddeiliaid drwy ddau 
weithdy Achos Busnes Gwell ar wahân gan 
ystyried atyniadau ymwelwyr ac 
agweddau trafnidiaeth y prosiect. 

 Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol. 

 Ymgysylltu â rhan-ddeiliaid drwy ddau 
weithdy Achos Busnes Gwell pellach. 

 Paratoi Achos Busnes Amlinellol ar gyfer 
Adolygiad Porth a'r broses gymeradwyo.  

 Cyflwyno ceisiadau cyn-cynllunio 
perthnasol. 

 Achos Busnes Amlinellol yn cael 
ei baratoi ar gyfer 
cymeradwyaeth y Bwrdd 
Uchelgais ym mis Medi 2024. 



157. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel  

Nod y Rhaglen Targed Creu Swyddi Targed Buddsoddi GVA Cyfanswm Targed 
Buddsoddi

Cyfnerthu lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac 

arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail 

economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel. 

180 £114m £39.5m 

Statws 
RAG Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen 

 Mae'r prosiect Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter bellach yn cael ei adeiladu, y prosiect adeiladu cyntaf a alluogwyd gan Gynllun Twf Gogledd Cymru. Mae caffael 

pellach ar gyfer y prosiect (adnewyddu opteg, offer y prosiect, elfen hydrogen) dan ddatblygiad a bydd yn cael ei gyhoeddi ar ddiwedd mis Ebrill.  

 Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio wedi cytuno i symud i broses gymeradwyo un cam ar gyfer achos busnes y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB) yn unol ag 

argymhellion y Llyfr Gwyrdd - bydd Prifysgol Bangor yn awr yn bwrw ymlaen i fentro gyda chaffael prosiectau ac yna'n ceisio cymeradwyaeth yr Achos Cyfiawnhad 

Busnes a chaffael cysylltiedig gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd ym mis Gorffennaf 2024 (yn hytrach na cham cyntaf y broses cymeradwyo dau gam a ragwelir ar 

gyfer mis Mawrth 2024).  

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn  
Aelod Arweiniol 

I’w gadarnhau 
Uwch Berchennog Cyfrifol 

Robyn Lovelock  
Rheolwr Rhaglen 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



167. Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel  

Prosiect  
(Ariannwr y 
Prosiect) 

Cam y Prosiect  Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter hwn) 

Cerrig Milltir Allweddol  
(y chwarter nesaf) 

Statws 
RAG 

Rhesymeg RAG 

Canolfan Opteg a 
Pheirianneg Menter 
Prifysgol Wrecsam  

Achos Busnes Llawn  Contractau rhwng holl bartneriaid y 
prosiect wedi'u llofnodi ym mis Ionawr 
2024. 

 Gwaith adeiladu wedi dechrau ym Mhlas 
Coch ym mis Chwefror 2024. 

 Datblygu tendrau ar gyfer y gwaith OpTIC 
a phrynu offer. 

 Cyhoeddi tendrau ar gyfer y gwaith OpTIC 
a phrynu offer.  

 Prosiect ar y trywydd iawn  

Canolfan 
Biotechnoleg 
Amgylcheddol 
Prifysgol Bangor  

Datblygu'r Achos 
Cyfiawnhad Busnes 

 Cynlluniau dylunio prosiect Cam 4 RIBA 
wedi'u cwblhau'n derfynol. 

 Dogfennau caffael wedi'u paratoi 
 Caffael wedi'i lansio 

 Cwblhau'r Achos Cyfiawnhad Busnes yn 
derfynol cyn ystyriaeth y Bwrdd Uchelgais. 

 Paratoi Cytundeb Ariannu. 

 Sgôr wedi'i ddiwygio o Goch i 
Ambr yn dilyn Adolygiadau 
Porth a PMO 

Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim materion i roi sylw 
iddynt (dim angen gweithredu) 

Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion 
cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle) 

Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i 
roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys) 



178.  Olrhain Cynnydd y Prosiectau  



189.  Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf  

Mae'r statws ar gyfer pob prosiect yn cael ei asesu yn erbyn y proffil hwn o Achos Busnes Portffolio 2023 oni bai bod amserlen newydd wedi'i chymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais drwy achos busnes 
prosiect neu gais am newid.  



1910. Traciwr Amcanion – Trosolwg o gyflawni  

Targedau 2023 Achos Busnes y Portffolio Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd wedi'u 
Cymeradwyo

Gwahaniaeth 

GVA (£M) Swyddi a 
grëwyd (net)

(£M) Cyfanswm  
Buddsoddiad*

OBC  

FBC 

GVA (£M) Swyddi a 
grëwyd (net)

(£M) Cyfanswm 
Buddsoddiad*

Swyddi a 
grëwyd 

(net)

(£M) 
Cyfanswm 
Buddsoddi

GVA (£M) 

Digidol Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP) 10 35 2.96 FBC 12 33 3.0 +2 -2 +0.04 

Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf  10 135 4.17 OBC 15 130 4.0 +5 -5 -0.17 

Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig  
4G+ 

50 115 9.40 
OBC 9 TBC  FBC 8.5 n/a n/a n/a 

Ffibr n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Campysau Cysylltiedig 30 0 20.68 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Ynni Carbon Isel Cydnerth (Morlais) 30 100 8.87 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth 35 90 28.42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Egni 30 50 8.00 OBC 19 49 10.0 -11 -1 +2 

Ynni Lleol Blaengar 130 230 102.00 OBC 122 174 106.0 -8 -56 +4 

Trawsfynydd  70 505 244.12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Hwb Hydrogen Caergybi 20 20 28.77 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Safle Treuliad Anaerobig Glannau Dyfrdwy 20 40 63.28 OBC 34 65 60.0 +14 +25 +1.72 

Tir ac Eiddo Porth y Gorllewin, Wrecsam 120 360 43.36 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Warren Hall, Brychdyn  120 445 69.76 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych 10 50 99.94 OBC 38 70 107.0 +28 +20 +7.06 

Parc Bryn Cegin, Bangor 20 50 5.91 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Porth Caergybi 370 925 181.44 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Porth Wrecsam 10 150 14.37 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Stiwdios Kinmel 50 200 32.00 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon 30 95 16.79 OBC 45 96 13 +15 +1 -3.79 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth 10 5 12.94 OBC 35.3 68 12.88 +25.3 +63 -0.06 

Anturiaethau Cyfrifol 20 175 12.40 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu Gwerth 
Uchel

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter 30 60 16.42 FBC 70 70 18.12 +40 +10 +1.7 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol 30 90 3.50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Cyfanswm Portffolio'r Cynllun Twf  1,255 3,925 1,029 
8OBC 

+ 
2FBC 

399.3 755 342.5 -855.7 -3,170 -686.5 

* Cyfanswm buddsoddiad yn cynnwys 1.5% o gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio       
** OBC – Achos Busnes Amlinellol, FBC – Achos Busnes Llawn 



2011.  Cynllun Twf - Proffil Gwariant Cyfalaf wedi'i Addasu yn ôl Risg  



2112.  Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyraniad Cyllid Cyfalaf  

Rhaglen Prosiect Ariannwr y Prosiect 
Proffil 
23/24 
(£m) 

YTD 
Gwirioned

dol 
(£m)

Amrywiad 
(£m)* 

Rhesymeg 

Digidol  

Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor 0.39 0.37 -0.02 Mae'r hawliad ar gyfer y DSP wedi'i ei 
dalu.  

Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf Uchelgais Gogledd Cymru  0.00 0.00 0.00

Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig  Uchelgais Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Campysau Cysylltiedig Uchelgais Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Ynni Carbon Isel 

Cydnerth (Morlais) Menter Môn 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn 
wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant 
bellach yn cyd-fynd â diweddariad 
2023 Achos Busnes y Portffolio. 

Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth Uchelgais Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Egni Prifysgol Bangor 0.00 0.00 0.00 

Ynni Lleol Blaengar Uchelgais Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Cwmni Egino 0.00 0.00 0.00 

Deeside Waste to Fuel Datblygiadau'r Economi Cylchol  0.00 0.00 0.00 

Hwb Hydrogen Caergybi Menter Môn 0.00 0.00 0.00 

Tir ac Eiddo 

Porth y Gorllewin, Wrecsam Uchelgais Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn 
wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant 
bellach yn cyd-fynd â diweddariad 
2023 Achos Busnes y Portffolio. 

Warren Hall, Brychdyn  Uchelgais Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych Uchelgais Gogledd Cymru 0.74 0.00 -0.74

Parc Bryn Cegin, Bangor Uchelgais Gogledd Cymru 0.00 0.00 0.00 

Porth Caergybi Stena Line 1.40 0.00 -1.40

Stiwdios Kinmel Stage Fifty 0.00 0.00 0.00

Porth Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam  0.00 0.00 0.00

Bwyd-amaeth a 
Thwristiaeth 

Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon  0.00 0.00 0.00 Nid oes unrhyw Achosion Busnes Llawn 
wedi'u cymeradwyo. Proffil gwariant 
bellach yn cyd-fynd â diweddariad 
2023 Achos Busnes y Portffolio. 

Rhwydwaith Talent Twristiaeth  0.00 0.00 0.00 

Anturiaethau Gyfrifol Zip World 0.00 0.00 0.00 

Arloesi mewn 
Gweithgynhyrchu 
Gwerth Uchel 

Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter 1.63 0.75 -0.88 Mae'r hawliad cyntaf am yr EEOC 
wedi'i dderbyn ac mae'n cael ei 
adolygu i'w gymeradwyo ar hyn o 
bryd. 

Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor 1.00 0.00 -1.00 

Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio 0.87 0.56 -0.31 

Cyfanswm 6.03 1.68 -4.35 

* Amrywiaeth yw’r gwahaniaeth rhwng y proffil a gynlluniwyd (Achos Busnes y Portffolio 2023) a gwariant Gwirioneddol y Flwyddyn Hyd Yma (YTD). 



22ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau'r Cynllun Twf  

Prosiect Ariannwr Crynodeb 

Rh
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, Canolfan Prosesu Signal 
Digidol (DSP) 

Prifysgol Bangor 
Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn â'r Prosiect Strategaeth Cenedlaethol 
a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawf-wely 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd flaenaf.  

Yr Ychydig % Olaf Uchelgais Gogledd Cymru
Mae'r prosiect hwn yn targedu gwasanaeth cyflym iawn hollgynhwysol ar draws y Gogledd, nad ydynt yn cael eu gwasanaethu hyd yma gan ddulliau eraill ac na 
allant gyflawni cyflymder o 30Mbps (lawrlwytho) o leiaf ar hyn o bryd. 

Safleoedd a Choridorau 
Cysylltiedig  

Uchelgais Gogledd Cymru
Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi gwasanaethau ffibr llawn i 
safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ffibroptic sy'n hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 5G a gigabit. 

Campysau Cysylltiedig Uchelgais Gogledd Cymru Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystod o opsiynau cysylltedd digidol gyda ffocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd rhanbarthol allweddol. 
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Cydnerth (Morlais) Menter Môn 
Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd yn y defnydd o dyrbinau 
gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy. 

Hwb Hydrogen a 
Datgarboneiddio 
Trafnidiaeth  

Uchelgais Gogledd Cymru
Cefnogi cyflwyniad prosiect arddangos sy'n ymwneud â chynhyrchu hydrogen gwyrdd o ffynonellau ynni carbon isel a'i ddefnydd mewn rhwydweithiau trafnidiaeth 
rhanbarthol. 

Egni (Canolfan Ragoriaeth 
Ynni Carbon Isel) 

Prifysgol Bangor 
Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni carbon 
isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnfuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd 

Ynni Lleol Blaengar Uchelgais Gogledd Cymru
Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwyluso arloesol ac 
arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datgloi buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar. 

Trawsfynydd  Cwmni Egino 
Mae'r safle wedi'i leoli'n unigryw ar gyfer gwneud defnydd 'Cyntaf o'i Fath' o Adweithydd Modwlar Bychan (SMR) neu Adweithydd Modwlar Uwch (AMR). Ar y cyd â'r 
sector cyhoeddus a phreifat, bydd y Cynllun Twf yn cyfrannu cyllid tuag at isadeiledd galluogi ar gyfer y datblygiad hwn. 

Deeside Waste to Fuel The Circular Economy Ltd 
Cynnig i greu cyfleuster i drosi 182,000 tunnell y flwyddyn o wastraff bwyd masnachol sydd ar y ffordd i dirlenwi/i gael ei losgi yn ynni a gwrtaith bio-methan gwyrdd, 
ynni a gwrtaith. 

Hwb Hydrogen Caergybi  Menter Môn 
Bydd y prosiect yn adeiladu cyfleuster cynhyrchu hydrogen gwyrdd ym Mharc Cybi, Caergybi, gan gynhyrchu oddeutu 2000+kg/y dydd o hydrogen gwyrdd, gan 
gyflenwi cwsmeriaid trafnidiaeth y ffordd, morwrol a rheilffordd ar draws Gogledd Cymru.  
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Porth y Gorllewin, Wrecsam Uchelgais Gogledd Cymru Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu. 
Warren Hall, Brychdyn  Uchelgais Gogledd Cymru Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu gan y sector preifat. 
Parc Bryn Cegin, Bangor Uchelgais Gogledd Cymru Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau. 
Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, 
Dinbych 

Uchelgais Gogledd Cymru
Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a 
masnachol defnydd cymysg 

Porth Caergybi Stena Line 
darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol. 

Porth Wrecsam  
Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam 

Mae'r prosiect hwn yn ddatblygiad cynaliadwy o ardal fywiog wedi'i hadfywio, sy'n creu canolbwynt i gefnogi buddsoddiad busnes a hwb trafnidiaeth aml-ddull gyda 
chysylltiadau at deithio llesol.  

Stiwdios Kinmel Stage Fifty Bydd y prosiect hwn yn dylunio, adeiladu a gweithredu stiwdios ffilm a theledu ym Mharc Menter Tir Llwyd, ynghyd ag academi hyfforddi ac unedau deori.   
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Canolbwynt Economi 
Gwledig Glynllifon 


Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a gwella'r 
economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfu'r sector bwyd a diod. 

Rhwydwaith Talent 
Twristiaeth


Sicrhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y rhwydwaith talent yn 
ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlynu gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y 
rhanbarth. 

Anturiaethau Cyfrifol Zip World 
Prosiect aml-elfen fel rhan o becyn twristiaeth gynaliadwy ac eco-dwristiaeth gan gynnwys Car Cebl newydd a chynaliadwy, Slate Explorer gan gynnwys platfform 
gwylio i ymwelwyr a Rhwydwaith eFws. 
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Canolfan Biotechnoleg 
Amgylcheddol (CEB) 

Prifysgol Bangor 
Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y Ganolfan 
Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol arwyddocaol a 
mewnfuddsoddiad i Gymru. 

Canolfan Opteg a 
Pheirianneg Menter 

Prifysgol Wrecsam 
Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i fusnesau 

cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol. 


