

Argymhelliaid		Adnabod pob gwasanaeth plant a phobl ifanc yn Sir Ddinbych a sefydlu system effeithiol i fesur effaith y gwasanaethau hyn i gynorthwyo'r Awdurdod a'i bartneriaid i wybod a yw'r gwasanaethau hyn yn cynnig gwerth da am arian.						
Cyfeiriad	Targed	Camau Gweithredu	Erbyn	Perchennog	Gwir	Statws	Sylwadau	
1.1	Sefydlu system/cronfa ddata i raportio adnoddau sydd ar gael i blant a phobl ifanc yn Sir Ddinbych	Adnabod set data craidd yn seiliedig ar feysydd presennol o fewn cronfa ddata FIS/MCA	Gorffennaf 2012	TE	Mae'r holl ddata craidd wedi ei adnabod a'i fapiau i'r feysydd presennol o fewn cronfa ddata FIS.	Wedi ei gwblhau	Byddi setiau data o gronfa ddata FIS, sy'n sicrhau bod yr holl wybodaeth berthnasol yn cael ei gaeu, yn sicrhau offeryn mesur cadarn ac effeithiol yn ei le i asessu bylchau ar ddarpariaeth brosenol.	
		Adnabod nifer o fecanweithiau casgu data, byddai hyn yn cynnwys system llywodraeth cyfeirdd a'r MCA (sef y dewis a ffigur gan y byddian caniatáu mewnfudo uniongyrchol i gronfa ddata MCA) os gellir ei arannu. Cael help gynrwyngys taenienni a dewisiadau eraill a'i gael eu cynnig gan TGCh Sir Ddinbych.	Gorffennaf 2012	RR	Mae cronfa ddata newydd FIS wedi ei lansio ac yn weithredol ers mis Tachwedd 2012. Mae'r gronfa ddata hyn o bryd yn cael ei hyrwyddo i'r mudladau sy'n gweithio gyda theuluoedd er mwyn sicrhau bod manylion pob mudlad yn gyflwr ar y safle arlein. Mae hyn yn cynnwys proses frestiad uniongyrchol. Mae gweithwyr estyn allan FIS wedi datblygu rhaglen walth i gefnogi datblygiad parhaus.	Wedi ei gwblhau		
		Cyflwyno cynllun ac amserlen i Haw Bore Oes ac Ymestyn Hawliau.	Gorffennaf 2012	RR	Mae cyflwyniadau i gefnogi datblygiadau wedi eu cynnal.	Wedi ei gwblhau		
		Hyrwyddo'r Cyfeirlyfr Gwasanaethau i Deuluoedd newydd, ynghyd â gwybodaeth a charnleuau ar gynhyddiad y Cyfeirlyfr. Byddai hyn yn cynnwys hyrwyddo'r Cyfeirlyfr i fudadau partner ar ychydig.	Medi 2012 - Awst 2013	TE	Hyrwyddo ar walth yn dilyn lansio'r gronfa ddata.	Wedi ei gwblhau		
		I gefnogi uchod, hyrwyddo a rhoi cynllun ar brawf yn ardal y Rhyf a Ddinbych - defnyddio mecanwaith MCA i le mas bob mudlad ar y gronfa ddata yn gallu ddeddaru eu gwybodaeth yn ôl yr angen.	Gorffennaf 2013	RR	Mae'r cynlluniau prawf a'i adroddiadau cyfeirdd wedi eu cwblhau ac mae cronfa ddata FIS wedi ei trethu er mwyn i fudadau ddeddaru eu manylion.	Wedi ei gwblhau		
		Adolygu'r dewisiadau ar gyfer adnoddau a chyllid llymwr hys er mwyn ehangu'r cynllun ar draws y sir (gall hyn olygu y byddai gwasanaethau/mudadau alweddol yn cyfrannu ychydig o arian yn flynyddol i gwrdd â chostau swyddogaethau ychwanegol. Cael y swyddogaethau hyn gynrwyngys modur arianu fyddai'n galluogi mudladau unigol a'i Tim Partneriaethau i weth a monitro treftadau arianu er mwyn eu cynorthwyo gyda chynllunio ar gyfer y dyfodol.	Medi 2012	LG	Dechreuodd cam un o Brosiect Mapio Adnoddau ar gyfer y Cynllun MAWR ym mis Medi 2012, gan nodi'r arian grant sydd ar gael i ddarparu gwasanaethau o fewn Cynghor Sir Ddinbych. Mae'r Prosiect wedi ei rannu'n pum rhan ac yn cwblhau'r canol o'r arian grant, am ba hys a mae'r ar gael ac a oes bylchau yn y ddarpariaeth grantau. Mae'r cynllun integredig sefngi hefyd yn cael ei archwilio o ran y cyflwr sydd ar gael. Byddi ddata a gaeu'r yn cael ei ddadansoddi a'i ddefnyddio ar gyfer ddiarwadu a gwella comisiynu gwasanaethau yn strategol er mwyn cael weth am arian. Byddi y prosiect i'w deil golygon adodd ar berthnasol a chyllid er mwyn cael dull cyflwr ar gyfer cyllid yn y dyfodol. Bydd y pum cam, yn eu tro, yn ymgorffori ymchwil i ddata cyllid mewnol, cyllid ar gyfer Teuluoedd yn Gyntaf a gwasanaethau allanol sy'n gweithio o fewn y Cynllun MAWR, gan ddatblygu wedyn i edych ar gyllid craidd ac arian cyfatebol gyda'r golwg ar gael darlun cilr or adnoddau sydd ar gael.	Ar amser	Mae amserlen cam un wedi ei haddasu a'r targed bellach yw mis Ebrill 2013 er mwyn ystyried cwmops ehangach a dwywedg cam un. Rhagwiri y byddi y prosiect wedi ei gwblhau erbyn mis Ebrill 2014 ac yn cael ei nodi trwy SPB yn amodol ar gymeradweth. Mae'r prosiect ar y trywydd cywir o ran y dyddiad cwblhau newydd (ond nid yn rhermau'r dyddiad gwreiddiol). Ni ragwiri y byddi mapio adnoddau ananol yn cael ei ymestyn i gynrwyngys modur arian. Mae rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Sir Ddinbych wedi ei ategu gan gomiysynu doeth yn seiliedig ar anghenion. Byddi hysbodaeth o'r effaith yn cael ei hysbodu yn ystod cyfrowd y rhaglen er mwyn darparu gwybodaeth ar gyfer comisiynu a phenderfyniadau yn y dyfodol.	
Adolygu gweithredu cronfa ddata MCA dros gyfnod o bedwar mis a darparu adroddiad gwerthuso terfynol i CYPSP.	Medi 2013	TE	Parhau i fewnbyrnu data ar gyfer gwasanaethau CYP, gan sicrhau bod y swyddogaeth fapiau yn cael ei hatodi at bob categori gwasanaeth i alluogi system effeithiol o fesur gwybodaeth a fydd ar gael i'r awdurdod a'i bartneriaid.	Ar amser	Y swyddog cyfrifol wedi newid - i'w gwblhau yn barod ar gyfer cyfarfod nesaf CYPSP ym mis Ionawr.			
1.2	Datblygu Fframweith Cynnydd Anaswdd (QPF) sy'n ymgorffori Outcome Star i adolygu anaswdd dangosyddion ar gyfer pob gwasanaeth o fewn y gronfa ddata	Cyflwyno ar sefydlu gweithgor i gynniig mayyddi craidd ar gyfer y QPF yn seiliedig ar matrics cerbyd sgorio'r Gwasanaeth Ieuenctid. Bydd hyn yn cynnwys model Outcome Star.	Gorffennaf 2012	RR	Mae datblygu'r 'cerbyd sgorio' wedi ei wneud trwy grŵp Dinbych ac mae offeryn 'profilio gwasanaeth' wedi ei sefydlu (yn seiliedig ar weth cerbyd sgorio'r gwasanaeth Ieuenctid). Nid oes gan yr offeryn hwn system sgorio gan y byddai gan y bartneriaeth ddi-ddordeb yn yr hyn y mae mudladau yn ei greu, ynghyd y gwaith y mae'n ei wneud a lefel y gwaith. Byddi'r profil hwn yn ddiwyntu amgylchiadau, nodau, amonion ac adnoddau mudladau. Byddi'r profilio yn dgywdd yn Nidych fel cynllun prawf ac yn cael ei werthuso cyn ei weithredu ar draws y sir - os yw'n llwyddiannus.	Wedi ei gwblhau		
		Rhoi'r QPF ar brawf mewn dwy ardal gan gyflwyno i nifer o fudadau a gwasanaethau gwirfoddol.	Chwefror 2013	PYO	Cyflunodd y grŵp i adolygu Cynllun Prawf Dinbych a'i gymhwysio i weddill y sir yn amodol ar ddyddig gwersi.	Wedi ei gwblhau		
		Adolygu cynlluniau prawf a gweithi'r QPF (os oes angen) a chyflwyno adroddiad terfynol gyda gwerthusiad ac argymhellion i CYPSP.	Mawrth 2013	RR	Cynlluniau prawf wedi eu cwblhau ac adroddiad wedi ei gyflwyno i Ymestyn Hawliau.	Wedi ei gwblhau		
		Llunio cynllun gweithredu i gefnogi gweithredu ar draws partneriaethau.	Medi 2013	RR	Ers y ddeddiad diwethaf mae CYWs wedi adnabod i'w gwblhau o fewn ei harddoddi ac wedi arlof y wybodaeth ymlaen at FIS i'w cynnwys yn y gronfa ddata. Yn dilyn ddeddaru cronfa ddata FIS byddi'r modur llunio cynllun gweithredu sy'n cynnwys gweithredu plant, pobl ifanc a theuluoedd a defnyddio matrics y QPF sydd wedi ei roi ar brawf.	Wedi ei gwblhau	Mae'r gwaith hwn yn fey nag yr oeddem ni wedi ei ragweld ar y cychwyn a byddi yn rhaid i bartneriaid o'r grŵp plant, pobl ifanc a theuluoedd gyfrannu er mwyn casglu cymaint o wybodaeth a phosibl gan gwybiau a phartneriaid o fewn pob ardal.	
		Adolygu data er mwyn gwella cynlluniau a darpariaethau.	Medi 2013	LG		Ar amser		
		Gwneud argymhellion er mwyn gwella'r broses a ddadansoddi data.	Hydref 2013	LG	Mae gan Cynllun MAWR Sir Ddinbych Fframweith Rheoli Perfformiad cysylltiedig. Byddi amryw o ddiulliau yn cael eu defnyddio i adroddings effaith gweithgareddau partneriaeth yn Sir Ddinbych sy'n gysylltiedig i'r Cynllun MAWR. Byddi gwaith cynllunio rhan II o'r Cynllun MAWR yn dechrau yn 2013/2014 a byddi yn cynnwys gwerthusiad manwl o effaith y cynllun er mwyn. Mae gan raglen Teuluoedd yn Gyntaf Sir Ddinbych help ddeddiadau monitro perfformiad a gwerthuso. Mae Outcome Star yn cael ei ddefnyddio ochr yn ochr ag offerynnau gwerthuso eraill i arddangos y pellter a deith. Mae hyn yn galluogi i weth y effaith ar deuluoedd a chyfrannu at effen 'Oes rhywun yn well allan' ein cardiau adrodd RBA. Mae cardiau adrodd RBA yn cael eu cynhyrchu ar gyfer pob o'r eilenau rhaglen. Mae'r Teuluoedd yn Gyntaf, mae'r rhan yn rhoi gwybod i ni beth sydd wedi ei wneud a pha mor dda, ac a oes unrhyw un yn well allan. Mae'r tîm partneriaeth, trwy raglen datblygu gweithu, Teuluoedd yn Gyntaf, wedi darparu hyfforddiant RBA ac outcome star i ddarparu'r Teuluoedd yn Gyntaf a phartneriaid eraill. Mae'r tîm partneriaeth hefyd yn gallu hyrwyddo'r defnydd o offerynnau gwerthuso i bartneriaid a mudladau yn Sir Ddinbych sy'n ceisio plant a phobl ifanc.	Ar amser	Yn dilyn cynllun prawf 'profilio gwasanaeth', gan gynrwyngys cynhyrchu QPF (sef rhestr wrinio profil gweithgareddau), byddi argymhellion yn cael eu gwneud o ran addaswdd ehangu'r cynllun. Os penderfynir ehangu'r rhestr wrinio profil gweithgareddau byddi angen cyflwyno'r ddeddiadau data.	
Adolygu data 12 mis a'i ymgorffori i brosesau cynllunio partneriaethau.	Mawrth 2014	LG		Ar amser				