



**Bryniau Clwyd a  
Dyffryn Dyfrdwy**  
Clwydian Range  
and Dee Valley

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol  
Area of Outstanding Natural Beauty

<b>Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Tachwedd 2015</b>				
<b>Prosiect</b>	<b>Manylion / Cyfeirnod Cynllun Rheoli Gweithredu</b>	<b>Amserlen</b>	<b>Amserlen Heb Ddechrau Coch Dechrau ond cynnydd cyfyngedig Oren Wedi dechrau ac ar y trywydd iawn Gwyrdd</b>	<b>Cost – negyddol neu + positif (£ Cost) neu negyddol (Trwy gyllidebau presennol ac allanol)</b>
<b>Cyllid</b>				
Cyllid ac Ariannu	I fod yn eitem sefydlog ar y rhaglen Gwaith i'r Dyfodol	Rhoi gwybod i bob JC		Niwtral
<b>Cynlluniau Strategol 2014-16</b>				
Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gynllun Rheoli AHNE	Ymgynghoriadau cyhoeddus yn: Lleoliadau yn yr AHNE	Wedi'i gwblhau		Niwtral
Strategaeth Gyfathrebu	I fonitro asesu ac effeithiolrwydd Cyfathrebu AHNE	Haf 2015 Swyddog SDF yn mynd ar drywydd hyn nawr		Niwtral
Cynllun Rheoli AHNE	Llofnodi'r Cynllun Rheoli	Hydref 2015		Niwtral
Strategaeth Allgymorth a Gwirfoddolwyr	Darparu datganiad polisi, cynllun ymgysylltu a chynllun gweithredu	Haf 2015 Strategaeth Gwirfoddolwyr Cyfuno mewnol		Niwtral
Cynllun busnes	Ysgrifennu cynllun busnes pum mlynedd	Gwanwyn 2016		Niwtral
<b>Partneriaeth AHNE</b>				
Partneriaeth AHNE	Sefydlu partneriaeth	Wedi'i gwblhau		+ positif
Panel SDF	Sefydlu Panel ar gyfer prosiectau SDF	Wedi'i gwblhau		Niwtral
Cyfansoddiad a Chylch Gorchwyl	Adolygu Cyfansoddiad a diweddaru ac alinio â chytundeb cyfreithiol JC	Haf 2015 Papur i JC 27.11.15		Niwtral
Sefydlu Is-grwpiau	Creu is-grwpiau perthnasol ar gyfer cyflwyno Cynllun Rheoli	Aelodau wedi'u Cwblhau		+ positif
Cynllun Dirprwyo Cynllunio	Adolygu Cynllun	Haf 2015 Papur i JC 27.11.15		Niwtral

<b>Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2015 (Parhad)</b>				
<b>Prosiect</b>	<b>Manylion / Cyfeirnod Cynllun Rheoli Gweithredu</b>	<b>Amserlen</b>	<b>Cynnydd</b>	<b>Cost – negyddol neu + positif</b>
<b>Prosiectau 2015-16</b>				
Cyfeillion Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy	Lansio 'Grŵp Cyfeillion' annibynnol	Haf 2015 Cwblhau 85 o Aelodau, taflen, bathodyn ac ati crëwyd a chyfansoddwyd Cofrestredig fel Elusen		Niwtral
Pen-blwydd Bryniau Clwyd yn 30 oed	Dathlu'r Pen-blwydd	Hydref 2015 Pwynt Trig, Logo Dev		Niwtral
Strategaeth Twristiaeth AHNE	Gweithredu'r cynllun gweithredu	Hydref 2015 Staff yn mynychu Cyfarfodydd Twristiaeth a CDG		Niwtral
Rhaglen Newid yn yr Hinsawdd	Gweithredu a hyrwyddo llenyddiaeth newydd	Haf 2015 Cysylltiad Plas Derw - Targedu 12 o ysgolion. Ymweld â 6 ysgol, ymgysylltwyd â 35 o athrawon a 465 o blant yn Sir y Fflint		Niwtral
Y Darluniadwy	Cais AHNE/WHS ar y cyd ar gyfer prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri graddfa tirwedd	Hydref 2015 Dyfarwyd £1.38 miliwn		+ positif
Strategaeth Twristiaeth Edeirnion	Gweithredu'r cynllun gweithredu	Hydref 2015 SDF yn ariannu Gweithdai ymgysylltu		Niwtral
<b>Eiconau AHNE</b>				
Safle Treftadaeth y Byd	Mynychu cyfarfodydd strategol, cydweithio pellach rhwng y ddau ddynodiad	Swyddogion ac Aelodau'n cefnogi, Grŵp Llywio ac Is-grwpiau		Niwtral
<b>Sefydliadau Adran 85</b>				
Cynllunio	Adolygu gweithdrefnau ar gyfer ymgynghori cynllunio. Llunio CCA ar gyfer yr AHNE	Gwanwyn 2016 Papur i JC 27.11.15 ar weithdrefnau dirprwyo		-negyddol
Llonyddwch	Ymchwilio i welliannau i awyr dywyll	Gwanwyn 2016		-negyddol
Trefoli	Cael cytundeb gyda NEWTRA a Phrifyrdd ALI i barchu natur wledig yr AHNE	Gwanwyn 2016		-negyddol
Twristiaeth	Ymchwilio sut orau i integreiddio Brandiau Gogledd Ddwyrain Cymru a'r AHNE	Gwanwyn 2016 Gwahodd Swyddog AHNE i gyfarfod Swyddog GDd		Croeso Cymru E4G Niwtral

		Cymru		
--	--	-------	--	--