



**Bryniau Clwyd a
Dyffryn Dyfrdwy**
Clwydian Range
and Dee Valley

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
Area of Outstanding Natural Beauty

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2016				
Prosiect	Manylion Cynllun Rheoli Cyfeirnod	Amserlen	Amserlen Heb Ddechrau Coch Dechrau ond cynnydd cyfyngedig Oren Wedi dechrau ac ar y trywydd iawn Gwyrdd	Cost -ve neu +ve (£ Cost) neu niwtral (Trwy gyllidebau presennol ac allanol)
Cyllid				
Cyllid ac Ariannu	I fod yn eitem sefydlog ar y rhaglen Gwaith i'r Dyfodol	Rhoi gwybod i bob JC		Niwtral
Cynlluniau Strategol 2014-16				
Cynllun Rheoli	Cymeradwywyd gyda chyfieithu Mai 2016	Argraffwyd ar gyfer Mehefin 2016		+ve
Cyfathrebu / Strategaethau Brandio	I asesu monitro ac effeithiolrwydd Cyfathrebu AHNE	Haf 2016 Swyddog Cronfa Datblygu Cynaliadwy yn mynd ar drywydd hyn nawr		+ve
Strategaeth Allgymorth a Gwirfoddolwyr	Darparu datganiad polisi, cynllun ymgysylltu a chynllun gweithredu	Haf 2016 Strategaeth Gwirfoddolwyr Cyfuno mewnol		Niwtral
Cynllun busnes	Ysgrifennu cynllun busnes pum mlynedd	Hydref 2016		Niwtral
Cyd-bwyllgor AHNE				
Cyfarfodydd y Cydbwyllgor	2 y flwyddyn	parhaus		Niwtral
Fforwm AHNE	Thema/themâu mewn egwyddor a gynigir gan y Bartneriaeth	Hydref 2016		Niwtral
AHNE yn Cyfarfod Aelodau Lleol /Cynghorwyr Tref a Chymuned	Cyfarfod yn flynyddol	Gaeaf 2017		Niwtral
Partneriaeth AHNE				
Cynyddu nifer y Cyfarfodydd Llawn o 2 i 3	Wedi'i gytuno arno mewn cyfarfod partneriaeth gyda thema i'r trydydd cyfarfod	Haf/Hydref 2016		+ve
Grwpiau Gweithio mewn Partneriaeth: Cronfa Datblygu Cynaliadwy, Cymeriad Tirwedd ac Amgylchedd Adeiledig, Rheoli Tir a'r Amgylchedd Naturiol, Treftadaeth, Diwylliant a Chymunedau a Hamdden, Twristiaeth ac Ymgysylltu Busnes				

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2016 (Parhad)				
Prosiect	Manylion Cynllun Rheoli	Amserlen	Cynnydd	Cost -ve neu +ve neu niwtral
Grwpiau uchod	cadeirydd, dechrau cyflwyno Cynllun Rheoli	Yn hon Grwpiau wedi cwrdd erbyn Mehefin 2016		
Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2016 (Parhad)				
Prosiect	Manylion Cynllun Rheoli Cyfeirnod	Amserlen	Cynnydd	Cost -ve neu +ve neu niwtral
Grwpiau Gweithio mewn Partneriaeth: Cronfa Datblygu Cynaliadwy, Cymeriad Tirwedd ac Amgylchedd Adeiledig, Rheoli Tir a'r Amgylchedd Naturiol, Treftadaeth, Diwylliant a Chymunedau a Hamdden, Twristiaeth ac Ymgysylltu Busnes				
Cronfa Datblygu Cynaliadwy	Cyflwyno Gwariant Llawn	Gwanwyn 2017		Niwtral
Awyr dywyll	Menter ar y cyd gyda Pharciau Cenedlaethol / Croeso Cymru. DS yn Cwrdd â Chroeso Cymru HS yn Trafod gyda ALL a TRA	Gwanwyn 2017		+ve
Etifeddiaeth Calchfaen	Wedi derbyn Cymeradwyaeth. Prosiect blwyddyn 1 wedi'i ddechrau	2018		Niwtral
Dyffryn Alun Gweithgar	Wedi derbyn y Cynnig Cyllid	2019		Niwtral
Prosiect Afon Chwiler / Alun (dan arweiniad YBGGC)	AHNE yn gysylltiedig â'r gweithredu	2017		Niwtral
Canllaw Cynllunio Atodol	Dan drafodaeth mewn Amgylchedd Adeiledig	I'w gadarnhau. Yn gysylltiedig â ALLau		Niwtral
Tagfeydd traffig a Meysydd Parcio	I'w gadarnhau	I'w gadarnhau	I'w gadarnhau	I'w gadarnhau
Strategaeth Twristiaeth	Gweithredu'r cynllun gweithredu	Hydref 2016 Cronfa Datblygu Cynaliadwy yn ariannu gweithdai ymgysylltu		Niwtral
Dosbarthu Gwybodaeth	Ffurio partneriaeth gyda Chanolfannau Croeso a Pharciau Gwledig ar gyfer Lledaenu Gwybodaeth Gogledd Cymru a'r Gogledd Orllewin	Gwanwyn 2017		Niwtral
Gweithio gyda busnesau	Ymchwilio i weithio mewn partneriaeth â busnesau	Gwanwyn 2017		Niwtral

Cyfeirnod				
Prosiectau Arbennig AHNE				
Safle Treftadaeth y Byd	Mynychu cyfarfodydd strategol, cydweithio pellach rhwng y ddau ddynodiad	Swyddogion ac Aelodau o'r Bwrdd, Grŵp Llywio ac Is-grwpiau		Niwtral
Y Darluniadwy	Cais AHNE/AGB ar y cyd yn gwneud Cynnig i Brosiect Graddfa Tirwedd Cronfa Dreftadaeth y Loteri	Hydref 2017 Dyfarnnu cronfa cychwyn ac wedi penodi Swyddog Prosiect		+ve
Cyfeillion CR a DV AHNE	Cefnogi'r grŵp pan fo angen o fewn yr adnoddau	Gwanwyn 2017		Niwtral
Prosiect Addysg Newid yn yr Hinsawdd	I hyfforddi a chyflwyno'r rhaglen	Gwanwyn 2017		Niwtral
Prosiect Celf	I gyflwyno prosiectau celf AHNE ar draws yr AHNE	Gwanwyn 2017		Niwtral
Rheoli safle	Prosiectau penodol i wella mwynhad ymwelwyr ac Ad-dalu	Gwanwyn 2017		+ve
Sefydliadau Adran 85				
Tirweddau'r Dyfodol	Cefnogaeth swyddog i Brosiect LIC	Haf 2016		
Llinellau Rhwydwaith SP	Parhau i ymchwilio i bosibiliadau o dan y ddaear	Gwanwyn 2017		Niwtral
Menter Gwella Tirwedd (Grid Cenedlaethol)	Cyflwyno Cais am 2 Prosiectau	Hydref 2016		Niwtral
Trefoli	Cael cytundeb gyda NEWTRA a Phrifyrdd ALI i barchu natur wledig yr AHNE	Gwanwyn 2016 Cyfarfod NWMTRA ym mis Mehefin		-ve
Twristiaeth	Ymchwilio sut orau i integreiddio Brandiau Gogledd Ddwyrain Cymru a'r AHNE	Gwanwyn 2016 Gwahodd Swyddog AHNE a Chronfa Datblygu Cynaliadwy i gyfarfod Swyddog GDd Cymru		Croeso Cymru E4G Niwtral