

Atodiad 1 – Crynodeb Llinell Amser Llwybr Pobl Ifanc (PI)

Dyddiad	Cyfarfodydd/ Camau gweithredu
Awst 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Cyfarfodydd â budd-ddeiliaid allweddol – Cyfarfod Rheolwyr Gwasanaethau Plant, Cymunedau yn Gyntaf, Iechyd y Cyhoedd, Gyrfa Cymru. • Cadarnhau rhestr gwaith â Rheolwr Cefnogi Pobl (CP). • Cynnig Ymgynghoriad PI (gyrru cais am ddyfynbris) • Datblygu opsiynau i ailfodelu; papurau model ariannol ar gyfer Y Dyfodol a Wallich. • Ymweld ag Y Dyfodol; dechrau trafodaethau am yr estyniad • Casglu data – ffigyrau digartrefedd ac amcanion gwasanaeth Llwybr Positif 5. • Is-grŵp Ailfodelu Y Dyfodol (cytuno ar linell amser) • Mynd ar drywydd VERTO • Cyfarfod dal-i-fyny â Rheolwr CP
Medi 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Cyflwyno Adroddiad Amrywiad Contract (Estyniad) y Dyfodol i'w gymeradwyo. • Y Dyfodol i gyflwyno costau ail fodelu arfaethedig; adroddiad model ariannol i'w orffen. • Cadarnhau'r cynnig am estyniad o 18 mis a chostau ailfodelu ag Y Dyfodol. • Gweithdy Llwybr PI yn CP/ Diwrnod Cynllun Comisiynu Drafft. • Cyfarfod Is-grŵp Ailfodelu Y Dyfodol (wedi'i ganslo oherwydd presenoldeb gwael). • Cyfarfod Cyfarwyddwyr Llwybr Pobl Ifanc. • Ymarfer cwmpasu anghenion cefnogaeth PI • Dyddiad cau ar gyfer cynnig dyfynbrisiau ymgynghoriad PI • Cyfarfod â Wallich i drafod cynnig peilot. • Cyfarfod dal-i-fyny â Rheolwr CP
Hydref 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Grŵp Cynllunio CP, i gytuno: Cynnig ymgynghoriad PI, cynnig peilot Wallich; diweddariad cyffredinol Llwybr PI. • Cyfarfod Llwybr PI. • Cyfarfod Is-grŵp Ailfodelu Y Dyfodol • Cyfarfod cyllid Y Dyfodol • Cymeradwyaeth ar gyfer adroddiad estyniad Y Dyfodol (cyn y Cabinet) • Dyfarnu contract ymgynghoriad PI • Ymrwymadau cyllid allanol i'w cadarnhau • Cyfarfod dal-i-fyny â Rheolwr CP
Tachwedd 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Cabinet – estyniad Y Dyfodol • Cyflwyno Atodiad Estyniad Contract Y Dyfodol (yn amodol ar gymeradwyaeth y Cabinet.) • Dechrau peilot Wallich • Cyfarfod dal-i-fyny â Rheolwr CP
Rhagfyr 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Cyfarfod Llwybr PI. • Cyfarfod dal-i-fyny â Rheolwr CP

Ionawr 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Cyfarfod Llwybr PI. • Cyfarfod dal-i-fyny â Rheolwr CP
Chwefror 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Cyfarfod Llwybr PI. • Cyfarfod dal-i-fyny â Rheolwr CP (misol/fel bo angen o hyn allan)
Mawrth 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Diwedd ymgynghoriad PI • Diwedd Peilot Wallich (os yn gytûn rhaid bod yn barod â darpariaeth ddiwygiedig Wallich.
Medi 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Cytuno ar broses gaffael ar gyfer ailfodelu Y Dyfodol
Mawrth 2018	<ul style="list-style-type: none"> • (Os oes angen) Dechrau ar y broses dendro (os ddim, sefydlu trefniadau eraill, e.e. cytundeb partneriaeth)
Mehefin 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Dyfarnu'r contract • Cyflwyniad i banel tai â chymorth; trefnu ymgynghoriadau ac arolygiadau fel y galw.
Medi 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Diwedd contract cyfredol Y Dyfodol.
Hydref 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Dechrau'r gwasanaeth newydd