



**Bryniau Clwyd a
Dyffryn Dyfrdwy**
Clwydian Range
and Dee Valley

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
Area of Outstanding Natural Beauty

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Tachwedd 2016				
Prosiect	Manylion / Cyfeirnod Cynllun Rheoli Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb Ddechrau Coch Dechrau ond cynnydd cyfyngedig Oren Wedi dechrau ac ar y trywydd iawn Gwyrdd	Cost – negyddol neu + positif (£ Cost) neu negyddol (Trwy gyllidebau presennol ac allanol)
Cyllid				
Cyllid ac Ariannu	I fod yn eitem sefydlog ar y rhaglen Gwaith i'r Dyfodol	Rhoi gwybod i bob Cyd-bwyllgor		Niwtral
Cynlluniau Strategol 2014-16				
Cynllun Rheoli	Cymeradwywyd gyda chyfieithiad Mai 2016	Argraffwyd ym mis Mehefin 2016 Cwblhawyd		+ positif
Strategaethau Brandio / Cyfathrebu	I asesu monitro ac effeithiolrwydd Cyfathrebu AHNE	Haf 2016 Cwblhawyd		+ positif
Strategaeth Allgymorth a Gwirfoddolwyr	Darparu datganiad polisi, cynllun ymgysylltu a chynllun gweithredu	Haf 2016 Strategaeth Gwirfoddolwyr Cyfuno mewnol		Niwtral
Cynllun Busnes	Ysgrifennu cynllun busnes pum mlynedd	Hydref 2016 Drafft i'r Cyd-bwyllgor yr Hydref		Niwtral
Cyd-bwyllgor AHNE				
Cyfarfodydd y Cyd-bwyllgorau	2 y flwyddyn	parhaus		Niwtral
Fforwm AHNE	Thema/ themâu mewn egwyddor a gynigir gan y Bartneriaeth	Wedi'i roi ar raglen 31.11.16 Thema Amgylchedd Naturiol		Niwtral
AHNE yn cyfarfod Aelodau Lleol/ Cynghorwyr Tref a Chymuned	Cyfarfod yn flynyddol	Ar raglen 5 Rhagfyr		Niwtral
Partneriaeth AHNE				
Cynyddu nifer y Cyfarfodydd Llawn o 2 i 3	Cytunwyd mewn cyfarfod partneriaeth gyda thema i'r trydydd cyfarfod	Ymgynghoriad pellach wedi cwblhau'r teithiau cyfarwyddo Cyfarfod safle yn		+ positif

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2016 Parhad

		haf 2017		
Grwpiau Gweithio mewn Partneriaeth: Cronfa Datblygu Cynaliadwy, Cymeriad Tirwedd ac Amgylchedd Adeiledig, Rheoli Tir a'r Amgylchedd Naturiol, Treftadaeth, Diwylliant a Chymunedau a Hamdden, Twristiaeth ac Ymgysylltu Busnes				
Cyfarfodydd Rheolaidd o'r Grwpiau uchod	Trefnu cyfarfodydd i'r grŵp, penodi cadeirydd, dechrau cyflwyno Cynllun Rheoli	Ebrill 2016 Cwblhau a pharhaus	+ positif	
Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2016 Parhad				
Prosiect	Manylion / Cyfeirnod Cynllun Rheoli Gweithredu	Amserlen	Cynnydd	Cost – negyddol neu + positif
Grwpiau Gweithio mewn Partneriaeth: Cronfa Datblygu Cynaliadwy, Cymeriad Tirwedd ac Amgylchedd Adeiledig, Rheoli Tir a'r Amgylchedd Naturiol, Treftadaeth, Diwylliant a Chymunedau a Hamdden, Twristiaeth ac Ymgysylltu Busnes				
Cronfa Datblygu Cynaliadwy	Cyflwyno Gwariant Llawn	Gwanwyn 2017		Niwtral
Awyr Dywyll	Menter ar y cyd gyda DS yn cwrrd â Chroeso Cymru HS yn trafod gyda LA a TRA	Swyddog SNP yn siarad â grŵp Rheoli Tir		+ positif
Etifeddiaeth Calchfaen	Wedi derbyn Cymeradwyaeth. Prosiect blwyddyn 1 wedi dechrau	2018 Blwyddyn 1 wedi'i gwblhau		Niwtral
Dyffryn Dyfrdwy Gweithgar	Wedi derbyn y Cynnig Cyllid	2019		Niwtral
Prosiect Afon Chwiler / Alun (dan arweiniad YBGGC)	AHNE yn gysylltiedig â'r gweithredu	2017 Swyddog YBGGC ar Weithgor Rheolir Tir		Niwtral
Canllaw Cynllunio Atodol	Dan drafodaeth mewn Amgylchedd Adeiledig	Cynhaliwyd ymgynghoriad gyda'r Awdurdodau Lleol Cynnig gan SNP		Niwtral
Tagfeydd traffig a Meysydd Parcio	I'w gadarnhau	Cynnig posibl gan Cadwyn		
Strategaeth Twristiaeth	Gweithredu'r cynllun gweithredu	Hydref 2016 Bathodyn AHNE, Cyfraniad Cyngor Sir y Fflint, Cynllun Twf Twristiaeth		Niwtral
Dosbarthu Gwybodaeth	Ffurio partneriaeth gyda Chanolfannau Croeso a Pharciau Gwledig ar gyfer Lledaenu Gwybodaeth i Gogledd Cymru a'r Gogledd Orllewin	Gwanwyn 2017 Cynllun wedi'i lunio, dosbarthu yn yr Haf		Niwtral
Gweithio gyda Busnesau	Ymchwilio i weithio gyda busnesau	Gwanwyn 2017 Datblygu ffolder ymweld Ewch i'r Awyr Agored		Niwtral

Prosiect	Manylion / Cyfeirnod Cynllun Rheoli Gweithredu	Amserlen	Cynnydd	Cost – negyddol neu + positif
Prosiectau Arbennig AHNE				
Safle Treftadaeth y Byd	Mynychu cyfarfodydd strategol, cydweithio pellach rhwng y ddau ddynodiad	Swyddogion ac Aelodau'n cefnogi, Grŵp Llywio ac Is-grwpiau Ail- drefniant posibl hydref 2016		Niwtral
Y Darluniadwy	Cais AHNE/WHS ar y cyd ar gyfer prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri graddfa tirwedd	Hydref 2017 Cyllid dechrau wedi'i ddyrranu, penodwyd Swyddog Prosiect Cyllid pellach gan Cadwyn		+ positif
Cyfeillion CR a DV AHNE	Cefnogi'r grŵp pan fo angen o fewn yr adnoddau	Gwanwyn 2017 170 o aelodau a chyfres o ddigwyddiadau parhaus		Niwtral
Prosiect Addysg Newid yn yr Hinsawdd	I hyfforddi a chylwyno'r rhaglen	Gwanwyn 2017 2il rownd addysg wedi'i gomisiynu gyda Plas Derw		Niwtral
Prosiectau Celf	I gyflwyno Prosiectau celf AHNE ar draws yr AHNE	Gwanwyn 2017 Arddangosfeydd artistiaid lleol yn Oriol a Caban		Niwtral
Rheoli Safle	Prosiectau penodol i wella mwynhad ymwelwyr ac Ad-dalu	Gwanwyn 2017		+ positif
Sefydliadau Adran 85				
Tirweddau'r Dyfodol	Cefnogaeth swyddog i Brosiect Llywodraeth Cymru	Haf 2016 Wedi comisiynu Drafft		
Llinellau Rhwydwaith SP	Parhau i ymchwilio i bosibiliadau o dan y ddaeear	Gwanwyn 2017 5 prosiect dan ymchwiliad yn bennaf o fewn Safle Treftadaeth y Byd		Niwtral
Menter Gwella Tirwedd (Grid Cenedlaethol)	Cyflwyno Cais am 2 Brosiect	Hydref 2016 Datganiadau o Ddiddordeb a gyflwynwyd		Niwtral
Trefoli	Cael cytundeb gyda NEWTRA a Phrifyrdd ALI i barchu natur wledig yr AHNE	Gwanwyn 2016 Cyfarfod 1af NWMTRA ym mis Mehefin, Cyngor Sir Ddinbych a Cyngor Sir y Fflint ynghylch golau		-negyddol
Twristiaeth	Ymchwilio sut orau i integreiddio Brandiau Gogledd Ddwyrain Cymru a'r AHNE	Gwanwyn 2016 Gwahodd Swyddog AHNE i gyfarfod Swyddog Gogledd Ddwyrain Cymru		Croeso Cymru E4G Niwtral
Prosiect Cyllid Mynediad Llywodraeth Cymru	Nifer o brosiectau newydd wedi cael cyllid gan Llywodraeth Cymru	Gwanwyn 2016		