



**Bryniau Clwyd a  
Dyffryn Dyfrdwy**  
Clwydian Range  
and Dee Valley

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol  
Area of Outstanding Natural Beauty

## Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2019

Prosiect Presennol	Cynllun Rheoli Manylion/Camau Gweithredu Cyfeirnod	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost -ve neu +ve (£ Cost) neu niwtral (Trwy gyllidebau presennol ac allanol)
Newydd	Camau gweithredu diweddaraf	Dyddiadau newydd		
<b>Cyllid</b>				
Costau a Chyllido	Cyfrifon archwiliedig, i'w cymeradwyo ar ôl mis Mawrth 2019	2018-19		Niwtral
Cyllid Craidd AHNE CNC	Cyllid craidd y dyfodol. Pecyn cyllid newydd am 3 blynedd wedi'i gymeradwyo	2018-21		+ve
<b>Cynlluniau Strategol 2017-20</b>				
Cynllun Rheoli AHNE	Rheolwr Ardal yr AHNE yn cyflwyno i'r Cydbwyllgor ar 21.6.19	2019-24		Niwtral
Strategaeth Estyn Allan a Gwirfoddolwyr	2 raglen wirfoddoli wedi'u cyhoeddi y flwyddyn. Datblygir rhaglen yr haf rŵan. Prosiect Natur er budd lechyd ar waith yn y Rhyl, Prestatyn, Corwen a Llangollen.	2019-20		Niwtral
Cynllun Twristiaeth yr AHNE	Adolygu camau sy'n gysylltiedig ag astudiaeth CSDd. Trafod cyllid gyda Cadwyn	2019-20		Niwtral
<b>Cyd-bwyllgor yr AHNE</b>				
Cyfarfodydd y Cydbwyllgor	3 cyfarfod o'r Cydbwyllgor	2019-20		Niwtral
Fforwm yr AHNE	Cyflwyniad twristiaeth ar ddarganfyddiadau'r Sylfaen Economaidd Newydd wedi'r astudiaeth 6 lleoliad	Llanrhaeadr Springs, 8 Tachwedd		Niwtral
Cwrdd ag Aelodau Lleol/Cynghr. Tref a Chymuned/ Cefnogwyr AHNE	Cwrdd yn flynyddol. Cyfarfod yn y Stiwt – cyflwyniad gan OPL a Dark Skies	Cwblhawyd – 15 o westeion		Niwtral

## Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2019 (Parhad)

Prosiect Presennol	Cynllun Rheoli Manylion/Camau Gweithredu Cyfeirnod	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost –ve neu +ve neu niwtral
<b>Newydd</b>	Camau gweithredu diweddaraf	Dyddiadau newydd		
<b>Partneriaeth AHNE</b>				
Cyfarfodydd y Bartneriaeth AHNE Lawn	Tri chyfarfod o Bartneriaeth yr AHNE	2019-20		Niwtral
Gwobr yr AHNE	I'w chyflwyno i John Lawton Roberts a Gardd Gymunedol Corwen 14.6.19	Mehefin 2019		Niwtral
<b>Gweithgору'r Bartneriaeth:</b>				
Tirlun, Cymeriad ac Amgylchedd Adeiledig	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	2019-20		+ve
Rheoli Tir a'r Amgylchedd Naturiol	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	2019-20		+ve
Diwylliant, Treftadaeth a Chymunedau	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	2019-20		+ve
Twristiaeth	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	2019-20		+ve
Hamdden ac Iechyd	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	2019-20		+ve
Ymgysylltu â busnesau (heb fod yn dwristiaeth)	Grant Llywodraeth Cymru, ymchwilio i'r ffordd ymlaen gyda Cadwyn	2019-20		Niwtral

## Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2018 (Parhad)

Prosiect Presennol	Cynllun Rheoli Manylion/Camau Gweithredu Cyfeirnod	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost -ve neu +ve neu niwtral
Newydd	Camau gweithredu diweddaraf	Dyddiadau newydd		
<b>Prosiectau Arbennig AHNE</b>				
Cyllid Llywodraeth Cymru	Prosiectau wedi'u cymeradwyo gan LIC: Cynllun Rheoli'r AHNE, Rheoli rhostir a difrod tân, Gweithio gyda busnesau, Gwella Ysgol Cilcain, Prosiectau Amgylchedd Hanesyddol	2019-20		+ve
Cyllid Cystadleuol CNC	Bid arian cyfatebol OPL. Cymeradwyo Cerdded yn Iach	2018-20		+ve
Ein Tirlun Prydferth	Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cymeradwyo Swyddog OPL a Swyddog Cymunedol. Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol wedi'i benodi	2018-23		+ve
Prosiect Addysg Newid Hinsawdd	I hyfforddi a chyflawni'r rhaglen	2018-19		Niwtral

## Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2018 (Parhad)

Prosiect Presennol	Cynllun Rheoli Manylion/Camau Gweithredu Cyfeirnod	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd=Gwyrdd	Cost –ve neu +ve neu niwtral
Newydd	Camau gweithredu diweddaraf	Dyddiadau newydd		
<b>Sefydliadau Adran 85</b>				
Llinellau Rhwydwaith SP	Disgwyl i ddechrau Moel Hiraethog, Ponderosa wedi'i gwblhau 4x cynllun newydd yn cael eu gwerthuso ar hyn o bryd	2019-20		Niwtral
Prosiect Darpariaeth Effaith Weledol a Menter Gwella Tirlun y Grid Cenedlaethol	Swyddog AHNE yn cynrychioli 39 AHNE ar y Bwrdd Cenedlaethol. Grid Cenedlaethol wedi cymeradwyo llinell newydd Nercwys – etifeddiaeth. Cynllun 1 Menter Gwella Tirlun yn mynd rhagddo. <b>Datganiadau o ddiddordeb wedi'u cyflwyno ar gyfer y rownd newydd</b>	2019-20		Niwtral
Tirweddau'r Dyfodol yng Nghymru LIC	<b>Disgwyl am gyfarfod gyda LIC</b>	2019-20		Niwtral
Gwaith Trin Carthion Pontcysyllte	<b>Trafodaethau yn mynd rhagddynt, aros am ddyluniadau tirlun</b>	2019-20		
Hafren Trannon	<b>Cyfarfod cychwynnol ynglŷn â chronfeydd dŵr mynydd</b>	2019-20		