

**Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy**  
**Cofnodion Cyfarfod y Grŵp Llywio**  
**Canolfan Gymuned Trefor a Garth, Trefor**  
**2.00 pm 11 Ebrill 2019**


**Aelodau'n bresennol**

Howard Sutcliffe (HS) (Cadeirydd), David Shiel (DS), Paul Mitchel (PM) Huw Rees (HR), Sarah Jones (SJ), Allan Forrest (AF), Kate Thomson (KT), Sallyanne Hall (SH), Nicola Lewis-Smith (NLS), Fiona Gale (FG)  
Anna Irwin (AI), Steve Greuter (SG), Ffion Roberts (FR)



**Ymddiheuriadau**

Liz Carding, Samantha Williams, Karen Weaver, J Richards, Clare Files, Del Roberts-Jones, John Roberts, Rhun Jones, Martin Howarth.

<b>Croeso i aelodau newydd</b>	Cyflwynodd HS aelodau newydd i'r grŵp ers y cyfarfod diwethaf. Steve Greuter (SG) o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Fiona Gale (FG) Ffion Roberts (FR) sydd newydd ddechrau swydd gydag OPL.
<b>Cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2019</b>	Mae OPL bellach wedi derbyn y ddogfen ffurfiol sy'n rhoi caniatâd i'r prosiect ddechrau. Derbyniwyd hwn ar 22 Mawrth 2019. Mae'r hawliad cyntaf i Gronfa Treftadaeth y Loteri wedi'i gwblhau'n foddhaol. Gofynnodd HR am gadarnhad o ddyddiad gorffen swyddogol y prosiect, a chadarnhawyd mai 4 o Dachwedd 2023 oedd hwn.
<b>Diweddariad am y Prosiect</b>	Rhannwyd copïau caled i bob aelod o'r grŵp o ddogfen ddiweddaraf OPL wedi'i chwyddo i faint A3 fel y cytunwyd yn y cyfarfod diwethaf. Cytunwyd i newid 'gwariant wedi'i ymrwymo' i 'gwariant hyd yma'.  <b><u>A1 Gwella'r olygfa - Pontcysyllte</u></b> Rydym yn dal i ddisgwyl i'r contractwr gyflwyno dyfynbrisiau am lunio cynllun coetir manwl ar gyfer yr ardal. Rhannodd AF fapiau mawr y Gofrestra Tir.  <b><u>A9 Wenffrwd</u></b> Cytunwyd ar drafodaethau mynediad gyda pherchnogion tir cyfagos. Cynhaliwyd gwaith tyllu arbrofol ac arolygon o'r topograffi ym Mawrth. Yn amodol ar gynllunio, dylid gweld cynnydd yn fuan. <b>DIWEDDARIAD – Caniatâd cynllunio wedi'i gymeradwyo 12 Ebrill 2019.</b>



	<p>Mae'r Ymddiriedolaeth Adar Gwyllt a Gwlyptiroedd wedi ymweld â'r safle ac maent yn ychwanegu at y cynllun dehongli i gynnwys Wenffrwd. Roeddent yn frwd iawn ynglŷn â'r safle.</p> <p>Rhywbryd yn y dyfodol trefnir bod y Grŵp Llywio'n ymweld â'r safle hwn.</p> <p><b><u>A11- Camlas yr Afon / Rheoli Mynediad</u></b></p> <p>Mae astudiaeth ail-gyflunio maes parcio Maes Llantysilio yn cael ei ariannu gan Gadwyn Clwyd. Bydd Bronwen Thomas, sydd newydd ei phenodi, yn gweithio ar sut y bydd yn edrych.</p> <p>Mae problem erydu ym mharc Melin Lower Dee sy'n effeithio ar y defnydd o'r parc. Sicrhawyd £9K ac mae dyluniad ar y gweill fydd hefyd yn ystyried risg llifogydd ar gyfer y parc.</p> <p><b><u>B2 Llwybr Clincer</u></b></p> <p>Cwblhawyd Llwybr Clincer am nawr. Cynhaliwyd sesiwn lwyddiannus yn casglu sbwriel gyda Cadwch Cymru'n Daclus ac mae'r trigolion yn defnyddio'r llwybr. Cynhaliwyd y cyfarfod yma heddiw i'r grŵp allu gweld Llwybr Clincer. Llongyfarchodd HS dîm OPL am ddatrys dyhead hir y gymuned i gael llwybr o'r Ganolfan Gymunedol i'r gamlas.</p> <p><b><u>B3 Rhaeadr y Bedol</u></b></p> <p>Cwblhawyd arolwg. Mae CRT yn y broses o gynhyrchu model 3D o'r cysyniad. Bydd NLS yn diweddarau'r grŵp pan fydd y model hwn ar gael i'w weld.</p> <p><b><u>Dehongliad B4</u></b></p> <p>Comisiynwyd dyluniadau ar gyfer cylchigau Basn Trefor fydd yn arwain o faes parcio'r Basn at y Bont Ddŵr, er mwyn 'cysylltu' â'r ymwelwyr. Rhannwyd copïau o'r dyluniadau cychwynnol.</p> <p>Cynhaliwyd trafodaeth o'r nodwedd polyn Totem.</p> <p>Dewiswyd darluniau David Goodman ar gyfer brandio OPL. Dangoswyd baner gydag un o'r darluniau yn ystod cyfarfod y grŵp. Mae Sheila Dee o Bartneriaeth Rheilffordd Caer ac Amwythig yn awyddus i gynnal y ddelwedd hon ar gyfer datblygu gorsafoedd rheilffordd Rhiwabon a'r Waun.</p> <p><b><u>Llwybrau Digidol – (ibeacon)</u></b></p> <p>Mae OPL yn cyfrannu arian tuag at set o lwybrau digidol. Mae SH yn gweithio gyda David Crane o Amgueddfa Llangollen ac yn chwilio am luniau ddoe a heddiw ar gyfer rhannau penodol o'r llwybr.</p> <p><b><u>Taith mewn Balŵn Rithiol</u></b></p> <p>Nid yw'r cynllun prosiect gwreiddiol yn bosibl ac mae cynlluniau eraill yn cael eu hystyried gan roi ystyriaeth i'r gyllideb ac amserlenni. Mae problemau gyda realiti rithiol y mae angen eu hystyried.</p>
<b>Cofrestr Risg</b>	Ystyriwyd risgiau'r prosiect yn eu tro.
<b>Diweddariad Ariannol</b>	Rhoddodd DS ddiweddariad ariannol ac adolygiad o'r bwlch ariannol ar gyfer y prosiect
<b>Digwyddiadau Dathlu 2019</b>	Mae'r digwyddiadau i ddathlu arysgrifiad Safle Treftadaeth Byd gan OPL yn ddigwyddiadau caeedig gan mwyaf ond mae eraill yn cynnwys grwpiau cymunedol lleol ac o bellach i ffwrdd. Mae'r rhain yn cynnwys.- 2 grŵp MIND yn cynhyrchu celf fosaig.



	<p>Criw Celf – thema peirianeg a Safle Treftadaeth Byd y Gamlas.          Prosiect darlunio blwyddyn 9 Dinas Bran          Artist yn gweithio gyda dwy ysgol gynradd leol – celf wedi'i ailgylchu.          Prosiectau clybiau ieuentid.          Ysgol Caer Drewyn yn cymryd rhan mewn gweithgareddau i hyrwyddo Eisteddfod Corwen.          Flachdorf, Techinquest a drama Thomas Telford          10 o bethau i'w gwneud yn Nyffryn Dyfrdwy, gwobrwyo pobl am chwilio drwy'r dyffryn.          Teithiau'r Gwanwyn yn y Glyn, Plas Newydd.          Mwynhau'r Gwyllt yn y Glyn, Plas Newydd.</p>
<b>Unrhyw Fater Arall</b>	<p>Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri wedi nodi bod angen i Fonitro a Gwerthuso ganolbwyntio ar ddata ansoddol yn hytrach na meintiol. Mae tendr Monitro a Gwerthuso OPL wedi mynd allan.</p>
<b>Dyddiad a Lleoliad y Cyfarfod Nesaf</b>	<p>Cynhelir y cyfarfod nesaf ar:  <b>11 Gorffennaf 2019 ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr, 10am tan 12pm.</b>          Awgrymodd HS y dylid defnyddio lleoliadau cymunedol ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol. Bydd KT a FR yn ceisio cydlynu'r lleoliad ag unrhyw waith prosiect.</p>
	<p>Daeth y cyfarfod i ben am at 15:45pm, ac aethpwyd â'r grŵp i weld Llwybr Clincer.</p>