



**Bryniau Clwyd a  
Dyffryn Dyfrdwy**  
Clwydian Range  
and Dee Valley

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol  
Area of Outstanding Natural Beauty

## Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Tachwedd 2019

Prosiect Presennol	Cynllun Rheoli Manylion/Camau Gweithredu Cyfeirnod	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost -ve neu +ve (£ Cost) neu niwtral (Trwy gyllidebau presennol ac allanol))
<b>Newydd</b>	<b>Camau gweithredu diweddaraf</b>	<b>Dyddiadau newydd</b>		
<b>Cyllid</b>				
Costau a Chyllido	<b>Cyfrifon Archwiliedig i'w cymeradwyo</b>	<b>2018-19</b>		Niwtral
Cyllid Craidd AHNE CNC	Cyllid craidd y dyfodol. Pecyn cyllid newydd am 3 blynedd wedi'i gymeradwyo	2018-21		+ve
<b>Cynlluniau Strategol 2017-20</b>				
<b>Cynllun Rheoli AHNE</b>	<b>Rheolwr Ardal AHNE Yn Gwahodd Tandro Tachwedd 2020</b>	<b>2019-24</b>		Niwtral
Strategaeth Estyn Allan a Gwirfoddolwyr	<b>2 raglen wirfoddoli wedi'u cyhoeddi y flwyddyn . Rhaglen Gaeaf yn cael ei hargraffu ar hyn o bryd.</b>	<b>2019-20</b>		Niwtral
<b>Cynllun Twristiaeth yr AHNE</b>	<b>Dan adolygiad - yn aros am gyllid</b>	<b>2019-20</b>		Niwtral
<b>Cyd-bwyllgor yr AHNE</b>				
Cyfarfodydd y Cydbwyllgor	<b>Tri Chyfarfod JC wedi'u cwblhau</b>	<b>2019-20</b>		Niwtral
Cytundeb Cyfreithiol yr ALI	<b>Pob un wedi'i gytuno a'i selio gan Awdurdodau Lleol am y 5 mlynedd nesaf</b>	<b>2019-2024</b>		
Fforwm yr AHNE	Adran 85 Cyflwyniadau sefydliadau gan SPEN a'r Grid Cenedlaethol	<b>Rhuthun, Tachwedd 7fed</b>		Niwtral
AHNE Cyfarfod ag Aelodau Lleol / Cynghorwyr Tref a Chymuned / Hyrwyddwyr AHNE	Cyfarfod Blyneddol. Ionawr 2020	<b>Ar y gweill</b>		Niwtral

## Diweddariad Rhaglen Gwaith Ymlaen Tachwedd 2019 (Parhad)

Prosiect Presennol	Manylion / Cynllun Rheoli Gweithredu Cyfeirnod	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n problem = Coch Ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost -ve neu +ve neu niwtral
Newydd	Camau gweithredu diweddaraf	Dyddiadau newydd		
<b>Partneriaeth AHNE</b>				
Cyfarfodydd y Bartneriaeth AHNE Lawn	Tri chyfarfod o Bartneriaeth yr AHNE	2019-20		Niwtral
Gwobr yr AHNE	I'w chyflwyno i John Lawton Roberts a Gardd Gymunedol Corwen 14.6.19	Mehafin 2019		Niwtral
<b>Gweithgorau'r Bartneriaeth:</b>				
Tirlun, Cymeriad ac Amgylchedd Adeiledig	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	2019-20		+ve
Rheoli Tir a'r Amgylchedd Naturiol	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	2019-20		+ve
Treftadaeth, Diwylliant a Chymunedau	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	2019-20		+ve
Twristiaeth	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	2019-20		+ve
Hamdden ac Iechyd	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	2019-20		+ve
Ymgysylltu â busnesau (heb fod yn dwristiaeth)	Grant gan Swyddog SDF Newydd Llywodraeth Cymru i weithredu 11.11.19	2019-20		Niwtral

## Diweddariad Rhaglen Gwaith Ymlaen Tachwedd 2019 (Parhad)

Prosiect Presennol	Cynllun Rheoli Manylion/Camau Gweithredu Cyfeirnod	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost -ve neu +ve neu niwtral
Newydd	Camau gweithredu diweddaraf	Dyddiadau Newydd		

### Prosiectau Arbennig AHNE

Cyllid Llywodraeth Cymru	Prosiectau Cymeradwy WG: Cynllun Rheoli AHNE Difrod tân Moorland Mgt Gweithio gyda busnes Gwelliannau Ysgol Cilcain Prosiectau Amgylchedd Hanesyddol	2019-20		+ve
Newydd - Awst 2019 LIC	Prosiectau Cymeradwy WG: Ffensio ar gyfer coed Taflen AHNE Gwelliannau HSF Llantysilio Arwyddion Trothwy Heathland Mgt	2020-21		+ve
Cyllid Cystadleuol CNC	Cyllid CNC yn dod i ben, rhai elfennau a godwyd gan LIC ENRAW 2019-22	2018-19		+ve
Ein Tirlun Prydferth	Gweler Cofnodion OPL i gael y wybodaeth ddiweddaraf	2018-23		+ve
Prosiect Anifeiliaid Pori	Ymddiswyddo mater amserlen Swyddog Prosiect. Cynnydd trwy'r Swyddog Pori	2019-21		Niwtral
Prosiect Addysg Newid Hinsawdd	Efallai y bydd yn ail-ymgynnull trwy Argyfwng Newid Hinsawdd	Ar Dal		Niwtral
Gweithdy Lliwiau	Gweithdy wedi'i gynnal gan CRDV ar gyfer Awdurdodau Lleol a phartion â diddordeb	Hydref 2019		Niwtral

Prosiect Monitro ERAMP	Prosiect Tirwedd Monitro LIC Cymru gyfan	Yn cychwyn 2020 Cyfarfod â BBNP Tachwedd		+ve
---------------------------	--	--	--	-----

## Diweddariad Rhaglen Gwaith Ymlaen Tachwedd 2019 (Parhad)

Prosiect Presennol	Cynllun Rheoli Manylion/Camau Gweithredu Cyfeirnod	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost -ve neu +ve neu niwtral
Newydd	Camau gweithredu diweddaraf	Dyddiadau Newydd		
<b>Sefydliadau Adran 85</b>				
Llinellau Rhwydwaith SP	Disgwyl i ddechrau Moel Hiraethog, Ponderosa wedi'i gwblhau 4x cynllun newydd yn cael eu gwerthuso ar hyn o bryd	2019-20		Niwtral
Prosiect Darpariaeth Effaith Weledol a Menter Gwella Tirlun y Grid Cenedlaethol	Swyddog AHNE yn cynrychioli 39 AHNE ar y Bwrdd Cenedlaethol. Grid Cenedlaethol wedi cymeradwyo llinell newydd Nercwys – etifeddiaeth.. EOI yn llwyddiannus	2019-20		Niwtral
Tirweddau'r Dyfodol yng Nghymru LIC	Penodi Swyddog NAAONB Cymru	2019-20		Niwtral
Gwaith Trin Carthion Pontcysyllte	Trafodaethau yn mynd rhagddynt, aros am ddyluniadau tirlun	2019-20		Niwtral
Hafren Trannon	Cyfarfod cychwynnol ynglŷn â chronfeydd dŵr mynydd	2019-20		Niwtral