



**Bryniau Clwyd a
Dyffryn Dyfrdwy**
Clwydian Range
and Dee Valley

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
Area of Outstanding Natural Beauty

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2021

Prosiect Presennol	Manylion/Camau Gweithredu Y Cynllun Rheoli	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost – negyddol neu + positif (£ Cost) neu niwtral (Trwy gyllidebau presennol ac allanol)
Newydd	Cam gweithredu diweddaraf	Dyddiadau newydd		
Cyllid				
Cyllid ac Ariannu	Datganiad Blynyddol 25.6.21	2021-22		Niwtral
Cyllid Craidd AHNE CNC	Parhau i aros am rownd newydd o gyllid. (<i>Llythyr cadarnhad dros dro wedi ei dderbyn</i>) <i>Aros am gynnig newydd</i>	2021-22		+positif
Cronfa Datblygu Cynaliadwy	LIC yn parhau i ariannu ar £100,000	2021-22		+positif
Cynlluniau Strategol 2017-20				
Cynllun Rheoli'r AHNE	Amcanion yn cael eu casglu'n fewnol.	2021-24		Niwtral
Strategaeth Estyn Allan a Gwirfoddolwyr	1x Rhaglen Wirfoddoli, i'w gadarnhau.	Gwirfoddolwyr rheolaidd yn cychwyn grwpiau o 12		Niwtral
Cynllun Twristiaeth AHNE	Briff yn cael ei ysgrifennu (CL)	2021-22 Rhaglen Tirweddau Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy LIC		Niwtral
Cyd-bwyllgor Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol				
Cyfarfodydd Cyd-bwyllgor	1 x Cyfarfod y cydbwyllgor wedi'i gwblhau	2021-22		Niwtral
Cytundeb Cyfreithiol ALI	Awdurdodau Lleol wedi cytuno a chadarnhau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf	2019-2024		Niwtral
Fforwm yr AHNE	Wedi ei gynllunio ar gyfer mis Tachwedd. Hanesyddol i arwain	2021-22		Niwtral

AHNE yn cwrdd ag Aelodau Lleol/Cynghorwyr Tref a Chymuned/ Cefnogwyr AHNE	Cyfarfod yn rhithiol ym mis Ebrill 2021	2020-21		Niwtral
---	---	---------	--	---------

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2021 Parhad

Prosiect Presennol	Manylion/Camau Gweithredu Y Cynllun Rheoli	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost – negyddol neu + bositif neu niwtral
Newydd	Cam gweithredu diweddaraf	Dyddiadau newydd		

Partneriaeth AHNE

Cyfarfodydd y Bartneriaeth AHNE Llawn	1x Cyfarfod y Bartneriaeth AHNE.	2021-22		Niwtral
Gwobr AHNE	Wedi ei ddyfarnu i Ysgol Cilcain a Grŵp Celf Loggerheads	I'w gadarnhau, Gorffennaf 2021		Niwtral

Gweithgору'r Bartneriaeth:

Cymeriad Tirwedd a'r Amgylchedd Adeiledig	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	2021-22 1 cyfarfod		+positif
Rheoli Tir a'r Amgylchedd Naturiol	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	Heb gyfarfod		+positif
Diwylliant, Treftadaeth a Chymunedau	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	2021-22 2 gyfarfod		+positif
Twristiaeth	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	Heb gyfarfod		+positif
Hamdden ac Iechyd	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	Heb gyfarfod		+positif

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2021 Parhad

Prosiect Presennol	Manylion/Camau Gweithredu Y Cynllun Rheoli	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost – negyddol neu + bositif neu niwtral
Newydd	Cam gweithredu diweddaraf	Dyddiadau newydd		
Prosiectau Arbennig AHNE				
Cyllid 1 Llywodraeth Cymru:	Rheoli ymwelwyr Moel Famau Goleuadau Loggs £180,000	2021 Mehefin		+positif
Cyllid 2 Llywodraeth Cymru	Newid Hinsawdd Mynediad i ganwau Gwybodaeth Milltiroedd Cymunedol Ymestyn y tymor £75,000	2021 Mehefin		+positif
Adferiad Ariannol GI 3 Llywodraeth Cymru	Prosiectau GI wedi'u Cymeradwyo gan LIC: Wenffrwd, Loggerheads, Moel Findeg, Hen Ardd a Graig Fawr £185,900	2021 Mehefin		+positif
Arian Cyfalaf Llywodraeth Cymru 2021-22	LIC wedi dyrannu £225,000 <ul style="list-style-type: none"> • Cerbyd trydan • Strategaeth Twristiaeth • Gwelliannau Wenffrwd • Gwybodaeth Ddaearyddol Llangollen • Prosiect Hawl Tramwy 	2021-22		+positif
Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy	Ar y trywydd iawn	2018-23		+positif
Prosiect Anifeiliaid Pori	Ar y trywydd iawn	2020-22		Niwtral
Newid Hinsawdd	Swydd wedi ei hysbysebu ar gyfer y prosiect 2 flynedd	2021-22		Niwtral
Prosiect Monitro ERAMP	Prosiect Monitro Tirwedd Cymru Gyfan	2021 Cyfarfod ym mis Mai		+positif

	LIC yn dechrau cyfarfod.			
--	--------------------------	--	--	--

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2021 Parhad

Prosiect Presennol	Manylion/Camau Gweithredu Y Cynllun Rheoli	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n problem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost – negyddol neu + bositif neu niwtral
Newydd	Cam gweithredu diweddaraf	Dyddiadau newydd		
Sefydliadau Adran 85				
Llinellau Rhwydwaith SP	Yn ôl ar y trywydd iawn Cynlluniau eraill sy'n cael eu hystyried – Llangar, Plas Newydd a Thŵr Dŵr Llangollen	2021-22		Niwtral
Canllawiau Cynllunio Atodol Awyr Dywyll	Cytunodd y 3 Awdurdod Lleol ar y Canllawiau Cynllunio Atodol Awyr Dywyll. Nawr yn mynd i ymgynghoriad	2021		
Prosiect Darpariaeth Effaith Weledol a Menter Gwella Tirwedd y Grid Cenedlaethol	Swyddog AHNE yn cynrychioli 39 AHNE ar y Bwrdd Cenedlaethol. 2 Gynllun Menter Gwella Tirwedd Dyffryn Morwinion a'r Mwynglawdd Corwen, datganiadau o ddiddordeb wedi eu cymeradwyo	2021-23		Niwtral
Tirweddau'r Dyfodol yng Nghymru LIC	Cyfarfodydd misol rheolaidd 1 Swyddogion Arweiniol 1 Tîm	2021-22		Niwtral
Gwaith Trin Carthion Pontcysyllte	Dogfen arfarnu yn cael ei llunio. Cyfarfod wedi ei drefnu ar gyfer mis Gorffennaf	2021-22		Niwtral
Hafren Trent	Cyfarfod ym mis Mehefin	2021-22		Niwtral
Canllawiau Priffyrdd ar gyfer Awdurdodau Lleol	Ymgynghorydd wedi ei benodi Cyfarfod ym mis Gorffennaf	2021-22		