

Atodiad 1

Atodlen ar gyfer Gweithredu Pecyn Llywodraethu Partneriaeth o fewn Cyngor Sir Ddinbych

Cam	Dyddiad Cychwyn	Disgwyl Gorffen
Cam 1: Datblygu	8 Chwefror 2012	
Datblygu Pecyn Llywodraethu Partneriaeth gyda golwg ar gwmpasu'n llawn y gwaith partneriaeth o fewn Cyngor Sir Ddinbych		
Cam 2: Ymgynghori ac Adborth	13 Chwefror 2012	30 Ebrill 2012
Cyflwyno'r Pecyn i'r Partneriaid ar y Gofrestr Bartneriaeth bresennol, a'r prif bartneriaid, er mwyn iddynt ei ystyried, gan gynnwys hunan-adolygiad i adnabod partneriaethau o arwyddocâd uchel a chanolig lle'n berthnasol		
Casglu ynghyd gardiau sgorio a rhestr gwirio achosion busnes o hunan-adolygiad y Partneriaid er mwyn diweddarau'r Gofrestr Bartneriaeth bresennol		
Adolygu a newid canllawiau yn unol â'r adborth gan y Partneriaid a gweithredu ar unrhyw faterion a godwyd yn yr adborth		
Cefnogi'r Gwasanaethau gyda'u hadolygiad hwy o drefniadau partneriaeth		
Cam 3: Gweithredu	1 Mai 2012	31 Awst 2012
Cyflwyno fersiwn terfynol y Pecyn, ei anfon at y partneriaid sy'n weddill, gyda Chyngor Sir Ddinbych yn rhoi cyfarwyddyd a chefnogaeth		
Datblygu dogfennau drafft y broses adolygu ar gyfer y cyfnod monitro o Fedi ymlaen		
Datblygu dolen Mewnwyd i'r holl ddogfennau at y dyfodol		
Ymgynghori gyda Chydgysylltwyr Partneriaeth ar ddogfennau drafft y broses hunan-adolygu ar gyfer partneriaid o arwyddocâd uchel a chanolig		
Cyhoeddi Cofrestr Bartneriaeth wedi ei diweddarau		
Newid Cyfansoddiad y Cyngor Sir mewn perthynas â threfniadau partneriaeth		
Cam 4: Monitro	1 Medi 2012	30 Ebrill 2013
Gwella gwaith llywodraethu a pherfformiad partneriaeth strategol trwy ymgymryd ag "Archwiliad lechyd" i adolygu partneriaethau arwyddocaol		
Defnyddio data a gasglwyd o'r Archwiliad lechyd i ddiweddarau'r Gofrestr Bartneriaeth (diweddarau bob blwyddyn wedi hynny)		
Gweithredu atodlen flynyddol i sicrhau bod y Gofrestr Bartneriaeth a'r Pecyn Llywodraethu Partneriaeth yn berthnasol ac yn addas i'r pwrpas		