



**Bryniau Clwyd a
Dyffryn Dyfrdwy**
Clwydian Range
and Dee Valley

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
Area of Outstanding Natural Beauty

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Tachwedd 2021

Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb gychwyn neu broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost – negyddol neu + bositif (£ Cost) neu niwtral (Trwy gyllidebau presennol ac allanol)
Newydd	Cam gweithredu diweddaraf	Dyddiadau newydd		
Cyllid				
Cyllid ac Ariannu	<i>Gweithio ar Gofrestr Risg ar gyfer yr AHNE</i>	2021-22		Niwtral
Cyllid Craidd AHNE CNC	<i>Aros am gynnig newydd ar 19.11.21</i>	2021-22		+positif
Cronfa Datblygu Cynaliadwy	LIC yn parhau i ariannu £100,000 <i>15 prosiect 8 grant ffermio</i>	2021-22		+positif
Cynlluniau Strategol 2017-20				
Cynllun Rheoli'r AHNE	<i>Drafft wedi'i gyflwyno i'r Bartneriaeth ar 14.10.21 a'r Cyd-Bwyllgor ar 5.11.21</i>	2021-24		Niwtral
Strategaeth Estyn Allan a Gwirfoddolwyr	<i>Dull gofalus yn cael ei fabwysiadu</i>	Gwirfoddolwyr rheolaidd yn cychwyn grwpiau o 12		Niwtral
Cynllun Twristiaeth AHNE	Briff wedi'i ysgrifennu (CL) <i>Wedi'i hysbysebu ar Proactis</i>	2021-22 Rhaglen Tirweddau Cynaliadwy, Lleoedd Cynaliadwy LIC		Niwtral
Cyd-bwyllgor AHNE				
Cyfarfodydd Cyd- bwyllgor	<i>2 gyfarfod o'r Cyd- bwyllgor i'w cynnal ar ôl heddiw</i>	2021-22		Niwtral
Cytundeb Cyfreithiol ALI	Awdurdodau Lleol wedi cytuno a chadarnhau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf	2019-2024		Niwtral
Fforwm yr AHNE	<i>Wedi'i gynnal yn Llysfasi 23.9.21 Thema hanesyddol / archeolegol</i>	2021-22		Niwtral
AHNE yn cwrdd ag Aelodau Lleol / Cynghorwyr Tref a Chymuned/ Cefnogwyr AHNE	<i>Cyfarfod wedi'i drefnu ar gyfer 12.5.22</i>	2021-22		Niwtral

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Tachwedd 2021 – Parhad

Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb gychwyn neu broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost – negyddol neu + positif neu niwtral
Newydd	<i>Cam gweithredu diweddaraf</i>	Dyddiadau newydd		
Partneriaeth yr AHNE				
Cyfarfodydd y Bartneriaeth AHNE Llawn	<i>2 gyfarfod o Bartneriaeth yr AHNE</i>	2021-22		Niwtral
Gwobr AHNE	<i>Wedi rhoi gwobrau i Ysgol Cilcain a Grŵp Celf Loggerheads 24.9.21</i>	2021-22		Niwtral
Gweithgorau'r Bartneriaeth				
Cymeriad Tirwedd a'r Amgylchedd Adeiledig	<i>Ymgynghoriad o bell ynghylch ceisiadau cynllunio</i>	2021-22 1 cyfarfod		+positif
Rheoli Tir a'r Amgylchedd Naturiol	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	Heb gyfarfod		+positif
Diwylliant, Treftadaeth a Chymunedau	<i>Ymweliadau â Glyn Plas Newydd a Chastell y Waun ar gyfer gwaith cloddio CPAT, 4 cyfarfod</i>	<i>2021-22</i>		+positif
Twristiaeth	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	Heb gyfarfod		+positif
Hamdden ac lechyd	Gweithio ar Gynllun Rheoli'r AHNE	Heb gyfarfod		+positif

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Tachwedd 2021 – Parhad

Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb gychwyn neu broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost – negyddol neu + bositif neu niwtral
Newydd	<i>Cam gweithredu diweddaraf</i>	Dyddiadau newydd		
Prosiectau Arbennig AHNE				
Cyllid 1 Llywodraeth Cymru	Rheoli ymwelwyr Moel Famau. Goleuadau Loggs £180,000	2021 Mehefin		+positif
Cyllid 2 Llywodraeth Cymru	Newid Hinsawdd Mynediad i ganwod Gwybodaeth Milltiroedd Cymunedol Ymestyn y tymor £75,000	2021 Mehefin		+positif
Adferiad Ariannol GI 3 Llywodraeth Cymru	Prosiectau GI wedi'u cymeradwyo gan LIC: Wenffrwd, Loggerheads, Moel Findeg, Hen Ardd a Graig Fawr £185,900	2021 Mehefin		+positif
Llywodraeth Cymru Arian Cyfalaf 2021-22	LIC wedi dyrannu £225,000 • <i>Profi UTV trydanol</i> • Strategaeth Twristiaeth • Gwelliannau Wenffrwd • <i>GI Llangollen wedi'i gomisiynu</i> • <i>Cyllid cyfatebol Cymunedau Gwyrdd</i> • <i>Lôn y Ffynnon, Gwaunysgor</i>	2021-22		+positif
Ein Tirlun Darluniadwy Prosiect Tirlunio	Ar y trywydd iawn	2018-23		+positif
Prosiect Anifeiliaid Pori	Ar y trywydd iawn	2020-22		Niwtral
Newid Hinsawdd	<i>Tom Johnstone wedi'i benodi fis Medi 2021</i>	2021-22		Niwtral
Prosiect Monitro ERAMP	Prosiect Monitro Tirwedd Cymru Gyfan LIC yn dechrau cyfarfod.	2021 Cyfarfod ym mis Mai		+positif

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Tachwedd 2021 – Parhad

Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb gychwyn neu broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost – negyddol neu + bositif neu niwtral
Newydd	<i>Cam gweithredu diweddaraf</i>	Dyddiadau newydd		
Sefydliadau Adran 85				
Llinellau Rhwydwaith SP	Yn ôl ar y trywydd iawn. Cynlluniau newydd yn cael eu hystyried – Llangar, Plas Newydd a Thŵr Dŵr Llangollen. <i>Cynllun Tollborth posibl yr A5 (perchnogion newydd)</i>	2021-22		Niwtral
Canllawiau Cynllunio Atodol Awyr Dywyll	Cytunodd y 3 Awdurdod Lleol ar y Canllawiau Cynllunio Atodol Awyr Dywyll. <i>Ymgynghoriad wedi'i gwblhau.</i>	2021		
Prosiect Darpariaeth Effaith Weledol a Menter Gwella Tirwedd y Grid Cenedlaethol	Swyddog AHNE yn cynrychioli 39 AHNE ar y Bwrdd Cenedlaethol. 2 Gynllun Menter Gwella Tirwedd Dyffryn Morwynion a'r Mwynglawdd Corwen, datganiadau o ddiddordeb wedi eu cymeradwyo	2021-23		Niwtral
Tirweddau'r Dyfodol yng Nghymru LIC	Cyfarfodydd misol rheolaidd 1 Swyddogion Arweiniol 1 Tîm	2021-22		Niwtral
Gwaith Trin Carthion Pontcysyllte	<i>Arian wedi'i drosglwyddo i Ddŵr Cymru fis Medi, cyfarfod ar y safle ym mis Tachwedd</i>	2021-22		Niwtral
Hafren Trannon	<i>Cyfarfod gydag ST a Rheoleiddiwr Mehefin, archwilio cyfleoedd dal tir</i>	2021-22		Niwtral
Canllawiau Prifffyrdd ar gyfer Awdurdodau Lleol	<i>Aros am ymateb CSDd i'r meini prawf</i>	2021-22		