



**Bryniau Clwyd a
Dyffryn Dyfrdwy**
Clwydian Range
and Dee Valley

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol
Area of Outstanding Natural Beauty

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mawrth 2023

Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost -negatif neu +positif (£ Cost) neu niwtral (Trwy gyllidebau presennol ac allanol)
Newydd	Cam gweithredu wedi'i diweddaru	Dyddiadau newydd		
Cyllid				
Cyllid ac Ariannu	<i>Cofrestr Risg Ddrafft i'r Cyd-bwyllgor 10.11.22</i>	2022-23		Niwtral
Cyllid Craidd AHNE CNC	<i>Derbyniwyd y cynnig er £20,000 yn brin o refeniw (£20,000 ar gyfer dwy flynedd)</i>	2022-24		-Negatif
Cronfa llenwi bwloch LIC	<i>Derbyn Cynnig LIC am £20,000 o refeniw ar gyfer 22-23</i>	2022-23		+Positif
Cronfa Datblygu Cynaliadwy	LIC yn parhau i ariannu ar £100,000 RS Gweithio yn lle CL ar gyfnod mamolaeth	2022-25		+Positif
Cynlluniau Strategol 2022-25				
Cynllun Rheoli'r AHNE	<i>Cynllun Rheoli gyda'r argraffwyr 28.2.23. Dylai fod ar gael i'r Cyd-bwyllgor 17.3.23</i>	2022-25		Niwtral
Cynllun Hamdden Canolog	<i>Daliadau a champau gweithredu i'w cynnwys ar y map wedi'i anodi. Camau Gweithredu gweler SLSP 2022-23</i>	2022		+Positif
Cynllun Twristiaeth AHNE	<i>Ymgynghoriad ar waith i CRTG. Hydref 2022</i>	2022-23		Niwtral
Cyd-bwyllgor AHNE				
Cyfarfodydd Cyd-bwyllgor	Cyfarfod y Cyd-bwyllgor yn ôl ar y trywydd iawn, yr holl aelodau wedi cyfarfod â'r cadeirydd newydd ym mis Tachwedd 2022	2022-23		Niwtral
Cytundeb Cyfreithiol ALI	Awdurdodau Lleol wedi cytuno a chadarnhau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf	2019-2024		Niwtral

	<i>Nid yw Cyfansoddiad CSyFf yn caniatáu dirprwyon trwy'r Arweinydd</i>			
Fforwm yr AHNE	<i>Thema Newid Hinsawdd Llysfasi wedi'i chwblhau</i>	23 Tachwedd 2022		Niwtral
AHNE yn cwrdd ag Aelodau Lleol/Cynghorwyr Tref a Chymuned/ Cefnogwyr AHNE	<i>2.3.22 rhaglen Llysfasi wedi'i chwblhau, anfon gwahoddiadau</i>	2022-23 2.3.23		Niwtral
Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mawrth 2023 Parhad				
Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost -negatif neu +positif neu niwtral
Newydd	<i>Cam gweithredu wedi'i ddiweddarau</i>	Dyddiadau newydd		
Partneriaeth yr AHNE				
Cyfarfodydd y Bartneriaeth AHNE Llawn	<i>3 x cyfarfod o Bartneriaeth yr AHNE wedi'u cwblhau</i>	2022-23		Niwtral
Gweithgorau'r AHNE i gael eu hadolygu	<i>Y Bartneriaeth Arbennig wedi cyfarfod 3.2.23, yr adolygiad wedi'i ddechrau</i>	2022-23		Niwtral
Gweithgorau'r Bartneriaeth				
Cymeriad Tirwedd a'r Amgylchedd Adeiledig	<i>Penodi David Williams</i>	2022-23		+Positif
Rheoli Tir a'r Amgylchedd Naturiol	<i>O Dan Adolygiad</i>	2022-23		+Positif
Treftadaeth, Diwylliant a Chymunedau	<i>O Dan Adolygiad Presenoldeb cryf 4 x cyfarfod wedi'u cwblhau yn cynnwys 2 x ymweliad safle</i>	2022-23		+Positif
Twristiaeth	<i>O Dan Adolygiad</i>	2022-23		+Positif
Hamdden ac Iechyd	<i>O Dan Adolygiad Cyfarfod gyda'r Bwrdd Iechyd 1 x Cyfarfod</i>	2022-23		+Positif
Datblygu Cynaliadwy	<i>Cyfarfod 3x i drafod cynigion</i>	2022-23		+Positif

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mawrth 2023 Parhad

Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost -negatif neu +positif neu niwtral
Newydd	<i>Cam gweithredu wedi'i ddiweddarau</i>	Dyddiadau newydd		
Prosiectau Arbennig AHNE				
SLSP	<p><i>Rhostiroedd Mawreddog a Choedwigoedd Gwyllt AHNE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Gwaith Treftadaeth Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys</i> • <i>Gwelliannau Dinas Bran</i> • <i>Hygyrchedd Bryn Alyn</i> <p><i>Mwynhau ein tirweddau mwy anghysbell 2022-25.</i></p> <p><i>Prosiectau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Y Rhostiroedd a thraddodiadau'r Tiroedd Comin</i> • <i>Astudiaeth o Goetiroedd</i> • <i>Plannu Pengwern/ Gwybodaeth Ddaearyddol Llangollen/ Gwarchodfa Natur Leol</i> 	2022-25		+Positif
Cydweithio â SLSP	<p><i>Mae'r AHNE yn rhan o dri phrosiect ar y cyd:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ffiniau Traddodiadol Gogledd Cymru</i> • <i>Prosiect Awyr Dywyll Cymru Gyfan</i> • <i>Prosiect Addysg Cymru Gyfan</i> 	2022-25		+Positif
Cronfa Datblygu Cynaliadwy	2022-25 £100,000 y flwyddyn	2022-25		+Positif

Prosiect Arbennig Llywodraeth Cymru	2022-25 £300,000 wedi'i neilltuo i gynnyddu lefelau staffio: Penodi Swyddogion Ffermio/ Ymgysylltu: Huw Morgan/Mari Jones	2022-25		+Positif
Prosiectau CNC	<ul style="list-style-type: none"> • Adolygiad 10 Mlynedd o Bartneriaeth • Cyfarfodydd Costau Cyffredinol • Llawlyfr Newydd • Dogfen Priffyrdd • Diwygio Canllawiau Cynllunio Atodol • Arwyddion Trothwy • Pamffledi Newydd Moel Famau/ Loggerheads • Adolygiad Alinio Parciau Cenedlaethol 	2022-24		
Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy Prosiect Tirlunio	Nesu at brosiectau yn eu blwyddyn olaf yn parhau	2018-23		+Positif
Newid yn yr Hinsawdd	Penodi Graham Berry fel Swyddog Newid Hinsawdd ac Adfer Natur	Mawrth 2023		Niwtral

Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mawrth 2023 Parhad

Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n problem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost -negatif neu +positif neu niwtral
Newydd	<i>Cam gweithredu wedi'i ddiweddarau</i>	Dyddiadau newydd		
Sefydliadau Adran 85				
Llinellau Rhwydwaith SP	Shelf - yn ôl ar y trywydd iawn Cynlluniau eraill sy'n cael eu hystyried – Shelf, Llangar, Plas Newydd a Thŵr Dŵr Llangollen. Cynllun Tollborth posibl yr A5 (newid mewn perchnogion)	2022-25		Niwtral
Canllawiau Cynllunio Atodol Awyr Dywyll	Y 3 ALI wedi cytuno ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Awyr Dywyll. 2 o'r 3 ALI yn cymeradwyo CSyFf mis Mawrth	2022-23		+Positif
Prosiect Darpariaeth Effaith Weledol a Menter Gwella Tirwedd y Grid Cenedlaethol	Swyddog AHNE yn cynrychioli 39 AHNE ar y Bwrdd Cenedlaethol. <i>4 x Cynllun Menter Gwella Tirwedd Dyffryn Morwinion a Mwynglawdd Corwen, datganiadau o ddiddordeb wedi eu cymeradwyo</i> Gwobr AHNE i'r Grid Cenedlaethol ar 23.3.23	2022-23		Niwtral
Cyfarfod Prif Swyddog NAAONB	Cyfarfodydd misol rheolaidd 1x Swyddog Arweiniol	2022-23		Niwtral
Gwaith Trin Carthion Pontcysyllte	<i>Wedi'i gwblhau yn rhannol Bydd Dŵr Cymru yn creu dŵl a chlawdd ffiniol</i>	2022-23		+Positif
Severn Trent	<i>Cyfarfod gydag ST a Rheoleiddiwr Mehefin, archwilio cyfleoedd dal tir</i>	2022-23		+Positif
Canllawiau Priffyrdd ar gyfer Awdurdodau Lleol	<i>Llunio dogfen ar gyfer ymgynghoriad Anodd ymgysylltu</i>	2021-22		-Negatif