



**Bryniau Clwyd a  
Dyffryn Dyfrdwy**  
Clwydian Range  
and Dee Valley

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol  
Area of Outstanding Natural Beauty

## Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2023

Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost -negatif neu +positif (£ Cost) neu niwtral (Trwy gyllidebau presennol ac allanol)
<b>Newydd</b>	<b>Cam gweithredu wedi'i diweddarau</b>	<b>Dyddiadau newydd</b>		
<b>Cyllid</b>				
Cyllid ac Ariannu	<i>Cofrestr Risg Ddrafft i'r Cyd-bwyllgor 10.11.22</i>	<b>2023-24</b>		Niwtral
Cyllid Craidd AHNE CNC	Derbyniwyd y cynnig er £20,000 yn brin o refeniw (£40,000 ar gyfer dwy flynedd)	2022-24		-Negatif
Cronfa llenwi bwloch LIC	<i>Derbyn Cynnig LIC am £20,000 o refeniw ar gyfer 22-23</i>	2022-23		+Positif
Cronfa Datblygu Gynaliadwy	LIC yn parhau i ariannu ar £100,000	2022-25		+Positif
Cronfa SLSP	<i>Cynnydd Blwyddyn 2 a 3 i £200k</i>	<i>2022-25</i>		
<b>Cynlluniau Strategol 2022-25</b>				
Cynllun Rheoli'r AHNE	<i>Cynllun Rheoli wedi'i ddsbarthu yn y Cydbwyllgor a'r Bartneriaeth</i>	<b>2022-25</b>		Niwtral
Cynllun Hamdden Ganolog	<i>Daliadau a champau gweithredu i'w cynnwys ar y map wedi'i anodi. Camau Gweithredu gweler SLSP 2022-23</i>	<b>2022</b>		+Positif
Cynllun Twristiaeth AHNE	<i>Ymgynghoriad ar waith i CRTG. Hydref 2022</i>	<b>2023-24</b>		Niwtral
<b>Cyd-bwyllgor AHNE</b>				
Cyfarfodydd Cyd-bwyllgor	<i>Cyfarfodydd Cyd-bwyllgor ar y trywydd iawn</i>	<b>2023-24</b>		Niwtral
Cytundeb Cyfreithiol ALI	Awdurdodau Lleol wedi cytuno a chadarnhau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. <i>Nid yw Cyfansoddiad CSyFf yn caniatáu</i>	2019-2024		Niwtral

	<i>dirprwyon trwy'r Arweinydd</i>			
Fforwm yr AHNE	<i>Thema Newid Hinsawdd Llysfasi wedi'i chwblhau</i>	23 Tachwedd 2022		Niwtral
AHNE yn cwrdd ag Aelodau Lleol/Cynghorwyr Tref a Chymuned/ Cefnogwyr AHNE	<i>Cyfarfod nesaf o Aelodau ALI a chefnogwyr Cymuned AHNE 15.6.23. Lluio'r Cylch Gorchwyl</i>	2023-24		Niwtral
<b>Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mawrth 2023 Parhad</b>				
<b>Prosiect Presennol</b>	<b>Manylion/Cam Gweithredu</b>	<b>Amserlen</b>	<b>Amserlen Heb ddechrau neu'n broblem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd</b>	<b>Cost -negatif neu +positif neu niwtral</b>
<b>Newydd</b>	<b>Cam gweithredu wedi'i ddiweddarau</b>	<b>Dyddiadau newydd</b>		
<b>Partneriaeth yr AHNE</b>				
Cyfarfodydd y Bartneriaeth AHNE Llawn	<i>2 x Cyfarfod o Bartneriaeth yr AHNE wedi'u cwblhau.</i>	2023-24		Niwtral
Adolygiad Gweithgor AHNE 10 Mlynedd	<i>Wedi adrodd yn ôl i'r Bartneriaeth ar 19.5.23</i>	2023-24		Niwtral
<b>Gweithgору'r Bartneriaeth:</b>				
Cymeriad Tirwedd a'r Amgylchedd Adeiledig	<i>O Dan Adolygiad</i>	2023-24		+Positif
Rheoli Tir a'r Amgylchedd Naturiol	<i>O Dan Adolygiad</i>	2023-24		+Positif
Treftadaeth, Diwylliant a Chymunedau	<i>O Dan Adolygiad Presenoldeb cryf 2 x cyfarfod wedi'u cwblhau</i>	2023-24		+Positif
Twristiaeth	<i>O Dan Adolygiad</i>	2023-24		+Positif
Hamdden ac Iechyd	<i>O Dan Adolygiad 1 x Cyfarfod</i>	2023-24		+Positif
Datblygiad Cynaliadwy	<i>Cyfarfod 1x i drafod cynigion</i>	2023-24		+Positif

## Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2023 Parhad

Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen <b>Heb ddechrau neu'n broblem = Coch</b> Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost -negatif neu +bositif neu niwtral
<b>Newydd</b>	<i>Cam gweithredu wedi'i ddiweddarau</i>	<b>Dyddiadau newydd</b>		
<b>Prosiectau Arbennig AHNE</b>				
SLSP	<p><i>Rhostiroedd Mawreddog a Choedwigoedd Gwyllt AHNE</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Gwaith Treftadaeth Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd Powys</i></li> <li>• <i>Gwelliannau Dinas Bran</i></li> <li>• <i>Hygyrchedd Bryn Alyn</i></li> </ul> <p><i>Mwynhau ein tirweddau mwy anghysbell 2022-25.</i></p> <p><i>Prosiectau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Y Rhostiroedd a thraddodiadau'r Tiroedd Comin</i></li> <li>• <i>Astudiaeth o Goetiroedd</i></li> <li>• <i>Plannu Pengwern/ Gwybodaeth Ddaearyddol Llangollen/ Gwarchodfa Natur Leol</i></li> </ul>	2022-25		+Positif
Cydweithio â SLSP	<p><i>Mae'r AHNE yn rhan o dri phrosiect ar y cyd:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ffiniau Traddodiadol Gogledd Cymru</i></li> <li>• <i>Prosiect Awyr Dywyll Cymru Gyfan</i></li> <li>• <i>Prosiect Addysg Cymru Gyfan</i></li> </ul>	2022-25		+Positif
Cronfa Datblygu Cynaliadwy	2022-25 £100,000 y flwyddyn	2022-25		+Positif

Prosiect Arbennig Llywodraeth Cymru	2022-25 £300,000 wedi'i neilltuo i gynnyddu lefelau staffio: Penodi Swyddogion Ffermio/ Ymgysylltu: Huw Morgan/Mari Jones	2022-25		+Positif
Prosiectau CNC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adolygiad 10 Mlynedd o Bartneriaeth</li> <li>• Cyfarfodydd Costau Cyffredinol</li> <li>• Llawlyfr Newydd</li> <li>• Dogfen Priffyrdd</li> <li>• Diwygio Canllawiau Cynllunio Atodol</li> <li>• Arwyddion Trothwy</li> <li>• Pamffledi Newydd Moel Farnau/ Loggerheads</li> <li>• Adolygiad Alinio Parciau Cenedlaethol</li> </ul>	2022-24		
Prosiect Ein Tirlun Darluniadwy Prosiect Tirlunio	Nesu at brosiectau yn eu blwyddyn olaf yn parhau	2018-23		+Positif
Newid yn yr Hinsawdd	Penodi Graham Berry fel Swyddog Newid Hinsawdd ac Adfer Natur	Mawrth 2023		Niwtral
Prosiect Dynodiad Parc Cenedlaethol Gogledd Ddwyrain Cymru	Gweithio gyda'n Swyddogion i edrych ar y Cyfleoedd a'r canfyddiadau ar gyfer ffermwyr a phreswylwyr	Mehafin 2023		

## Diweddariad Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol Mehefin 2023 Parhad

Prosiect Presennol	Manylion/Cam Gweithredu	Amserlen	Amserlen Heb ddechrau neu'n problem = Coch Ar waith, ar y trywydd iawn = Oren Cwblhawyd = Gwyrdd	Cost -negatif neu +positif neu niwtral
Newydd	<i>Cam gweithredu wedi'i ddiweddarau</i>	Dyddiadau newydd		
<b>Sefydliadau Adran 85</b>				
Llinellau Rhwydwaith SP	Shelf - yn ôl ar y trywydd iawn Cynlluniau eraill sy'n cael eu hystyried – Shelf, Llangar, Plas Newydd a Thŵr Dŵr Llangollen.	2022-25		Niwtral
Canllawiau Cynllunio Atodol Awyr Dywyll	Y 3 ALI wedi cytuno ar Ganllawiau Cynllunio Atodol Awyr Dywyll. 2 o'r 3 ALI yn cymeradwyo	2023-24		+Positif
Prosiect Darpariaeth Effaith Weledol a Menter Gwella Tirwedd y Grid Cenedlaethol	Swyddog AHNE yn cynrychioli 39 AHNE ar y Bwrdd Cenedlaethol. <i>4 x Cynllun Menter Gwella Tirwedd Dyffryn Morwinion a Mwynglawdd Corwen, datganiadau o ddiddordeb wedi eu cymeradwyo</i> <b>Gwobr AHNE i'r Grid Cenedlaethol ar 23.3.23</b> <i>GC yn ystyried Cynllun Menter Gwella Tirwedd CR a DV fel prosiect enghreifftiol ar gyfer Prosiect SI Y DU gan y GC.</i>	2023-24		Niwtral
Cyfarfod Prif Swyddog NAAONB	Cyfarfodydd misol rheolaidd 1x Swyddog Arweiniol	2023-24		Niwtral
<b>Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte</b>	<i>HS wedi cael ei benodi fel Is-gadeirydd yn Grŵp Llywio</i>	2023-24		+Positif
Severn Trent/Dŵr Cymru	<i>Cyfarfod ar y cyd i drafod gwaith ar ddeilliadau tir 9.6.23</i>	2022-23		+Positif

Canllawiau Priffyrdd ar gyfer Awdurdodau Lleol	Cyd-gyfarfod DH a HS gyda Phriffyrdd CSyFf 19.5.23 – <i>Arolygwyr Ardal i ddilyn canllawiau</i>	2023-24		-Negatif
--	--	---------	--	----------