

Gweithredu Teuluoedd yn Gyntaf**Amserlen Tendre a Phrosiectau Strategol Teuluoedd yn Gyntaf 2012-2014 -
Comisiynwyd**

Rhif Carreg Filtir:	Carreg Filtir	Dyddiad cyflawni
1	Cyflwyno Cynllun Gweithredu Teuluoedd yn Gyntaf i Lywodraeth Cymru	28/10/11
2	Cyfarfod 1af Bwrdd Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf	01/11/11
3	Ystyried proses y Panel, dyddiadau cyfarfod Paneli, cytuno'r Broses Tendre, ystyriaeth tendrau ac Aelodau'r Panel	01/11/11
4	Hysbysu bwriadau gwasanaeth i ddarparwyr posibl	06/12/11
5	Cychwyn gwaith ar fanylebau gwasanaeth	03/11/11
6	Llywodraeth Cymru yn asesu Cynllun Gweithredu TyG	11/11/11
7	Ymweliad â'r Awdurdod gan Lywodraeth Cymru i drafod Teuluoedd yn Gyntaf	17/11/11
8	Drafft terfynol manylebau gwasanaeth i'w cyflwyno	18/11/11
9	Manylebau gwasanaeth drafft i'w rhannu'n electronig gyda Bwrdd y Prosiect	18/11/11
10	Cyfarfod Bwrdd Prosiect (hanner diwrnod) ar fanylebau gwasanaeth	21/11/11
11	Cychwyn gwaith ar ddogfennau tendr	14/11/11
12	Cordis Bright i gwblhau manylebau gwasanaeth	25/11/11
13	Gwiriad ansawdd ar ddogfennau tendr gyda Bwrdd Prosiect TyG	13/12/11
14	Cymeradwyaeth derfynol gan Lywodraeth Cymru i Gynllun Gweithredu TyG	23/02/12
15	Partneriaeth Plant a Phobl ifanc <i>Cyfarfod Arbennig</i> Derbyn Cynllun Gweithredu terfynol TyG/Manylebau Gwasanaeth	01/12/11
16	Rhannu gwybodaeth gyda'r Uwch Dîm Arwain gan Gadeirydd y Bwrdd Prosiect	01/12/11
17	Cyfarfod Bwrdd Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf	13/12/11
18	Hysbysebu gwahoddiad i dendro	16/12/11- 21/12/11
19	Adroddiad Craffu Partneriaethau (Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf /	26/01/12

Atodiad 1

Rhif Carreg Filltir:	Carreg Filltir	Dyddiad cyflawni
	Meysydd Comisiynu Strategol / Amserlen Caffael)	
20	Cyfarfod Bwrdd Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf	12/01/12
21	Dyddiad cau derbyn tendrau (yn brydlon am 4pm)	31/01/12
22	Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc. Diweddariad ar waith y Bwrdd Prosiect	26/01/12
23	Cyfarfod Bwrdd Rheoli Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf – dogfennau panel	03/02/12
24	Paneli Teuluoedd yn Gyntaf	W/C 06/02/12
25	Cyfarfod Bwrdd Rheoli Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf – statws Paneli TyG	16/02
26	Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc <i>Cyfarfod Arbennig</i>	20/02/12
27	Cabinet	21/02/12
28	Cyfarfod Bwrdd Rheoli Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf	27/02/12
29	(a) Cyfarfod eglurhad gyda darpar bartneriaid newydd (b) Hysbysu ymgeiswyr llwyddiannus	20/04/12
30	Cychwyn Cyllid Teuluoedd yn Gyntaf	01/04/12
31 (a)	Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc – arbennig	19/04/12
31 (b)	Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc	19/04/12
32	Rhoi adborth i ymgeiswyr aflwyddiannus (ar yr elfennau a ddyrannwyd)	08/05/12
33	Bwrdd Prosiect TyG	14/05/12
34	Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir Ddinbych – Cyfarfod y Darparwyr	23/05/12
35	Trefnu i'r Panel edrych eto ar fanyleb Anabledd	01/06/12
36	Bwrdd Rheoli Prosiect Rheoli Teuluoedd yn Gyntaf <i>Cyfarfod arbennig ar elfen Cefnogi'r Teulu</i>	29/06/12
37	Sefdlu Grŵp Cynllunio i Lansio Rhaglen TyG	05/07/12

Tendrau Teuluoedd yn Gyntaf 2012-2014			
Elfennau Gwasanaeth	Ymgeisydd Llwyddiannus	Arian ar gael 2012/2013	Arian ar gael 2013/2014
Chwarae (gan gynnwys darpariaeth anabledd)	Oaktree Play (Bid Consortiwm)	£ 117,378	£ 120,000
Gwneud y Mwyaf o Incwm	Hawliau Lles (Bid Consortiwm)	£ 60,000	£ 60,000
Gwytnwch Teuluol	Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (Bid Consortiwm)	£ 80,000	£ 80,000
Rhianta	Action for Children (Bid Consortiwm)	£ 130,000	£ 130,000
Gofalwyr Ifanc	Action for Children	£ 91,374	Dim
Darpariaeth Gofal Plant	Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd	£ 46,000	£ 46,000
Cefnogi Ieuenctid	Consortiwm Cefnogi Ieuenctid Sir Ddinbych (Bid Consortiwm)	£ 160,000	£ 160,000
CYFANSWM A DDYRANNWYD AR GYFER PROSIECTAU A GOMISIYNWYD AR 01/04/12		£ 684,752	£ 596,000

Tendrau Teuluoedd yn Gyntaf 2012-2014			
Elfennau Gwasanaeth heb eu Dyrannu	STATWS	Arian sydd ar gael 2012/2013 (swm yn destun gostyngiad oherwydd costau gwasanaethau dros dro a drefnwyd)	Arian sydd ar gael 2013/2014
Cefnogi'r Teulu	Argymhellodd cyfarfod arbennig o Fwrdd Prosiect Teuluoedd yn Gyntaf ar 29/06/12 bod manyleb newydd yn cael ei chyhoeddi a bod yr elfen hon yn mynd i dendr. Mae CLG gyda HomeStart Sir Ddinbych yn bodoli i roddi cefnogaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth presennol ac ar gyfer y cyfnod trosiannol h.y. proses atgyfeirio i'r gwasanaeth newydd/diwygiedig	£ 180,000	£ 200,000
Anabledd	Swm ar gael am ddwy flynedd yn unig heb gyfle i gael cyllid heibio Mawrth 2014. Mae'r cyllid wedi ei neilltuo i sicrhau bod gan Ddarparwyr TyG yr hyfforddiant a'r gefnogaeth angenrheidiol i ddarparu ystod lawn o ddarpariaeth gynhwysol o fewn eu gwasanaeth. Oherwydd bylchau yn y ceisiadau am yr elfen hon, daeth Panel Anabledd i'r casgliad ar 01/06/12 y byddai darpariaeth ar gyfer 4 o'r 6 maes gwreiddiol yn y Fanyleb yn cael ei chyflwyno. Mae'r swm wedi ei ostwng oherwydd darpariaeth dros dro ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth presennol trwy Cyfle Barnado's Cymru.	£ 75,000	£ 89,989

