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Fe’ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU, DYDD IAU, 14 
MAWRTH 2024 am 10.00 am YN SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN A 
THRWY GYNHADLEDD FIDEO. 
 
 
Yn gywir iawn 
 
 
G Williams 
Swyddog Monitro 
 
AGENDA 
 
 
1 YMDDIHEURIADAU   

 

2 DATGANIADAU O FUDDIANT  (Tudalennau 5 - 6) 

 Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu 
ag unrhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.  

 
 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD   

 Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y 
cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth 
Leol 1972.  

 
 

4 COFNODION  (Tudalennau 7 - 22) 

 Derbyn cofnodion y Pwyllgor Archwilio Cymunedau Arbennig a gynhaliwyd ar 
11 Ionawr 2024 (copi ynghlwm) a’r Pwyllgor Archwilio Cymunedau a a 
gynhaliwyd ar 01 Chwefror 2024 (copi ynghlwm). 
 

Pecyn Dogfen Cyhoeddus



 

 

5 CYNNIG ARBEDION CYFLEUSTERAU CYHOEDDUS  (Tudalennau 23 - 
48) 

 Ystyried adroddiad oddi wrth y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a’r 
Amgylchedd (copi’n amgaeëdig) sy’n gofyn am sylwadau’r Pwyllgor ar yr 
adroddiad cyn unrhyw benderfyniad gan y Cabinet yn y dyfodol. 
 
 

6 RHAGLEN ADFYWIO A LLYWODRAETHU Y RHYL  (Tudalennau 49 - 72) 

 Ystyried adroddiad oddi wrth y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a’r 
Amgylchedd (copi’n amgaeëdig) sy’n gofyn am sylwadau’r Pwyllgor ar y 
modd y mae’r Cyngor yn darparu ac yn llywodraethu Rhaglen Adfywio’r Rhyl. 
 
 

7 RHAGLEN WAITH CRAFFU  (Tudalennau 73 - 90) 

 Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am 
adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.  
 
 

8 ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGOR   

 Cael y wybodaeth ddiweddaraf gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a 
Grwpiau amrywiol y Cyngor.  
 
 

 
 
AELODAETH 
 
Y Cynghorwyr 
 
Y Cynghorydd Huw Williams 
(Cadeirydd) 
 

Y Cynghorydd Karen Anne Edwards (Is-
Gadeirydd) 

Michelle Blakeley-Walker 
James Elson 
Jon Harland 
Carol Holliday 
Alan James 
 

Brian Jones 
Delyth Jones 
Merfyn Parry 
Cheryl Williams 
 

 
 
 
 
COPIAU I’R: 
 
Holl Gynghorwyr er gwybodaeth 
Y Wasg a’r Llyfrgelloedd 



 

 

Cynghorau Tref a Chymuned  



Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 
 
 
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000 

 

 

 
Cod Ymddygiad Aelodau 
 

DATGELU A CHOFRESTRU BUDDIANNAU 
 
  

Rwyf i, 
(enw) 

  

  

*Aelod /Aelod cyfetholedig o 
(*dileuer un) 

Cyngor Sir Ddinbych   

 
 

 

YN CADARNHAU fy mod wedi datgan buddiant *personol / personol a 
sy’n rhagfarnu nas datgelwyd eisoes yn ôl darpariaeth Rhan III cod 
ymddygiad y Cyngor Sir i Aelodau am y canlynol:- 
(*dileuer un) 

Dyddiad Datgelu:   

   

Pwyllgor (nodwch):   

   

Agenda eitem   

   

Pwnc:   

   

Natur y Buddiant: 

(Gweler y nodyn isod)* 

 

 

 

 
 

 

   

Llofnod    

   

Dyddiad   

 

Noder: Rhowch ddigon o fanylion os gwelwch yn dda, e.e. 'Fi yw perchennog y tir sy’n gyfagos i'r cais 
ar gyfer caniatâd cynllunio a wnaed gan Mr Jones', neu 'Mae fy ngŵr / ngwraig yn un o weithwyr y 
cwmni sydd wedi gwneud cais am gymorth ariannol'. 
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU  
 
Cofnodion cyfarfod arbennig o’r Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd yn Siambr y 
Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo ddydd Iau, 11 Ionawr 2024 am  
10.00am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Y Cynghorwyr Michelle Blakeley-Walker, Karen Edwards (Is-Gadeirydd), James Elson, 
Jon Harland, Carol Holliday, Alan James, Brian Jones, Merfyn Parry, Arwel Roberts, 
Cheryl Williams a Huw Williams (Cadeirydd) 
 
YN BRESENNOL YN EU RHINWEDD FEL LLOFNODWYR I ALW PENDERFYNIAD I 
MEWN 
 
Y Cynghorwyr Justine Evans, Hugh Irving, a Terry Mendies. 
 
YN BRESENNOL AR WAHODDIAD Y PWYLLGOR 
Y Cynghorydd Gwyneth Ellis, Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol, a’r 
Cynghorydd Emrys Wynne, Aelod Arweiniol y Gymraeg, Diwylliant a Threftadaeth. 
 
YN BRESENNOL FEL ARSYLWYR: 
 
Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones, Y Cynghorydd Ann Davies, Y Cynghorydd 
Pauline Edwards, Y Cynghorydd Bobby Feeley, Y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts, Y 
Cynghorydd Gareth Sandilands, Y Cynghorydd Peter Scott, Y Cynghorydd Andrea 
Tomlin, Y Cynghorydd David Gwyn Williams. 
 

HEFYD YN BRESENNOL 
 
Cyfarwyddwr Corfforaethol:  Llywodraethu a Busnes (Swyddog Monitro) (GW); 
Cyfarwyddwr Corfforaethol:  Yr Amgylchedd a’r Economi (TW), Pennaeth Cyllid ac 
Archwilio (LT), Pennaeth Tai a Chymunedau (LG), Cydlynydd Craffu (RhE), Gweinyddwr 
Pwyllgor:  Cofnodwr (RhT-J), ac Uwch Weinyddwr Pwyllgor:  Darlledwr Zoom (KJ). 

 
1 YMDDIHEURIADAU 

 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr aelodau fod Plaid Cymru wedi newid ei 
chynrychiolydd ar y Pwyllgor, gyda’r Cynghorydd Arwel Roberts yn cymryd lle’r 
Cynghorydd Delyth Jones fel cynrychiolydd y Grŵp. 
 

2 DATGAN CYSYLLTIAD 
 
Gan ymateb i ymholiadau yn ymwneud â datgan cysylltiadau personol neu 
gysylltiad personol sy’n rhagfarnu ym musnes y cyfarfod dywedodd y Swyddog 
Monitro:  

 ni thybiwyd bod gan gynghorwyr a oedd yn defnyddio cyfleusterau llyfrgell o 
bryd i'w gilydd gysylltiad a oedd yn effeithio arnynt neu'n eu ffafrio yn fwy nag 
unrhyw aelod o'r cyhoedd; ac 
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 nid oedd bod yn llofnodwr i alw penderfyniad i mewn yn cael ei ystyried yn 
gysylltiad personol na chysylltiad personol sy’n rhagfarnu gan fod yr hawl i 
alw penderfyniad y Cabinet i mewn yn rhan o rôl aelod anweithredol. 

 
3 MATERION BRYS Y CYTUNWYD ARNYNT GAN Y CADEIRYDD 

 
Dim.  
 

4 ADOLYGIAD O BENDERFYNIAD Y CABINET YN YMWNEUD Â’R CYNNIG AM 
ARBEDION I’R GWASANAETH LLYFRGELLOEDD/SIOPAU UN ALWAD 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorwyr Gwyneth Ellis, Aelod Arweiniol Cyllid, 
Perfformiad ac Asedau Strategol ac Emrys Wynne, Aelod Arweiniol y Gymraeg, 
Diwylliant a Threftadaeth i’r cyfarfod ac eglurodd eu bod yn mynychu ar ei gais i 
ateb cwestiynau’r aelodau yn ymwneud â’r penderfyniad. . 
  
Galwyd ar yr aelodau a oedd wedi llofnodi'r cais i alw’r penderfyniad i mewn i roi 
datganiadau ar y rhesymau dros hynny; yr aelodau hyn oedd y Cynghorwyr Hugh 
Irving, Terry Mendies, James Elson, Justine Evans, a Brian Jones. 
  
Diolchodd y Cynghorydd Hugh Irving i'r Cadeirydd am ganiatáu iddo siarad. 
Ailadroddodd fod y rhesymau dros alw’r penderfyniad i mewn fel a ganlyn - 
  

1. Roedd y penderfyniad i leihau oriau agor llyfrgelloedd 40% yn amhriodol gan 
y byddai’r gostyngiadau yn atal gwasanaeth sy’n perfformio’n dda rhag 
cynnal ei safonau ac yn effeithio ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol y 
Cyngor. Nid oedd yr effaith hon wedi ei hegluro eto. 

2. Mae siopau un alwad sydd wedi'u lleoli mewn llyfrgelloedd yn darparu 
cefnogaeth sylweddol i'r gymuned yn enwedig i drigolion llai abl na fyddant 
yn cael cymaint o gefnogaeth mwyach. Bydd mynediad y cyhoedd i 
dechnoleg TG yn cael ei leihau a bydd cyfleoedd i drigolion fynd i mewn i 
amgylchedd cynnes am resymau cymdeithasol yn cael eu lleihau. 

3. Nid yw Costau Diswyddo Posibl ac effaith colli staff hyfforddedig, profiadol 
wedi'u cyfrifo'n llawn eto na'u cynnwys yn y ffigurau ar gyfer arbedion 
corfforaethol.  Nid yw manylion yr arbedion a ragwelir wedi'u darparu i 
aelodau eto. 

4. Nid yw Cyngor Tref Rhuddlan na Chyngor Dinas Llanelwy wedi nodi eto a 
fyddant yn parhau â'u cefnogaeth ariannol i'w llyfrgelloedd lleol yng 
ngoleuni'r gostyngiad yn y gwasanaeth a gynigir. Mae angen i'r ffigurau hyn 
fod yn hysbys a'u hystyried cyn gwneud penderfyniadau terfynol. 

5. Nid yw sefydliadau allanol sy'n darparu gwasanaethau trwy lyfrgelloedd wedi 
nodi eto a fyddant yn parhau i wneud hynny gyda'r effaith ganlyniadol ar les 
cymunedol. Nid yw colledion ariannol gan sefydliadau masnachol megis 
banciau o golli mynediad i gyfleusterau llyfrgell wedi'u cyfrifo eto ac nid yw 
eu colled i'r gymuned wedi'i ystyried. 

  
Yn ogystal â’r rhesymau a nodwyd eisoes, holodd y Cynghorydd Irving a oedd y 
swyddogion a’r aelodau arweiniol wedi ymweld â’r llyfrgelloedd cyn gwneud y 
penderfyniad i ddeall yr effaith y byddai’r penderfyniad yn ei gael ar drigolion a’r 
cymunedau cyfagos, yn ogystal ag ar sefydliadau allanol a oedd yn defnyddio’r 
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llyfrgelloedd.   Byddai pob un yn dioddef o’r oriau agor byrrach. Teimlai'r 
Cynghorydd Irving nad oedd penderfyniad y Cabinet wedi ystyried y darlun cyfan 
nac wedi sylweddoli'n llawn yr effaith eang y byddai'r toriadau yn ei chael ar staff 
profiadol, preswylwyr, ynghyd â sefydliadau allanol gwirfoddol a masnachol a oedd 
yn dymuno defnyddio llyfrgelloedd at ddibenion ymgysylltu â'r gymuned. 
  
Dywedodd y Cynghorydd Terry Mendies wrth y Pwyllgor ei fod yn meddwl bod yr 
arbedion arfaethedig yn gymeradwy, ond ni fyddent yn ddichonadwy.  Holodd y 
Cynghorydd Mendies ynghylch y diswyddiadau arfaethedig gan y dywedwyd yn 
ystod cyfarfod Cabinet mis Rhagfyr mai diswyddiadau fyddai'r opsiwn olaf ac y 
ceisir adleoli mewn gwasanaethau eraill ar draws y Cyngor ar gyfer staff sydd dan 
fygythiad o gael eu diswyddo.  Gofynnodd a fyddai unrhyw arbedion yn cael eu 
cyflawni pe bai staff yn cael eu hadleoli.  Wrth gloi ei ddatganiad, ychwanegodd y 
Cynghorydd Mendies mai’r ymateb i’r ymgynghoriad cyhoeddus oedd yr ymateb 
mwyaf i’r Cyngor ei brofi ac eto nid oedd ymatebion y cyhoedd yn cael eu 
hadlewyrchu yn y penderfyniad a wnaed.  Wrth gloi, dywedodd fod yna brosiectau 
mwy y gallai'r Cyngor eu hatal er mwyn cyflawni arbedion mwy sylweddol. 
  
Adleisiodd y Cynghorydd James Elson y datganiadau blaenorol.   Gan ychwanegu 
ei fod yn meddwl bod y llyfrgelloedd yn darged meddal, gan ofni, pe caniateid i'r 
toriadau fynd yn eu blaenau, na fyddai'r gwasanaeth yn dychwelyd i'r gwasanaeth 
rhagorol y mae ar hyn o bryd. 
  
Dywedodd y Cynghorydd Justine Evans ei bod yn cytuno â'r hyn a ddywedwyd.   
Dywedodd hefyd ei bod yn ofni y byddai'r toriadau arfaethedig yn effeithio'n fwy 
arwyddocaol ar y rhai mwyaf bregus a difreintiedig yn y gymuned yn ogystal ag ar 
fyfyrwyr sy'n defnyddio'r llyfrgelloedd i astudio.   Roedd llyfrgelloedd hefyd yn 
darparu mannau cynnes i blant a phobl ifanc astudio ac weithiau'n cael eu 
defnyddio fel mannau diogel ganddynt i ffwrdd o amgylchedd cartref anhrefnus.  
  
Cytunodd y Cynghorydd Brian Jones â'r siaradwyr blaenorol.   Cydnabu’r 
cyfyngiadau ariannol sy’n wynebu’r Cyngor ac roedd yn deall y cynigion yn llawn, 
ond teimlai nad oedd y ffordd yr oedd y penderfyniad wedi’i wneud wedi’i ystyried 
yn drylwyr a bod angen amser ychwanegol arno cyn ei weithredu er mwyn sicrhau 
bod effaith y penderfyniad wedi’i fesur yn llawn. 
  
Diolchodd yr Aelod Arweiniol dros y Gymraeg, Diwylliant a Threftadaeth i bawb am 
eu sylwadau a'r cyfle i siarad.  Dywedodd ei fod yn rhannu pryderon yr aelodau 
ynghylch y cynigion, nid oedd y penderfyniad yn un yr oedd unrhyw aelod am ei 
wneud, ond bod y Cyngor yn wynebu gwneud penderfyniadau annymunol mewn 
perthynas â darparu gwasanaethau oherwydd yr hinsawdd ariannol ddigynsail yr 
oedd yn rhaid iddo weithredu ynddi ar gyfer y dyfodol rhagweladwy.   Roedd y 
Cabinet yn ymwybodol iawn o'r effaith y byddai'r gostyngiad yn ei gael ar 
gymunedau, fodd bynnag roedd yn rhaid gwneud y penderfyniad.  Pwysleisiodd y 
Cynghorydd Wynne na fyddai unrhyw lyfrgelloedd yn cau, yr opsiwn a gymerwyd 
gan y Cabinet oedd yr opsiwn gorau ar gyfer llyfrgelloedd y sir, ni fyddai unrhyw 
lyfrgelloedd yn cau, byddai pob un yn parhau ar agor er hynny gyda llai o oriau 
agor.   Teimlwyd bod yr opsiwn hwn yn rhoi cyfle i ymestyn oriau agor unwaith y 
byddai'r hinsawdd ariannol yn gwella. 
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Gan ateb y pwyntiau a godwyd, dywedodd yr Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac 
Asedau Strategol a’r Aelod Arweiniol y Gymraeg, Diwylliant a Threftadaeth:   

 Nid oedd Sir Ddinbych ar ei phen ei hun yn wynebu gorfod torri 
gwasanaethau, roedd awdurdodau lleol ar draws y DU i gyd yn ceisio delio 
ag effeithiau costau uwch, chwyddiant uchel a setliadau is na chwyddiant 
gan lywodraethau canolog. 

 nad oedd yr ymgynghoriad cyhoeddus wedi ei anwybyddu.   O ganlyniad i'r 
ymgynghoriad roedd y cynnig i leihau oriau agor llyfrgelloedd 50% wedi'i 
ddiwygio i ostyngiad o 40%, byddai hyn yn golygu y byddai llyfrgelloedd ar 
agor am tua 80 awr yn fwy nag o dan y cynnig gwreiddiol.   

 roedd yr effaith negyddol yn cael ei hadnabod gan fod yr asesiad o'r effaith 
ar les yn dangos bod yr asesiad yn un negyddol; fodd bynnag, roedd yn 
ofynnol i'r Cyngor osod cyllideb gytbwys.  

 ynghylch y diswyddiadau posibl, roedd y ffigurau yn yr adroddiad wedi'u 
seilio o fewn ystod yn dechrau ar sero pe bai'r holl staff yr effeithir arnynt yn 
cael eu hadleoli'n llwyddiannus, gyda'r ffigwr uchaf yn nodi uchafswm y gost 
pe bai'r holl staff yr effeithir arnynt yn cael eu diswyddo. 

 Y byddai'n hapus i drafod prosiectau eraill a allai gael eu gohirio gyda'r 
Cynghorydd Mendies y tu allan i'r cyfarfod.  

 nad oedd y penderfyniad yn ‘stryd un ffordd’.  Sicrhawyd yr aelodau y byddai 
gweithgor yn cael ei ffurfio i edrych ar opsiynau darparu ar gyfer y dyfodol 
gyda'r bwriad o adfer oriau agor y llyfrgell a'r siop un alwad ar ryw adeg pan 
fyddai cyllid yn caniatáu ac adeiladu arno ar gyfer y dyfodol. 

  
Ymatebodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol:  Economi a'r Amgylchedd i bwyntiau a 
godwyd.   Dywedodd ei fod yn credu bod y Cabinet wedi gwneud y penderfyniad a'i 
fod yn gwbl ymwybodol o'r holl bwyntiau a nodwyd yn y cais i alw'r penderfyniad i 
mewn i’w graffu.  Nid oedd y penderfyniad yn un hawdd i'w wneud.  Gan ymateb i'r 
ffaith bod y llyfrgelloedd yn darged meddal ar gyfer toriadau, nododd y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Economi a'r Amgylchedd y byddai holl wasanaethau'r Cyngor yn 
wynebu toriadau, nid gwasanaethau llyfrgell yn unig.   Byddai rhai gwasanaethau 
yn wynebu toriadau sylweddol i'w cyllidebau er mwyn sicrhau bod y Cyngor yn 
gosod cyllideb gytbwys, yr oedd yn ofynnol iddo ei wneud yn ôl y gyfraith. 
 
Dywedodd y Pennaeth Tai a Chymunedau fod penderfyniad y Cabinet i leihau 
cyllideb graidd ei gwasanaeth yn fan cychwyn iddi hi a staff y gwasanaeth i 
ddatblygu cynllun i liniaru risgiau yn ymwneud â’r gostyngiad yn y gyllideb ar gyfer 
darparu gwasanaethau a phreswylwyr/defnyddwyr gwasanaeth. 
  
Eglurodd y Pennaeth Cyllid ac Archwilio (Swyddog Adran 151) nad oedd y 
niferoedd o ran diswyddiadau yn hysbys eto, gan y byddai angen i bob unigolyn 
wneud eu penderfyniadau eu hunain ar sail eu hamgylchiadau unigol.  Byddai'r 
Cyngor yn gweithio'n agos gyda nhw oherwydd cymhlethdodau gyda blynyddoedd 
o wasanaeth, ac o'r herwydd, ni ellid cynhyrchu ffigwr pendant.  Fodd bynnag, o 
fewn yr adroddiad, nodwyd uchafswm y gost, a hysbyswyd yr aelodau hefyd mai 
cost unwaith ac am byth fyddai costau diswyddo, ac y byddai'r arbedion yn cael eu 
gwneud bob blwyddyn yn dilyn. 
  
Ceisiodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol:  Llywodraethu a Busnes egluro i'r aelodau 
nad oedd adleoli o fewn y Cyngor yn lle diswyddo yn symud y baich ariannol i rywle 
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arall, a byddai'r staff a allai fod yn wynebu diswyddiad yn cael eu hadleoli i swyddi 
gwag a oedd eisoes yn bodoli ac wedi eu cyfrif o fewn cyllidebau'r gwasanaethau 
hynny. 
  
Holodd yr aelodau a geisiwyd ffynonellau cyllid eraill, megis cronfeydd ffermydd 
gwynt cymunedol i helpu i gefnogi'r llyfrgelloedd.   Ymatebodd y Pennaeth 
Gwasanaeth Tai a Chymunedau drwy ddweud wrth yr aelodau nad oedd y Cyngor 
yn gymwys i wneud cais am grantiau o'r cronfeydd hyn. 
  
Gan ymateb i bryderon pellach mewn perthynas â diswyddiadau, adleoli ac 
ymddeoliad, eglurodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Llywodraethu a Busnes mai 
prosesau gwirfoddol oedd y rhain i weld a oedd pobl am adael.  Byddai'r rhai oedd 
wedi mynegi diddordeb mewn gadael yn wirfoddol wedyn yn cael eu hasesu i weld 
a oedd yn ymarferol i wasanaethau ganiatáu iddynt adael. O ran adleoli, rhoddwyd 
sicrwydd i'r aelodau y byddai sgyrsiau'n cael eu cynnal gyda'r staff i sicrhau eu bod 
eisiau cael eu hadleoli a bod y rôl yn gweddu iddynt. 
  
Yn ystod y drafodaeth cododd aelodau'r Pwyllgor bryderon ynghylch yr effaith 
bosibl y byddai'r gostyngiad yn yr oriau agor yn ei chael ar argaeledd a hygyrchedd 
gwasanaethau llyfrgell a siopau un alwad i drigolion, yn enwedig y dinasyddion 
mwyaf agored i niwed ac sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol yn y sir.  Roedd 
llyfrgelloedd hefyd yn cael eu defnyddio fel mannau cynnes i’r rhai yr effeithiwyd 
arnynt fwyaf gan yr argyfwng costau byw, y rhai sy’n profi arwahanrwydd 
cymdeithasol, yn ogystal ag unigolion sy’n byw â phroblemau iechyd hirdymor a’u 
gofalwyr. Byddai’r gostyngiad yn oriau agor cyfleusterau llyfrgell yn effeithio ar 
ddefnydd plant a phobl ifanc ar gyfer astudio neu waith ymchwil ac ar argaeledd y 
cyfleusterau fel hafanau diogel i ffwrdd o sefyllfaoedd personol neu deuluol 
anhrefnus. Byddai’r toriadau’n effeithio’n fawr ar allu grwpiau 
cymunedol/sefydliadau gwirfoddol i gynnal digwyddiadau llesiant/grwpiau cymorth 
neu i sefydliadau busnes ddarparu gwasanaethau cynghori gwerthfawr i drigolion.   
Byddai effaith andwyol hefyd ar y Gymraeg gan fod llyfrgelloedd yn cael eu 
defnyddio i bobl ddysgu’r iaith ac ymarfer eu sgiliau ieithyddol. 
  
Dywedodd Aelod Arweiniol y Gymraeg, Diwylliant a Threftadaeth wrth y Pwyllgor y 
gallai'r llyfrgelloedd gael eu defnyddio o hyd gan grwpiau cymunedol 
allanol/sefydliadau gwirfoddol hyd yn oed pan fyddai'r llyfrgelloedd ar gau. 
  
Mewn ymateb i ymholiadau gan y Pwyllgor ynghylch ymgynghori ac a 
ymgynghorwyd â Chynghorau Dinas, Tref a Chymuned, rhoddwyd sicrwydd i'r 
aelodau y bu deialog gyda'r cynghorau. Fodd bynnag, nid oedd y Cynghorau hynny 
nad oeddent ar hyn o bryd yn cyfrannu at lyfrgelloedd wedi cael eu holi a oeddent 
yn dymuno cyfrannu yn y dyfodol.   Oherwydd y sefyllfa ariannol na welwyd mo’i 
thebyg o’r blaen ac unwaith y bydd graddau llawn yr holl ostyngiadau mewn 
gwasanaethau yn hysbys, efallai y bydd cynghorau dinas, tref a chymuned yn 
penderfynu y byddai’n well ganddynt gyfrannu at ddarparu gwasanaethau eraill yn 
hytrach na llyfrgelloedd yn y dyfodol.   
  
Trafododd yr Aelodau eu pryderon mewn perthynas â phenderfyniad y Cabinet gan 
fod rhai'n teimlo bod yr ymarfer wedi'i gynnal ar ei ben ei hun, gan nad oedd pob 
llwybr wedi'i archwilio.  Gan fod angen gwneud y penderfyniad mewn cyfnod mor 
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fach o amser nid oedd yn ymarferol i bob llwybr i alluogi'r llyfrgelloedd i aros fel ag 
yr oeddent fod wedi cael ei archwilio'n drylwyr. Teimlwyd hefyd nad oedd yr 
arbedion arfaethedig o'r llyfrgelloedd yn anghymesur o gymharu â maint y 
Gwasanaeth. 
  
Wrth ymateb, eglurodd swyddogion nad oedd y toriadau i'r Gwasanaeth Llyfrgell a 
Siop Un Alwad wedi cael eu trin ar eu pen eu hunain.  Fel y dywedwyd eisoes, 
roedd y toriad hwn yn rhan o gyfres o doriadau i lawer o wasanaethau ar draws y 
Cyngor.  Roedd gofyn i bob Pennaeth Gwasanaeth ddod o hyd i doriadau i'w 
cyllidebau.  Roedd maint yr arbedion fesul gwasanaeth, gyda rhai yn llai nag eraill, 
yn amherthnasol gan eu bod i gyd yn cyfrannu at y Cyngor yn gosod cyllideb 
gytbwys.  
  
Caniataodd y Cadeirydd i gynrychiolydd Undeb o Unsain rannu llythyr a siarad ar 
ran aelodau’r Undeb.   Roedd y llythyr yn nodi: 
“Mae UNSAIN yn credu y dylai’r toriadau yma gael eu gwrthod.  Credwn hefyd fod 
lle sylweddol i ymchwilio i ffynonellau ariannu amgen ar gyfer y gwasanaeth 
llyfrgelloedd o ddau faes yn benodol: 
  

 Yn gyntaf, mae trefniadau yn Llanelwy a Rhuddlan yn dangos y posibilrwydd 
o weithio allan trefniadau ar y cyd gyda Chynghorau Dinas, Tref a 
Chymuned.  Dylid archwilio hyn yn weithredol mewn rhannau eraill o'r sir. 

 Yn ail, credwn fod lle sylweddol i ddenu cyllid grant i gefnogi seilwaith y 
llyfrgelloedd fel canolbwyntiau cymunedol.  Gallai amrywiaeth o fentrau y 
mae staff y llyfrgell yn eu cyflwyno drwy gydol y flwyddyn o bosibl ddenu 
cyllid grant ar sail prosiect.  Yn fwy arwyddocaol, mae'r cynghorau eisoes yn 
dod â miliynau o bunnoedd bob blwyddyn mewn arian grant i ddarparu 
gwasanaethau cymunedol a chymdeithasol.  Mae enghraifft Sir Ddinbych yn 
Gweithio wedi dangos, trwy fanteisio ar y llyfrgelloedd fel canolbwyntiau 
cymunedol, ei bod yn bosibl darparu gwasanaethau eraill a ariennir gan 
grantiau trwy seilwaith y llyfrgell a defnyddio’r arian grant i gyfrannu at 
gostau rhedeg y llyfrgelloedd.  Mae angen i lawer mwy o wasanaethau 
ystyried y math hwn o drefniant a dylid cyfuno adolygiad o wasanaethau a 
ariennir gan grantiau â'n hadolygiad eiddo i archwilio'r cwestiwn hwn. 

 
Gohiriwyd y Pwyllgor am egwyl o 10 munud am 12.15pm ac ailymgynnull am 
12.25pm. 
 
Cafodd y ddwy ochr gyfle i grynhoi eu safbwyntiau.   Pwysleisiodd y Cynghorydd 
Brian Jones, ar ran y rhai a lofnododd y cais i alw’r penderfyniad i mewn, nad oedd 
unrhyw awydd ymhlith y mwyafrif o'r aelodau etholedig na'r trigolion i wasanaethau 
llyfrgell ac oriau gael eu lleihau.  Cynigiodd y dylid cyfeirio’r penderfyniad i leihau 
oriau agor y Llyfrgell/Siop Un Alwad ac arbedion cysylltiedig yn ôl i’r Cabinet i’w 
hailystyried, gydag argymhelliad bod y cynnig yn cael ei ddileu o broses pennu 
cyllideb 2024/25 er mwyn hwyluso gwerthusiad opsiynau yn mewn perthynas ag 
argaeledd cyfleoedd ariannu preifat neu allanol i ariannu'r diffyg yng nghyllideb y 
Gwasanaeth. 
 
Wrth grynhoi, ailadroddodd Aelod Arweiniol y Gymraeg, Diwylliant a Threftadaeth y 
ffaith, er nad oedd y penderfyniad yn eistedd yn gyfforddus ag ef, bod y Cabinet, 

Tudalen 12



oherwydd y sefyllfa ariannol enbyd sy’n wynebu awdurdodau cyhoeddus hyd y gellir 
rhagweld, yn gorfod gwneud rhai penderfyniadau annymunol.   Wrth wneud y 
penderfyniad i leihau oriau agor ar draws y Gwasanaeth Llyfrgell/Siop Un Alwad yn 
hytrach na chau llyfrgelloedd unigol, roedd y Cabinet yn prynu amser i’r awdurdod 
a’r gwasanaeth i ddatblygu syniadau arloesol newydd mewn ymgais i gynnal a 
gobeithio ailadeiladu’r ddarpariaeth gwasanaeth wrth fynd ymlaen.   Plediodd ar yr 
aelodau i beidio â defnyddio Craffu fel arf gwleidyddol i guro’r Pwyllgor Gwaith, ond 
i weithio’n adeiladol gyda’r Cabinet i sicrhau hyfywedd llyfrgelloedd a 
gwasanaethau awdurdod lleol gwerthfawr eraill yn y dyfodol. 
 
Eiliwyd argymhelliad y Cynghorydd Brian Jones gan y Cynghorydd James Elson. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Merfyn Parry welliant i argymhelliad y Cynghorydd Brian 
Jones.   Cynigiodd y Cynghorydd Parry y dylid gofyn i’r Cabinet ailystyried ei 
benderfyniad mewn perthynas â lleihau oriau agor y Gwasanaeth Llyfrgell/Siop Un 
Alwad ac arbedion cysylltiedig, ac argymhellodd fod gwaith archwiliol yn cael ei 
wneud gyda chynghorau dinas, tref a chymuned, grwpiau allanol, ac asiantaethau 
gyda bwriad i sicrhau cyllid allanol i helpu i gynnal y gwasanaethau a ddarperir gan 
lyfrgelloedd/siopau un alwad.   Dylid gohirio penderfyniad y Cabinet hyd nes y 
cwblheir y gwaith hwn a bod canlyniadau arfarniad opsiynau ar hyfywedd ffrydiau 
ariannu yn y dyfodol yn hysbys.   Eiliwyd argymhelliad diwygiedig y Cynghorydd 
Parry gan y Cynghorydd Arwel Roberts.  
 
Cyn cymryd pleidlais ar y gwelliant gofynnodd yr aelodau am egwyl fer i'w galluogi i 
drafod yr argymhelliad a'r argymhelliad diwygiedig.   Pan ailalwyd y cyfarfod, 
eglurodd y Cynghorydd Merfyn Parry mai geiriad terfynol ei argymhelliad oedd y 
dylai'r Pwyllgor: 
 

(i) gyfeirio’r penderfyniad ar y ‘Cynnig Arbedion Llyfrgell/Siop Un Alwad’ a 
gymerwyd gan y Cabinet ar 19 Rhagfyr 2023 yn ôl i’r Cabinet i’w ystyried 
ymhellach; a  

(ii) argymell i'r Cabinet ei fod yn gohirio gweithredu'r penderfyniad uchod hyd 
nes y bydd gwaith archwilio pellach yn cael ei wneud i ganfod ffynonellau 
ariannu amgen sydd ar gael i'r Cyngor neu gyrff partner eraill, boed yn y 
sector preifat neu gyhoeddus. 

   
Yn dilyn yr eglurhad hwn tynnodd y Cynghorydd Brian Jones ei argymhelliad 
gwreiddiol yn ôl ac eiliodd argymhelliad diwygiedig y Cynghorydd Parry.  Wrth 
dynnu ei argymhelliad yn ôl gofynnodd y Cynghorydd Jones am bleidlais wedi’i 
chofnodi ar yr argymhelliad ac eiliwyd ei gais gan y Cynghorydd Parry.   
Cadarnhaodd y Swyddog Monitro er mwyn i bleidlais wedi'i chofnodi gael ei 
chynnal, bod angen i un rhan o chwech o aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol 
bleidleisio o blaid pleidleisio ar yr argymhelliad drwy bleidlais wedi'i chofnodi.  
Penderfynodd y Pwyllgor o fwyafrif: 
 
bod pleidlais wedi’i chofnodi yn cael ei chymryd ar yr argymhelliad mewn 
perthynas â chyfeirio’r penderfyniad ar Lyfrgelloedd/Siop Un Alwad a 
gymerwyd gan y Cabinet ar 19 Rhagfyr 2023 yn ôl i’r Cabinet i’w ystyried 
ymhellach. 
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Yna pleidleisiodd y Pwyllgor ar yr argymhelliad a gyflwynwyd a thrwy fwyafrif: 
 
Penderfynwyd: ar ôl ystyried y wybodaeth yn yr adroddiad a’r atodiadau, y 
seiliau a osodwyd dros alw’r penderfyniad i mewn i’w graffu, a’r sylwadau a 
wnaed yn ystod y drafodaeth, i 
 

(i) gyfeirio’r penderfyniad ar y ‘Cynnig Arbedion Llyfrgell/Siop Un Alwad’ a 
gymerwyd gan y Cabinet ar 19 Rhagfyr 2023 yn ôl i’r Cabinet i’w 
ystyried ymhellach; a 

(ii) argymell i'r Cabinet ei fod yn gohirio gweithredu'r penderfyniad uchod 
hyd nes y bydd gwaith archwilio pellach yn cael ei wneud i ganfod 
ffynonellau ariannu amgen sydd ar gael i'r Cyngor neu gyrff partner 
eraill, boed yn y sector preifat neu gyhoeddus. 

 
 
Pleidleisiodd aelodau’r Pwyllgor fel a ganlyn: 
 
O blaid yr argymhelliad: 
Y Cynghorwyr Michelle Blakeley-Walker, Karen Edwards, James Elson, Carol 
Holliday, Brian Jones, Merfyn Parry, Arwel Roberts a Cheryl Williams 
 
Yn erbyn yr argymhelliad: 
Y Cynghorwyr Jon Harland ac Alan James 
 
Ymatal rhag pleidleisio: 
Y Cynghorydd Huw Williams (Cadeirydd) 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.45pm<TRAILER_SECTION> 
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, 
Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo, Dydd Iau, 1 Chwefror 2024 am 10.00 
am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Y Cynghorwyr Karen Edwards (Is-Gadeirydd), Pauline Edwards, James Elson, 
Jon Harland, Carol Holliday, Alan James, Brian Jones a/ac Cheryl Williams 
 
Yr Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth (y Cynghorydd Barry Mellor) ar 
gyfer eitem 5 ar yr agenda a’r Aelod Arweiniol dros Dai a Chymunedau (y Cynghorydd 
Rhys Thomas) ar gyfer eitem 6 a 7 ar yr agenda. 
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a'r Amgylchedd (TW), Pennaeth Cynllunio, 
Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad (EJ); Rheolwr Parcio a Diogelwch 
Ffyrdd (MJ), Pennaeth Tai a Chymunedau (LG), Pennaeth Tai a Chymunedau (GD), 
Rheolwr Cymdogaeth (NE), Cydlynydd Craffu (KE) a Gweinyddwyr Pwyllgorau (NH, 
RhTJ). 
  
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorwyr Michelle Blakeley-
Walker a Huw Williams (Cadeirydd) - yr Is-gadeirydd. Yn absenoldeb y Cadeirydd 
Llywyddwyd y cyfarfod gan y Cynghorydd Karen Edwards 
 

2 DATGAN CYSYLLTIAD  
 
Mynegodd y Cynghorydd Cheryl Williams gysylltiad personol yn eitem 6 a 7 ar y 
rhaglen fel Tenant i Gyngor Sir Ddinbych. 
 

3 MATERION BRYS Y CYTUNWYD ARNYNT GAN Y CADEIRYDD  
 
Dim.  
 

4 COFNODION  
 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 7 
Rhagfyr.   
 
Materion yn codi  
Dywedodd y Cydlynydd Craffu fod yr ymholiad ynghylch yr angen am ffynonellau 
gwres eilaidd mewn llety gyda Phympiau Gwres yr Awyr wedi'i godi gyda'r Adran 
Rheoli Adeiladu ac nad oedd yn ofynnol. 
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Mewn ardaloedd o'r sir oddi ar y grid ar gyfer cyflenwad nwy lle'r oedd Pympiau 
Gwres yr Awyr wedi'u gosod, roedd rhai tenantiaid wedi dewis cadw eu llosgwyr 
coed neu Stofau Charnwood i'w defnyddio wrth gefn. 
 
Roedd y Gwasanaeth yn gweithio ar Bolisi Gwresogi y gellid ei gyflwyno i'r Pwyllgor 
am adborth cyn ei weithredu yn y dyfodol. 
 
PENDERFYNWYD: derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 
ar 7 Rhagfyr 2023 fel cofnod cywir. 
 

5 CYNLLUN BUDDSODDI MEWN MEYSYDD PARCIO DRAFFT 2024 – 2029  
 
Cyflwynodd Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, ynghyd â’r Pennaeth 
Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad a'r Rheolwr Traffig, 
Parcio a Diogelwch Ffyrdd yr adroddiad Cynllun Buddsoddi mewn Meysydd Parcio 
Drafft (a ddosbarthwyd yn flaenorol). Nod yr adroddiad oedd darparu manylion 
Cynllun Buddsoddi mewn Meysydd Parcio drafft y Cyngor ar gyfer y cyfnod Ebrill 
2024 i Fawrth 2029 i'r Pwyllgor Craffu Cymunedau, er mwyn galluogi'r Pwyllgor 
Craffu Cymunedau i archwilio cynnwys y Cynllun Buddsoddi mewn Meysydd Parcio 
drafft, gan gynnwys y rhaglen a awgrymwyd a gwneud sylwadau yn unol â hynny. 
 
Dywedodd Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant wrth y pwyllgor fod cynnig o 
fewn y cynllun i’r prisiau parcio gynyddu am y tro cyntaf ers 2016. Y prif reswm dros 
y cynnydd arfaethedig oedd adlewyrchu'r cynnydd cyffredinol mewn costau cynnal 
a chadw.  
 
Atgoffwyd y Pwyllgor fod penderfyniadau ynghylch codi prisiau parcio yn 
benderfyniadau dirprwyedig a wnaed gan yr Aelod Arweiniol. Fodd bynnag, 
oherwydd yr effaith bosibl ar drigolion roedd y mater wedi'i drafod gyda'r Tîm 
Gweithredol Corfforaethol, y Cabinet a chraffu cyn ei weithredu.  
 
Wrth gloi dywedodd Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant y byddai diweddaru 
system talu ac arddangos y meysydd parcio yn costio tua £13-14,000 i'r awdurdod. 
 
Arweiniodd y swyddogion y Pwyllgor drwy'r adroddiad a'r atodiadau gan amlygu 
meysydd allweddol. Dangoswyd y cynllun 5 mlynedd gwreiddiol i’r aelodau, a 
gynhyrchwyd yn 2018 ynghyd ag atodiadau B ac C yn cymharu gwaith a 
gynlluniwyd yn erbyn gwaith a gwblhawyd. Dywedodd y Rheolwr Diogelwch Ffyrdd 
wrth yr aelodau fod holl beiriannau talu ac arddangos yr Awdurdod wedi'u 
diweddaru ers cyflwyno'r cynllun er mwyn caniatáu amryfal ddulliau o dalu, gan 
gynnwys talu digidol. 
 
Dywedodd y swyddogion fod y cynllun wedi bod gerbron y Grŵp Craffu Cyfalaf i'w 
drafod ac y byddai'n cael ei gyflwyno i'r Cyngor llawn am y penderfyniad terfynol 
cyn ei weithredu. 
 
Gan ymateb i gwestiynau’r Aelodau, dywedodd Swyddogion -  
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 Gosodwyd pwyntiau gwefru cerbydau trydan mewn naw maes parcio ledled 
y Sir – gan gynnwys pwyntiau gwefru cyflym yn y canolbwynt yn y Rhyl a 
maes parcio Rhodfa'r Brenin ym Mhrestatyn. 

 Roedd cynyddu'r lleoedd gwefru cerbydau trydan ym meysydd parcio'r 
Cyngor yn ddyhead gan y tîm. Ni chasglwyd data i weld a oedd angen mwy 
o bwyntiau. Byddai pris trydan yn y pwyntiau hyn yn gystadleuol. 

 Roedd gwaith cynllunio diddosi arwyneb y maes parcio aml-lawr yn Ninbych 
wedi'i ohirio er mwyn gwneud gwaith atgyweirio strwythurol ac adferol arall. 
Ni ragwelwyd y byddai effaith sylweddol ar ddeiliaid trwydded pe bai'r deciau 
isaf yn cael eu cau tra bod gwaith yn cael ei wneud. 
Gellid alinio agoriad y deciau isaf gyda'r diwrnodau parcio am ddim a 
neilltuwyd gan y Cyngor Tref ar gyfer digwyddiadau arbennig trwy gydol y 
flwyddyn. 

 Byddai angen ystyried achos busnes ar gyfer unrhyw waith sylweddol ar 
feysydd parcio yn y Grŵp Rheoli Asedau a’r Grŵp Craffu Cyfalaf ac ati. 

 
Gofynnodd y Pwyllgor i adolygiad blynyddol o Gynllun Buddsoddi mewn 
Meysydd Parcio 2024 - 2029 gael ei gyflwyno i'r Pwyllgor. 
 
PENDERFYNWYD – 

I. Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried 
yr Asesiad o Effaith ar Les a 

II. Bod cynnwys yr adroddiad ar y Cynllun Buddsoddi mewn Maes 
Parcio 2024 - 2029 yn cael ei nodi. 

 
6 RHEOLI TENANTIAETH TAI CYMUNEDOL  

 
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau yr Adroddiad Rheoli Tenantiaeth 
Tai Cymunedol (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ochr yn ochr â'r Pennaeth Tai a 
Chymunedau, y Swyddog Arweiniol Tai Cymunedol, a'r Rheolwr Cymdogaeth. 
 
Cyn i'r swyddogion roi manylion yr adroddiad, rhoddodd yr Aelod Arweiniol Tai a 
Chymunedau gyflwyniad byr i'r pwyllgor. Nododd fod yr adroddiad hwn a'r 
adroddiad Adborth Tenantiaid canlynol yn adlewyrchu’r ddwy ochr, y landlordiaid a’r 
tenantiaid. Un o ochr rheoli tai Sir Ddinbych o dai cymdeithasol, a’r nesaf (eitem 7) 
yn canolbwyntio ar farn y tenantiaid ynghylch gweithredoedd y Gwasanaeth Tai.  
 
Diolchodd y Swyddog Arweiniol Tai Cymunedol i'r aelod arweiniol am y cyflwyniad. 
Atgoffodd yr aelodau mewn cyfarfod blaenorol o'r pwyllgor craffu, lle'r oeddent wedi 
trafod y Strategaeth Dai a'r Cynllun Gweithredu Digartrefedd, y gofynnwyd a oedd 
yr awdurdod yn gorfodi amodau tenantiaeth yn ddigon cadarn. 
 
Wrth gyflwyno'r Rheolwr Cymdogaeth eglurwyd bod y gwasanaeth wedi symud i 
ffwrdd o rolau Tai arbenigol a fyddai’n delio’n unig gyda materion  
Rheoli Incwm neu Gymdogaeth, i greu swyddogion cyffredinol sy’n  
gallu darparu gwasanaeth mwy cyfannol i denantiaid sydd yn cynyddu 
effeithlonrwydd i reoli llwyth gwaith.   
 
Roedd gwybodaeth am sut y rheolwyd ymddygiad gwrthgymdeithasol, neu unrhyw 
ymddygiad a oedd yn effeithio ar gymdogion, wedi'i darparu, a oedd yn cynnwys 
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camau gweithredu ffurfiol ac anffurfiol. Bu’r gwasanaeth yn gweithio mewn 
partneriaeth â’r gwasanaeth ieuenctid a gwasanaeth dibyniaeth gymunedol yn 
ogystal â Heddlu Gogledd Cymru i gefnogi a chyfryngu gyda thenantiaid. 
 
Roedd yr adroddiad yn darparu ystadegau ac astudiaethau achos ar faterion a 
gododd yn eithaf aml a oedd yn gofyn am ymateb ar unwaith gan y tîm tai. 
 
Gan ymateb i gwestiynau’r Pwyllgor, dywedodd Swyddogion:   
 

 O ran y Cynllun Cefnogwr Digidol, roedd y tîm cydnerthedd cymunedol yn 
parhau i weithio i sicrhau nad oedd tenantiaid yn cael eu hallgáu’n ddigidol 
rhag cyfathrebu â’r gwasanaeth. 

 Roedd Contract Ymddygiad Derbyniol (ABC) yn ddull gweddol safonol o fynd 
i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Lle mae’r ymddygiad yn ymwneud 
â materion tenantiaeth yn unig (e.e. gerddi) anogwyd tenantiaid i gymryd 
rhan yn y cytundeb gwirfoddol gyda’r gwasanaeth er mwyn newid yr 
ymddygiad hwnnw cyn troi at gamau gorfodi. 
O bryd i'w gilydd, lle'r oedd gweithgarwch troseddol wedi digwydd byddai'r 
ABC yn cael ei gymryd ar y cyd â Heddlu Gogledd Cymru. 

 Roedd ABCs yn fwyaf effeithiol pan weithiodd y partïon dan sylw gyda’i 
gilydd i lunio’r contract. Adolygwyd ABCs ar ôl 6 i 12 mis i gael mynediad at y 
newid ymddygiad ac roeddent yn llwyddiannus ar y cyfan. Pe na bai 
materion yn cael eu datrys, ystyriwyd ffyrdd eraill o weithredu megis 
gwaharddeb sifil gwrthgymdeithasol - roedd achosion o'r fath yn brin. 
 

Diolchodd y Pwyllgor i'r swyddogion am yr adroddiad llawn a thrylwyr. 
 
PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor Craffu Cymunedau yn nodi cynnwys yr 
adroddiad Rheoli Tenantiaeth Tai Cymunedol. 
 

7 AROLWG ADBORTH A BODLONRWYDD TENANTIAID TAI CYNGOR  
 
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau adroddiad Adborth ac Arolwg 
Boddhad Tenantiaid Tai Cyngor (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ochr yn ochr â'r 
Pennaeth Tai a Chymunedau, y Swyddog Arweiniol Tai Cymunedol, a'r Rheolwr 
Cymdogaeth. 
 
Atgoffodd y Pennaeth Tai a Chymunedau y Pwyllgor fod yr adroddiad yn amlinellu 
Arolwg Safonol Tenantiaid a Phreswylwyr (STAR) 2024, lle'r oedd tenantiaid yn rhoi 
adborth ar eu cartrefi, eu cymunedau a'r gwasanaeth a ddarperir gan Sir Ddinbych. 
Yna cafodd y wybodaeth honno ei meincnodi yn erbyn sefydliadau eraill ledled 
Cymru. Er ei bod yn braf cael bod ar frig y tablau hynny, roedd y ffocws ar allu 
darparu cartrefi diogel a chyfforddus a chefnogi tenantiaid i ffynnu yn y cymunedau 
yr oeddent yn byw ynddynt. 
 
Tywysodd y Swyddog Arweiniol Tai Cymunedol y pwyllgor drwy gyflwyniad yn 
amlygu meysydd allweddol o fewn yr adroddiad a'r arolwg. Dywedodd ei fod: 
 

 Yn rolwg safonol ledled Cymru ar gyfer awdurdodau lleol a landlordiaid 
cymdeithasol cofrestredig 
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 Fel arfer yn cael ei wneud bob 2 flynedd 

 Yn mesur boddhad tenantiaid 

 Yn nodi tueddiadau, blaenoriaethau a meysydd i'w gwella 

 Yn cael ei ddefnyddio i lunio cynlluniau gweithredu. 
 
Ym mis Rhagfyr 2023, cafodd arolwg STAR ei anfon i bob tŷ cyngor yn Sir 
Ddinbych.   O’r 3,277 arolwg a anfonwyd, derbyniwyd ymatebion gan 893 o 
aelwydydd sy’n gyfradd ymateb o 28%.  
 
Yn flaenorol, roedd yr ymatebion gan y genhedlaeth hŷn yn bennaf ond roedd 
cynnwys sianeli digidol wedi casglu adborth gan bobl iau a theuluoedd. 
 
Dangosodd y prif ddeilliannau fod boddhad yn yr ystod 80% uchaf. Nododd y 
dadansoddiad o sylwadau’r meysydd i’w gwella yr oedd y tenantiaid wedi’u 
hamlygu fel a ganlyn:-       
 

 Gwella ansawdd yr eiddo (54%)  

 Gwneud gwaith atgyweirio yn gynt (14%) 

 Cwblhau gwaith atgyweirio sy'n weddill (10%) 

 Lleihau ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn ardaloedd (10%) 

 Gwrando mwy ar denantiaid (9%)  

 Gwella cyfathrebu (7%)  
 
Wrth ymateb i ymholiadau aelodau ynghylch canran yr adborth mewn rhai 
ardaloedd, dywedodd swyddogion ei fod yn dda ar y cyfan, gan nodi bod pobl yn 
gyffredinol mewn arolygon yn codi materion yn hytrach na rhoi canmoliaeth. Lle'r 
oedd ardaloedd gydag ymateb is byddai ymdrechion yn cael eu gwneud i 
ymgysylltu ymhellach ar gyfer arolygon yn y dyfodol. 
 
Hysbyswyd y Pwyllgor fod yna Gymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Sir Ddinbych 
yr oedd y gwasanaeth yn anelu at gysylltu â nhw i wella cyfathrebu ac ymgysylltu 
wrth symud ymlaen. 
 
Dywedodd y swyddogion: 
  

 Anogwyd pob tenant i lenwi'r arolygon STAR a derbyniwyd unrhyw adborth 
yn ddiolchgar. 

 Roedd yr ymatebion i’r arolwg y barnwyd eu bod wedi’u ‘hepgor’ gan 
denantiaid nad oeddent wedi ymateb i gwestiwn penodol. 

 
Canmolodd y Pwyllgor y gwasanaeth ar lefel y gwaith adnewyddu a wnaed ar eiddo 
cyn iddynt gael eu hailosod. 
  
Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol:  Economi a'r Amgylchedd, er y nodwyd 
bod y cyfraddau ymateb yn anghyson, bod yr arolwg wedi derbyn 893 o ymatebion, 
a bod 28% yn drawiadol. Roedd y gyfradd ymateb yn llawer uwch. Bod 890 wedi’u 
cyflwyno ar-lein a’r grŵp oedran â’r nifer fwyaf o ymatebion oedd y grŵp oedran 
65+, yn awgrymu bod cynhwysiant digidol ymhlith tenantiaid tai cyngor yn gwella. 
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PENDERFYNWYD bod y pwyllgor yn nodi cynnwys yr arolwg Adborth a 
Boddhad Tenantiaid Tai Cyngor. 
 

8 RHAGLEN WAITH CRAFFU  
 
Arweiniodd y Cydlynydd Craffu yr Aelodau trwy adroddiad Rhaglen Gwaith i’r 
Dyfodol y Pwyllgor Craffu Cymunedau (a ddosbarthwyd ymlaen llaw).   
 
Ers y cyfarfod diwethaf cynhaliwyd cyfarfod Pwyllgor Craffu Cymunedau Arbennig 
ar 11 Ionawr a oedd yn trafod penderfyniad y cabinet yn ymwneud â chynnig 
arbedion Llyfrgelloedd/Siop Un Alwad, byddai cofnodion y cyfarfod hwnnw ar gael 
yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Cymunedau ar y Mawrth 14eg. 
 
Roedd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Cymunedau wedi’i drefnu ar gyfer 14 
Mawrth 2024, a’r eitemau arfaethedig ar gyfer y cyfarfod hwnnw oedd - 
 

 Rhaglen Adfywio a Llywodraethu Y Rhyl 

 Gweithredu Cyfleusterau Cyhoeddus CSDd yn y dyfodol. Ychwanegwyd yr 
eitem gan y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu ar ôl cyhoeddi'r 
pecyn rhaglen.   

 
Anogodd y Cydlynydd Craffu Aelodau i nodi unrhyw gwestiynau neu faterion ar y 
Ffurflen Cynigion Aelodau (Atodiad 2) i’w trafod yng nghyfarfod nesaf y 
Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu ar 18 Mawrth 2024. 
 
PENDERFYNWYD: ymhellach i'r uchod, cytuno ar Raglen Gwaith i'r Dyfodol y 
Pwyllgor Craffu Cymunedau. 
 

9 ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGOR  
 
Gofynnodd y Cynghorydd Alan James a oedd unrhyw gofnodion o'r cyfarfod Gofal 
Cymdeithasol i Oedolion a Digartrefedd yr oedd wedi'i fynychu ar gael i'r aelodau, 
byddai'r Cydlynydd Craffu yn cysylltu â swyddogion i weld a oedd rhai ar gael. 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.10am 
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Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y cyfarfod 14 Mawrth 2024 

Aelod / Swyddog Arweiniol Barry Mellor, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant 

/ Tony Ward, Cyfarwyddwr Corfforaethol: Yr Amgylchedd a’r 

Economi 

Pennaeth Gwasanaeth Paul Jackson: Pennaeth Priffyrdd a Gwasanaethau 

Amgylcheddol 

Awdur yr adroddiad Paul Jackson / Tony Ward 

Teitl Cynnig Arbedion Cyfleusterau Cyhoeddus 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â chynnig i ddileu cyllideb CSDd ar gyfer 

Cyfleusterau Cyhoeddus er mwyn creu arbediad refeniw. 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. Mae Cyfleusterau Cyhoeddus ar restr Cynigion Arbedion Sylweddol sydd wedi ei 

dosbarthu i’r Aelodau a’i thrafod mewn amryw Weithdai Cyllideb. 

2.2. Nodi posibilrwydd am arbediad o’r gyllideb a neilltuwyd ar gyfer Cyfleusterau 

Cyhoeddus ac amlygu effaith bosibl gweithredu’r cynnig hwnnw am arbediad. 

2.3. Galluogi’r Aelodau i gyflawni eu swyddogaeth graffu mewn perthynas â’r cynnig hwn. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Pwyllgor Craffu yn nodi cynnwys yr adroddiad, a chodi unrhyw faterion y gellir 

eu cynnwys yn natblygiad y cynnig cyn unrhyw benderfyniad yn y dyfodol gan y 

Cabinet.   
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3.2. Bod y Pwyllgor Craffu’n darllen y papur hwn ar y cyd â’r Asesiad o Effaith ar Les 

sydd yn Atodiad 1.  

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Mae’r Cyngor yn wynebu her ariannol ddigynsail, ac, felly, mae gofyn i bob 

gwasanaeth gyflawni arbedion sylweddol er mwyn bodloni’r her honno.   

4.2. Mae’r cynnig i adolygu gwasanaeth Cyfleusterau Cyhoeddus wedi dod o’r broses 

gorfforaethol o nodi cynigion arbedion, a oedd yn rhan o broses gosod y gyllideb ar 

gyfer 2024/25.  Dyma un o’r cynigion arbedion sylweddol a rannwyd gyda’r Aelodau 

ac a drafodwyd mewn amryw Weithdai Cyllideb.  Yr oedd hefyd yn destun Gweithdy i 

Aelodau drwy Teams ar 24 Ionawr 2024. 

4.3. Mae darpariaeth Cyfleusterau Cyhoeddus yn ddyletswydd anstatudol.  Mae llawer o 

Awdurdodau Lleol wedi rhoi’r gorau i ddarparu’r gwasanaeth hwn flynyddoedd lawer 

yn ôl.  Mae rhai awdurdodau cyfagos yn dal i ddarparu’r gwasanaeth hwn mewn 

ardaloedd penodol, ond wedi lleihau’r ddarpariaeth yn y blynyddoedd diwethaf a / 

neu’n bwriadu ei lleihau ar hyn o bryd. 

4.4. Mae gennym ar hyn o bryd 20 o safleoedd Cyfleusterau Cyhoeddus ledled y sir.  

Gellir defnyddio rhai ohonynt yn rhad ac am ddim, ac mae gan eraill gyfleuster ar 

gyfer codi tâl ar ddefnyddwyr.  Nid yw unrhyw un o’r safleoedd yn adennill eu costau.  

Mae rhestr lawn o leoliadau a data ariannol ar gael yn Atodiad 2 ac Atodiad 3. 

4.5. Y cynnig yw dileu’r gyllideb sydd ynghlwm â gwasanaeth Cyfleusterau Cyhoeddus.  

Mae’r gyllideb oddeutu £270,000.  Canlyniad hyn fyddai na fydd CSDd yn berchen ar 

Gyfleusterau Cyhoeddus nac yn gweithredu rhai mwyach.  Fodd bynnag, gan ein bod 

yn gwybod bod darpariaeth Cyfleusterau Cyhoeddus yn ein cymunedau’n bwysig, 

byddwn yn ceisio trosglwyddo cynifer o Gyfleusterau Cyhoeddus â phosibl i grwpiau 

neu sefydliadau eraill (e.e. Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned) fel eu bod yn parhau 

i fod yn weithredol, ond heb gost i CSDd.  Ar hyn o bryd yr ydym yn y broses o 

drosglwyddo’r Cyfleusterau Cyhoeddus yng Nghorwen i Gyngor Tref Corwen, ac 

mae hyn yn darparu model ar gyfer yr hyn yr hoffem ei weld yn digwydd mewn 

lleoedd eraill.  Yn ôl y cynnig hwn, rhagdybir y byddai unrhyw Gyfleusterau 

Cyhoeddus yr ydym yn methu eu trosglwyddo i berchennog arall yn cau.  
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4.6. Ffordd arall o liniaru effaith y cynnig hwn yw cefnogi busnesau lleol drwy ehangu 

Cynllun Grant Toiledau Cymunedol.  Yn ôl y cynllun hwn, gall CSDd dalu grant i 

fusnesau lleol (sy’n £500 y flwyddyn ar hyn o bryd) os ydynt yn caniatáu i aelodau o’r 

cyhoedd ddefnyddio eu cyfleusterau toiled yn rhad ac am ddim.  Byddai’r cynllun hwn 

yn cael ei adolygu, ei ailfrandio a’i hyrwyddo i fusnesau yn rhan o’r cynnig.  Credir y 

byddai rhai busnesau’n barod i dderbyn y cynnig hwn oherwydd byddai’n cynyddu 

nifer y bobl sy’n mynd i’w busnesau, ac yn ôl pob tebyg byddai rhai pobl yn teimlo 

rheidrwydd i brynu rhywbeth ar yr un pryd.  

4.7. Deellir na fydd y cynnig hwn yn boblogaidd, ac y gellid ei weld yn groes i nodau 

strategol eraill ym meysydd twristiaeth ac adfywio.  Fodd bynnag, mae’n debygol mai 

datgan ein bwriad i ddileu’r gyllideb ar gyfer ein Cyfleusterau Cyhoeddus yw’r ffordd 

orau o ganfod gweithredwyr eraill posibl.   

4.8. Amcangyfrifir y bydd yr arbediad yn gysylltiedig â chau’r holl Gyfleusterau 

Cyhoeddus oddeutu £200,000.  Mae’r gyllideb yn £270,000, ond yr ydym wedi 

cymryd dull ceidwadol o amcangyfrif yr arbediad tebygol oherwydd mae’n bosibl y 

bydd rhai costau untro i’w hystyried.  Er enghraifft, mae’n debygol y bydd rhai costau 

datgomisiynu os oes angen cau unrhyw safleoedd; mae’n bosibl y byddai rhai Trethi 

Annomestig Cenedlaethol a chostau yswiriant yn parhau pe bawn yn methu 

trosglwyddo’r holl gyfleusterau; ac efallai y bydd angen rhywfaint o arian / cyfalaf i 

wneud gwaith adnewyddu ar gyfer hwyluso’r trosglwyddo.  Yn ogystal, mae’n rhaid i 

ni gadw elfen o’r gyllideb refeniw i ariannu Cynllun Grant Toiledau Cymunedol.   

4.9. Yr ydym ar hyn o bryd yn y broses o gynnal dadansoddiad o anghenion yn y sir, a 

bydd hyn yn dod yn rhan o adolygiad dilynol o Strategaeth Toiledau Cyhoeddus 

CSDd (ac ymgynghoriad arni). 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at Gynllun 

Corfforaethol 2022 i 2027: Y Sir Ddinbych a Garem? 

5.1. Gallai dileu’r gyllideb ar gyfer Cyfleusterau Cyhoeddus (os ydym yn methu 

trosglwyddo Cyfleusterau Cyhoeddus i weithredwyr eraill neu greu darpariaeth 

amgen drwy Gynllun Grant Toiledau Cymunedol) gael effaith negyddol ar themâu 

canlynol y Cynllun Corfforaethol: 

 Sir Ddinbych ffyniannus: effaith negyddol ar dwristiaeth ac adfywio. 
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 Sir Ddinbych iachach, hapusach a gofalgar: effaith negyddol ar ein gallu i alluogi 

pobl i fyw’n annibynnol. 

 Sir Ddinbych deg, ddiogel a mwy cyfartal: effaith negyddol ar bobl sydd â rhai 

nodweddion gwarchodedig (e.e. pobl hŷn, pobl anabl, ac ati). 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

6.1. Bydd angen mynd ar drywydd proses ddiswyddo, felly bydd angen cefnogaeth yr 

adran Gyllid ac adran Adnoddau Dynol ar gyfer hyn.   

6.2. Mae costau diswyddo’n anodd eu hamcangyfrif, oherwydd cymhlethdod y 

newidiadau, costau i’w cadarnhau pan dderbynnir gwybodaeth gan yr adran 

Gyflogau.  Bydd mwy o fanylion am y model a ddewisir ar gael i lywio penderfyniad 

yn y dyfodol gan y Cabinet. Ar hyn o bryd, cyflogir 7.7 aelod o staff cyfwerth â llawn 

amser yn y gwasanaeth. 

6.3. Mae cynllun cyfathrebu wedi ei ddatblygu, a bydd angen cefnogaeth gan y tîm 

corfforaethol i gefnogi gweithrediad unrhyw benderfyniad. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? 

7.1. Yr oedd y sgôr ar gyfer cynaliadwyedd y dull yn: 2 seren o 4, gwir sgôr 17/36.  

Gweler yr Asesiad o Effaith ar Les yn Atodiad 1. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 

eraill? 

8.1. Trafodwyd y cynnig gan y Tîm Gweithredol Corfforaethol ar 20 Tachwedd, ac yna 

yng Ngweithdy Cyllideb Tîm Gweithredol Corfforaethol a’r Cabinet ar 21 Tachwedd.  

Hysbyswyd staff am y cynnig ar 15 Ionawr.  Cynhaliwyd Gweithdy i’r Aelodau drwy 

Teams ar 24 Ionawr 2024.  Mae yna ofyniad statudol i ni ymgynghori’n gyhoeddus ar 

Strategaeth Cyfleusterau Cyhoeddus newydd, a bydd yr ymgynghoriad hwnnw’n 

dechrau pan fydd dadansoddiad o anghenion wedi ei gwblhau.  Tan hynny bydd y 

Strategaeth Cyfleusterau Cyhoeddus bresennol yn dal i fod mewn grym hyd nes y 

ceir adolygiad llawn.  
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9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Mae’r Cyngor yn wynebu toriadau ariannol sylweddol mewn termau real dros yr 

ychydig flynyddoedd nesaf, ynghyd â chynnydd mewn costau a galw. Golyga hyn fod 

angen i bob gwasanaeth wneud arbedion a fydd yn arwain at doriadau i 

wasanaethau. Cymeradwyodd y Cabinet a’r Cyngor gynigion i osod cyllideb gytbwys 

ar gyfer 2024/25, yn cynnwys cynnig cyfleusterau cyhoeddus. Er yn amlwg bod ystod 

eang o ffactorau i’w hystyried ar gyfer pob cynnig, mae’n bwysig ein bod yn ystyried y 

cyd-destun ariannol ehangach ar gyfer y 3 blynedd nesaf wrth wneud 

penderfyniadau.  Bydd angen arbedion newydd yn lle arbedion na chyflawnir. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w 

lleihau? 

10.1. Risg y bydd gwneud toriadau yn effeithio’n negyddol ar ein Cynllun Corfforaethol 

(gweler Paragraff 5.1).  Byddai hyn yn cael ei liniaru drwy ymdrechion i drosglwyddo 

Cyfleusterau Cyhoeddus i weithredwyr eraill ac ehangu Cynllun Toiledau Cymunedol. 

10.2. Risg y bydd y cynnig yn arwain at gyhoeddusrwydd niweidiol i’r Cyngor.  Gellir lliniaru 

hyn (i ryw raddau) gan strategaeth gyfathrebu gadarn. 

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1. Dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972, mae’n ofynnol i awdurdodau lleol 

wneud trefniadau i weinyddu eu materion ariannol yn briodol. 
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Public Convenience Closures:
Well-being Impact Assessment Report

This report summarises the likely impact of the proposal on the social, economic, environmental and

cultural well-being of Denbighshire, Wales and the world.

Assessment Number: 1300

Brief description: The closure of DCCs public conveniences

Date Completed: 29/02/2024 19:46:40 Version: 6

Completed by: Paul Jackson/Hayley Jones

Responsible Service: Highways and Environmental Services

Localities affected by the proposal: Whole County,

Who will be affected by the proposal? All county residents

Was this impact assessment completed as a group? Yes

Public Convenience Closures
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Summary and Conclusion

Before we look in detail at the contribution and impact of the proposal, it is important to consider how

the proposal is applying the sustainable development principle. This means that we must act "in a

manner which seeks to ensure that the needs of the present are met without compromising the ability

of future generations to meet their own needs."

Score for the sustainability of the approach

2 out of 4 stars

Actual score : 17 / 36.

Summary for each Sustainable Development principle

Long term

The current position, with the PCs being subsidised by DCC, is not sustainable. However, we aim to

find a sustainable and long-term solution which will enable PCs to still be provided without the

support of the council.

Prevention

No effect on climate issues

Integration

This decision is one being taken from a financial perspective by DCC. If we are able to transfer

ownership and operation of the facilities to third parties then there will be no change in the current as-

is. If this is not possible then there will be a negative impact on the wellbeing of residents and facility

users.

Collaboration

There has been little time or opportunity to consult or collaborate up to this moment. A full and proper

consultation with Town and Community Councils, local members and local businesses will be

conducted as part of the holistic approach. This will allow us to understand how much appetite there

is for taking ownership of these assets in the individual locations and how much take up there is likely

Public Convenience Closures
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to be to the Community Toilet Scheme.

Involvement

The proposals will be carried forward in parallel with a Public Consultation process on a new revised

Toilet Strategy for the DCC. This will go out via the usual comms processes and will consult public

opinion on how DCC intends to ensure there are toilet facilities available to county residents and

visitors. Local members will also be consulted via the usual internal methods, Scrutiny Committee will

also be able to review the proposals prior to any formal Cabinet decision

Summary of impact

Well-being Goals Overall Impact

A prosperous Denbighshire Negative

A resilient Denbighshire Negative

A healthier Denbighshire Negative

A more equal Denbighshire Negative

A Denbighshire of cohesive communities Negative

A Denbighshire of vibrant culture and thriving Welsh language Neutral

A globally responsible Denbighshire Neutral

Main conclusions

To simply close the facilities entirely will have a detrimental impact on the well being of residents and

visitors to the County. If the facilities are transferred to other operators or replaced with facilities

made available via the CTS then there will be little to no change in the current as-is. However, it is

Public Convenience Closures

Page 3 of 16 Printed on 29/02/2024Tudalen 31



currently unknown whether the facilities can be transferred and this will only be ascertained once the

decision is made to go ahead with the proposal and work through options with third parties.

Public Convenience Closures
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The likely impact on Denbighshire, Wales and the world.

A prosperous Denbighshire

Overall Impact

Negative

Justification for impact

This is likely to detrimentally affect tourism and could mean certain areas lose Coach Friendly status

if the facilities are closed entirely. If they are transferred or other options replace them, this would

maintain the current as-is.

Further actions required

DCC could look to maximise the use of the Community Toilet Scheme. This could potentially give

some financial benefit to local businesses who would signpost the availability of toilets on their

premises. The added benefit of this may be that convenience users might also spend money in the

retail or hospitality premises that take up this opportunity.

Positive impacts identified:

A low carbon society

None

Quality communications, infrastructure and transport

None

Economic development

Adoption of the CTS may see some incremental increase in trade by businesses who take up this

scheme. Facilities users may be more likely to purchase other items whilst visiting the store/premise

Quality skills for the long term

None

Public Convenience Closures
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Quality jobs for the long term

None

Childcare

None

Negative impacts identified:

A low carbon society

None

Quality communications, infrastructure and transport

None

Economic development

This could detrimentally affect local tourism in the associated areas

Quality skills for the long term

None

Quality jobs for the long term

None

Childcare

Possible reduction in child changing facilities if other options aren't made available or the facilities

are closed

A resilient Denbighshire

Overall Impact

Public Convenience Closures
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Negative

Justification for impact

There is no impact on resilience

Further actions required

N/A

Positive impacts identified:

Biodiversity and the natural environment

[TEXT HERE]

Biodiversity in the built environment

[TEXT HERE]

Reducing waste, reusing and recycling

[TEXT HERE]

Reduced energy/fuel consumption

[TEXT HERE]

People’s awareness of the environment and biodiversity

[TEXT HERE]

Flood risk management

[TEXT HERE]

Negative impacts identified:

Public Convenience Closures
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Biodiversity and the natural environment

[TEXT HERE]

Biodiversity in the built environment

[TEXT HERE]

Reducing waste, reusing and recycling

[TEXT HERE]

Reduced energy/fuel consumption

[TEXT HERE]

People’s awareness of the environment and biodiversity

[TEXT HERE]

Flood risk management

[TEXT HERE]

A healthier Denbighshire

Overall Impact

Negative

Justification for impact

The removal of the public conveniences has the potential to detrimentally affect the wellbeing of the

elderly and those with particular health needs or disabilities, that rely on quick access to such

facilities if the facilities are closed entirely.

Further actions required

Public Convenience Closures
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There is the potential to pass operation of these facilities over to Town and City Councils or other

third party operators. Whilst this would still mean DCC ceases to operate the facilities, they would not

be removed completely.

Positive impacts identified:

A social and physical environment that encourage and support health and well-being

[TEXT HERE]

Access to good quality, healthy food

[TEXT HERE]

People’s emotional and mental well-being

[TEXT HERE]

Access to healthcare

[TEXT HERE]

Participation in leisure opportunities

[TEXT HERE]

Negative impacts identified:

A social and physical environment that encourage and support health and well-being

Removing toilet provision from the areas it currently exists is likely to be of detriment to those with

disabilities who need quick access to toilets from time to time.

Access to good quality, healthy food

[TEXT HERE]

People’s emotional and mental well-being

Public Convenience Closures
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By removing such facilities, there is the potential to add stress to vulnerable individuals with particular

disabilities or needs who rely on the ability to access toilet facilities in public spaces.

Access to healthcare

[TEXT HERE]

Participation in leisure opportunities

Individuals with disabilities or other health issues may choose not to attend events being held in

places such as Rhyl or Llangollen if they need toilet access and this has been removed.

A more equal Denbighshire

Overall Impact

Negative

Justification for impact

People with medical problems or higher levels of need will be detrimentally impacted in terms of well-

being due to possible reduced availability of toilets.

Further actions required

There is the potential to pass operation of these facilities over to Town and City Councils or other

third party operators. Whilst this would still mean DCC ceases to operate the facilities, they would not

be removed completely. There is also the opportunity to increase the number of subscribers to the

community toilet scheme which could reduced the financial burden to the council whilst potentially

leading to increased toilet access opportunities.

Positive impacts identified:

Improving the well-being of people with protected characteristics. The nine protected
characteristics are: age; disability; gender reassignment; marriage or civil partnership;
pregnancy and maternity; race; religion or belief; sex; and sexual orientation

Public Convenience Closures
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[TEXT HERE]

People who suffer discrimination or disadvantage

[TEXT HERE]

People affected by socio-economic disadvantage and unequal outcomes

[TEXT HERE]

Areas affected by socio-economic disadvantage

[TEXT HERE]

Negative impacts identified:

Improving the well-being of people with protected characteristics. The nine protected
characteristics are: age; disability; gender reassignment; marriage or civil partnership;
pregnancy and maternity; race; religion or belief; sex; and sexual orientation

Removing toilet provision from the areas it currently exists is likely to be of detriment to those with

disabilities who need quick access to toilets from time to time.

People who suffer discrimination or disadvantage

[TEXT HERE]

People affected by socio-economic disadvantage and unequal outcomes

[TEXT HERE]

Areas affected by socio-economic disadvantage

[TEXT HERE]

A Denbighshire of cohesive communities

Overall Impact

Public Convenience Closures
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Negative

Justification for impact

People may be less inclined to visit popular tourist spots if there is a rise in the frequency of people

relieving themselves in the streets and a reduction in the overall attractiveness of the areas due to

illegal activities. That said, DCC currently deals with a significant amount of damage to the facilities

caused by anti-social behaviour by teenagers and those with drug problems. Closing the facilities

may remove this as an issue.

Further actions required

By maximising the CTS and looking to transfer the assets to third party operators the closure of the

facilities can potentially be avoided whilst removing them from DCC budgets. Greater links with

Police in the area may be needed to curb potential anti-social behaviour in these areas or deal with

teenagers who have a history of congregating in the current facilities who may be displaced

elsewhere.

Positive impacts identified:

Safe communities and individuals

PCs can be (and sometimes are) magnets for anti-social behaviour. They are often the subject of

vandalism, and they are sometimes used as places to take or deal drugs.

Community participation and resilience

[TEXT HERE]

The attractiveness of the area

[TEXT HERE]

Connected communities

[TEXT HERE]

Public Convenience Closures
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Rural resilience

[TEXT HERE]

Negative impacts identified:

Safe communities and individuals

A possible rise in anti-social behaviour could lead people to view areas of Denbighshire as less safe

Community participation and resilience

A possible rise in anti-social behaviours could lead people to be less willing to become involved in

planning events for the towns or attending events. This may have a greater impact on the elderly.

The attractiveness of the area

[TEXT HERE]

Connected communities

[TEXT HERE]

Rural resilience

Residents or visitors may to be less inclined to participate or attend events in these locations. This

could have an adverse effect on communities in rural areas such as Llangollen and Corwen.

A Denbighshire of vibrant culture and thriving Welsh language

Overall Impact

Neutral

Justification for impact

n/a

Public Convenience Closures
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Further actions required

n/a

Positive impacts identified:

People using Welsh

[TEXT HERE]

Promoting the Welsh language

[TEXT HERE]

Culture and heritage

[TEXT HERE]

Negative impacts identified:

People using Welsh

[TEXT HERE]

Promoting the Welsh language

[TEXT HERE]

Culture and heritage

[TEXT HERE]

A globally responsible Denbighshire

Overall Impact

Neutral

Justification for impact

Public Convenience Closures
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n/a

Further actions required

n/a

Positive impacts identified:

Local, national, international supply chains

[TEXT HERE]

Human rights

[TEXT HERE]

Broader service provision in the local area or the region

[TEXT HERE]

Reducing climate change

[TEXT HERE]

Negative impacts identified:

Local, national, international supply chains

[TEXT HERE]

Human rights

[TEXT HERE]

Broader service provision in the local area or the region

[TEXT HERE]

Public Convenience Closures
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Reducing climate change

[TEXT HERE]
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Denbighshire County Council 

Public Toilet Opening Times 

*Possible closure during school term time 

~Out of hours available 

 Disabled RADAR key facility 

 Unisex unit only 

 
Town 

 
Location 

Summer 
(Spring Bank Holiday – 

30th September) 

Winter 
(1st October – Spring 

Bank Holiday 

Exceptions 

Open Close Open Close Open Close 

Corwen 4 POD’s Green Lane 07:00 21:00 07:00 17:00   

Denbigh Factory Ward 07:00 17:30 07:00 17:00   

Dyserth Water Fall 09:00 18:30 Closed (See Exceptions) Easter 

09:00 18:30 

Llangollen Market Street 09:00 18:00 09:00 17:30   

Llangollen 1 POD Riverside Park Open when Café open Closed   

 
Prestatyn 

 
Barkby Beach 

 
08:30 

 
18:30 

 
Closed Week Days (See Exceptions) 

Winter Weekends 

09:30 16:30 

Easter 

08:30 18:30 

Prestatyn 1 POD Railway Station 07:00 21:00 07:00 21:00   

Prestatyn 3 POD’s Bus Station 07:00 21:00 07:00 18:00   

Prestatyn Nant Hall 08:15 18:45 09:15 17:00   

Prestatyn Nova Centre 08:45 19:30 09:30 17:00   

Rhuddlan Princes Road 09:00 18.20 10:00 16:00   

 
Rhyl + 1 POD 

 

Childrens Village ~ 

 
11:00 

 
17:00 

 
10:00 

 
16:00 

Easter 

11:00 17:00 

Term Time (Easter to Spring Bank Holiday) 

10:00 16.00 

Rhyl Coronation Gardens 
* 

09:30 17:30 10:45 14:55   

 
Rhyl   + 1 POD 

 

Events Arena ~ 

 
10:00 

 
17:00 

 
04:00 

 
17:00 

Spring Bank Holiday to 30th September POD 
Only 

07:00-10:00 17:00-21:00 

 
Rhyl 

 
Old Golf Road 

 
10:00 

 
19:45 

 
Closed Week Days (See Exceptions) 

Winter Weekends 

10:00 15:00 

Easter 

10:00 19:00 

Rhyl 1 POD Rhyl Bus Station 07:00 21:00 07:00 18:00   

Rhyl Town Hall 08:30 17:30 08:30 17:30 Sundays 

10:00 16:00 

Ruthin 2 POD’s Cae Ddol Park ~ 07:00 21:00 07:00 18:00   

Ruthin Market Street 08:00 18:00 08:00 18:00   

St Asaph High Street 09:30 16:00 10:15 15.30   
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Total Cash
Limited Budget

Actuals
To Date

Commitments
Total

Expenditure
               H24CST PUBLIC CONVENIENCES -129,020.02 -75,715 -72,011.36 0.00 -72,011.36
                  H24001 P.C.*GENERAL -75,710.79 -4,157 -22,157.90 0.00 -22,157.90
                  H24024 CORWEN (H M) -5,261.46 -5,600 -4,610.65 0.00 -4,610.65
                  H24016 P.C.*LLANGOLLEN*MARKET STREET (M -20,372.18 -28,000 -26,622.54 0.00 -26,622.54
                  H24052 * RIVERSIDE PARK (LL MOBILE) -1,378.00 -1,600 -966.15 0.00 -966.15
                  H24003 PTYN*BARKBY BEACH (MOBILE) 0.00 -300 -567.12 0.00 -567.12
                  H24054 RAILWAY STATION, PTYN (MOBILE) -2,189.02 -1,916 0.00 0.00 0.00
                  H24053 BUS STATION, PTYN (MOBILE) -881.65 -1,400 -410.10 0.00 -410.10
                  H24049 RHYL * CHILDRENS VILLAGE (SM) -3,707.80 -6,500 -4,646.05 0.00 -4,646.05
                  H24035 RHYL * EVENTS ARENA (S M) -6,698.00 -9,000 -4,134.40 0.00 -4,134.40
                  H24051 * BUS STATION, RHYL (MOBILE) -2,831.92 -2,832 0.00 0.00 0.00
                  H24033 RHYL * TOWN HALL (M) -8,333.70 -12,500 -6,642.35 0.00 -6,642.35
                  H24014 RUTHIN*CAE DDOL (H M) -1,645.50 -1,900 -1,254.10 0.00 -1,254.10

2022-23 Actuals
2023-24 Year To Date data
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Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y cyfarfod 14 Mawrth 2024 

Aelod / Swyddog Arweiniol Tony Ward: Cyfarwyddwr 

Corfforaethol: Economi a’r Amgylchedd / Y Cynghorydd Jason 

McLellan: Yr Arweinydd ac Aelod Arweiniol Twf Economaidd a 

Threchu Amddifadedd 

Pennaeth Gwasanaeth  Emlyn Jones: Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a 

Gwasanaethau Cefn Gwlad 

Awdur yr adroddiad Tony Ward 

Teitl Rhaglen Adfywio a Llywodraethu y Rhyl 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â chyflwyno a llywodraethu Rhaglen 

Adfywio’r Rhyl.  

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. Edrych ar effeithiolrwydd gwaith y Bwrdd Rhaglen i gyflwyno’r rhaglen adfywio 

hyd yma. 

2.2. Adnabod unrhyw rwystrau neu lithriadau a llunio argymhellion i geisio mynd i’r 

afael â nhw a chynnal darpariaeth y rhaglen i ddiogelu adfywio’r Rhyl i fod o 

fudd i’r economi a bywydau preswylwyr y dref a’r sir yn gyffredinol.  

2.3. Galluogi Aelodau i ddefnyddio eu swyddogaeth graffu, ac i alluogi’r Pwyllgor i 

roi adborth a her (fel bo angen), ac i wneud unrhyw argymhellion ar waith y 

Rhaglen yn y dyfodol.   

3. Beth yw’r Argymhelliad? 

3.1. Bod y Pwyllgor yn ystyried yr adroddiad ac yn darparu adborth, fel bo angen.   
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4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Sefydlwyd Rhaglen Adfywio’r Rhyl nifer o flynyddoedd yn ôl i ganolbwyntio’n 

benodol ar adfywiad ffisegol y Rhyl.  Mae canolbwynt y rhaglen yn bennaf ar 

adfywio Canol y Dref, wrth barhau gyda phrosiectau adfywio eraill ar draws y 

dref (fel bo’r angen).  

4.2. Mae Bwrdd Rhaglen Adfywio’r Rhyl yn gyfrifol am oruchwylio cyfeiriad strategol 

a darpariaeth Rhaglen Adfywio’r Rhyl ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych.   Mae’r 

canolbwynt ar ddarparu cynlluniau adfywio o fewn Canol y Dref y mae’r Cyngor 

yn eu harwain.  

4.3. Felly mae’r Bwrdd Rhaglen yn rheoli cyfraniad y Cyngor at gyflawni 

Gweledigaeth Canol y Dref ynghyd ag unrhyw brosiectau adfywio perthnasol o 

dan arweiniad y Cyngor yn y dref.  Mae Gweledigaeth Canol y Dref yn “ddogfen 

uwchgynllun” gynhwysfawr sydd wedi mynd trwy ymgynghoriad helaeth a 

bellach wedi ei mabwysiadu gan y Cyngor. Bydd y Weledigaeth hon yn 

tanategu adfywiad canol y dref ar gyfer y dyfodol.  Mae Dogfen Diffiniad 

Rhaglen ynghlwm yn Atodiad 1 sy’n ymdrin â (ymysg pethau eraill) 

llywodraethu’r rhaglen. 

4.4. Mae nifer o brosiectau arwyddocaol eisoes wedi eu cyflwyno trwy’r Rhaglen, ac 

mae nifer yn fwy yn cael eu datblygu neu eu cyflwyno.  Mae dangosfwrdd 

Rhaglen ynghlwm yn Atodiad 2.  Bydd prosiectau ychwanegol yn dechrau yn y 

dyfodol agos oherwydd y cyhoeddiad diweddar ynglŷn â dyfarniad LUF3 dros 

dro ar gyfer Dyffryn Clwyd ac mae oddeutu £13 miliwn wedi ei glustnodi ar gyfer 

prosiectau yn y Rhyl.  Mae yna hefyd restr o brosiectau posib ar gyfer y dyfodol, 

oll ar amrywiol gamau o ddatblygiad.  Mae’n bwysig ein bod yn gallu datblygu 

prosiectau posib i gam ble gellir ei gyflwyno o fewn amserlen resymol pan fo 

cyfleoedd cyllido yn codi yn y dyfodol.  

4.5. Mae’r Bwrdd Rhaglen yn cynllunio adolygiad ysgafn o Weledigaeth Canol Tref y 

Rhyl, a fydd hefyd yn cynnwys y weledigaeth ar gyfer promenâd y Rhyl.  Gan y 

cytunwyd ar Weledigaeth Canol Tref y Rhyl sawl blwyddyn yn ôl, mae’n teimlo’n 

briodol i gynnal adolygiad i edrych ar beth rydym wedi ei gyflawni, beth nad 

ydym, ac a yw unrhyw flaenoriaethau wedi newid.  Nid yw’r gwaith hwnnw wedi 

dechrau eto, a byddwn yn amlwg yn ymgysylltu ag Aelodau Etholedig yn gynnar 

yn y broses.   
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5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at Gynllun 
Corfforaethol 2022 i 2027: Y Sir Ddinbych a Garem? 

5.1. Mae’r Rhaglen yn cefnogi nifer o themâu o fewn y Cynllun Corfforaethol ond 

mae’n elfen benodol ac arwyddocaol o’r thema Sir Ddinbych Ffyniannus. 

5.2. Mae’r thema Sir Ddinbych Ffyniannus yn anelu i gefnogi adferiad economaidd, 

gan fanteisio ar gyfleoedd i alluogi trigolion i gael mynediad at gyflogaeth ac 

incwm da.  Ei nod yw defnyddio twf economaidd fel gyrrwr i ostwng 

anghydraddoldeb a thlodi. Mae’n ymwneud â chydweithio gyda chymunedau a 

phartneriaid i gyflwyno prosiectau a mentrau a fydd yn ysgogi twf economaidd. 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Mae’r Rhaglen wedi ei dylunio i gael ei chyflwyno gan ddefnyddio adnoddau 

sy’n bodoli cyn belled â phosib, trwy ddenu cyllid allanol i ddatblygu a chyflwyno 

prosiectau a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar economi y Rhyl.  Fodd bynnag, 

yn aml mae angen arian cyfatebol gan y Cyngor i gael arian grant allanol ar 

gyfer cynlluniau cyfalaf, ac mae angen adnoddau’r Cyngor yn aml i ddatblygu 

prosiectau i’r cam ble gellir eu cyflwyno’n realistig o fewn yr amserlen sydd ei 

hangen gan gynlluniau arian grant allanol.   

6.2. Mae prosiectau cyfalaf yn aml angen cefnogaeth gan wasanaethau ar draws y 

Cyngor, gan gynnwys cyllid; cyfreithiol; marchnata a chyfathrebu; caffael; 

dylunio ac adeiladu, etc.   

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? 

7.1. Ni chynhaliwyd Asesiad o’r Effaith ar Les ar yr adroddiad hwn, na’r Rhaglen yn 

gyffredinol, ond fe’i cynhelir ar brosiectau unigol, fel bo angen.   

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Ni chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad ar yr adroddiad hwn, ac eithrio gyda’r 

Aelod Arweiniol.  Mae’r adroddiad hwn yn galluogi ymgynghoriad gydag 

Aelodau trwy’r Pwyllgor Craffu.  Fodd bynnag, mae llawer o ymgynghori gydag 

Aelodau lleol ar y Rhaglen ei hun, e.e., trwy Grŵp Ardal Aelodau y Rhyl a Grŵp 

Cyfeirio’r Rhyl. 
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9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Mae’r adroddiad yn diweddaru’r pwyllgor ar Raglen Adfywio’r Rhyl.  Nid oes 

unrhyw geisiadau newydd ar hyn o bryd ar gyfer cyllid ychwanegol, ac mae 

adnoddau presennol yn cael eu defnyddio i gyflwyno prosiectau.  Bydd y 

rhaglen yn parhau i geisio cael cymaint â phosib o gyllid allanol i gyflwyno 

prosiectau.  

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w 
lleihau? 

10.1. Nid oes unrhyw risgiau yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn yn benodol, ond mae 

gan brosiectau unigol o fewn Rhaglen Adfywio’r Rhyl eu cofrestrau risg penodol 

eu hunain.   

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1. Nid yw’r adroddiad hwn angen penderfyniad. 
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1. Introduction 

This Programme Definition Document will help you understand how the Rhyl Regeneration 

Programme Board operates and how it monitors the Rhyl Regeneration Programme priorities, 

including the structure which will support the Programme Board. 

2. Executive Summary 

The Rhyl Regeneration Executive Group was re-established as the Rhyl Regeneration 

Programme Board with new governance arrangements in July 2020. The focus of the 

programme is primarily on regenerating the Town Centre, whilst continuing as necessary, with 

other regeneration projects across the town.  

The Programme Board will manage the Council’s contribution to the delivery of the Town 

Centre Vision along with any related Council led regeneration projects in the town. The Town 

Centre Vision is a comprehensive “masterplan document” which has gone through extensive 

consultation and has now been adopted by the Council. This Vision will underpin the 

regeneration of the town centre for the foreseeable future.  

2a.  Programme Board Interdependencies 

 Working Denbighshire Strategy 

 Flood defence schemes 

 Climate and Ecological Change Strategy 

 Local Development Plan 

 Tourism Strategy 

 Other strategies, e.g., Regional Growth Deal, Housing. 

 Partners and associated Strategies. 

 Public Service Board Denbighshire / Conwy. 

 Dependent Projects. 

2b. Programme Board Main Outcomes & Benefits 

The Rhyl Regeneration Programme Board has responsibility for overseeing the strategic 

direction and delivery of the Rhyl Regeneration Programme for Denbighshire County Council. 
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With a focus on the delivery of Regeneration schemes within the Town Centre on which 

Denbighshire leads.  

The Programme Board will work with County Council services, programmes and projects which 

contribute to the overall ambition of the Regeneration Programme.  

The Rhyl Regeneration Programme Board is aligned to the vision and indicators of the 

Prosperous Denbighshire theme within the Corporate Plan.  It also seeks to address the factors 

of deprivation that place seven of the 16 LSOAs in Rhyl in the top 10% of deprived LSOAs in 

Wales by improving the indicators that feed into the WIMD rankings. The WIMD incorporates 

the following eight domains:  

 Income  

 Employment  

 Education  

 Health  

 Housing  

 Community Safety  

 Access to services1 

 Physical environment  

The Rhyl Regeneration Programme will also make contributions to the Corporate Plan by: 

 Developing new town centre housing targeted at younger people; 

 Bringing redundant space back into commercial and residential use; 

 Supporting the creation of an attractive town centre environment that supports 

economic prosperity; 

 Improving the connection between residents and their town centre, shops, services and 

employment opportunities; 

 Developing town centres as places where young people want to live and work; 

 Enabling local people to plan and shape the future of their town centre. 

                                                
1 the only domain for which Rhyl doesn’t feature in the top 10* of most deprived LSOAs in Wales 
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3. Vision and Purpose for the Programme Board 

3a. Programme Vision 

The Programme Board is required to drive forwards the regeneration in Rhyl through a 

coordinated approach to ensure effective delivery of existing projects, to identify gaps and 

opportunities and to drive forward new initiatives. It will be responsible for identifying projects 

and for acquiring and scheduling appropriate resource. 

All recommendations made and activities undertaken will take into account the Sustainable 

Development Principle from the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015.  This is 

designed to improve long term outcomes as they will deliver better value for money (prevention, 

integration, and collaboration principles); empower residents and design services around them 

(involvement principle). In line with DCCs goal to become net carbon zero and ecologically 

positive, decisions made will have regard to tackling climate and ecological change. 

 3b. Programme Purpose 

The Programme Board will utilise the corporate programme / project management 

methodology to ensure a strong focus on achievement of outcomes and associated benefits 

for the Rhyl Regeneration Programme. 

At the highest level, the Programme Board is responsible for:  

 Clearly and consistently communicating the programme vision, particularly the desired 

outcomes. 

 Co-ordination of a number of projects and their interdependencies in pursuit of the vision. 

 A focus on managing the overall benefits of all interventions and the internal and external 

threats to their achievement. 

 Providing a coordinated approach to the prioritisation of pipeline projects and providing a 

steer on future funding and investment priorities. 
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4. Governance Principles and Management 

4a. Delivery Approach 

The Programme Board will not replace any governance structures already in place, it will 

instead provide guidance and direction to deliver the overarching vision. The Programme 

Board may set projects in motion by providing a mandate from the top down. Each of the 

constituent projects has sought or will seek approval through appropriate governance 

structures and where necessary, bids to external agencies for funding using the required 

business case process. 

The approach is designed to ensure that priorities cascade via the programme into a coherent 

set of projects designed to enable delivery of the outcomes and associated benefits.   

Projects within the scope of the Programme Board will be developed, managed and 

implemented by nominated project managers with support from the Programme Board. Formal 

delivery will be undertaken following methodology from Managing Successful Programmes and 

Prince-2 Project Management, consisting of a Project Brief (including Well-being Impact 

Assessment), Business Case and Highlight Reports to ensure a strong focus on achievement 

of outcomes and associated benefits.  

4b. Programme Board Members 

The Programme Board will comprise members as below: 

 Corporate Director: Economy and Environment (Chair) 

 Head of Planning, Public Protection and Countryside Services  

 Head of Highways and Environmental Services  

 Head of Communities & Housing  

 Head of Corporate Support Service: Performance, Digital & Assets 

 Lead Officer: Corporate Property (Corporate Landlord) 

 Works Unit and Streetscene Manager 

 Lead Officer: Housing Development  

 Traffic, Parking and Road Safety Manager  
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 Public Protection, Regeneration & Economic Development Manager 

 Communications and Campaign Management Team Representative 

 Finance Representative  

4c. Roles and Responsibilities 

Programme Board (collective) 

In order to achieve its purpose, the Programme Board must provide oversight and direction to 

ensure co-ordinated and effective delivery of Regeneration activities. In undertaking this role 

the Programme Board will need to: 

 Deliver the agreed programme through structures which are proportionate to the task. 

 Devise a programme of work that will deliver the ambitions of the programme. 

 Ensure that money is not wasted on projects that do not deliver benefits. 

 Ensure that limited resources are prioritised to deliver maximum benefits. 

 Communicate progress with stakeholders through a communication and engagement 

plan.  

 Agree key benefits that will provide strategic direction. 

 Agreeing actions to overcome obstacles. 

 Provide positive challenge to direction of projects. 

 Agree way forward for projects where exceptions occur which may include requiring an 

early project closure. 

 Managing the programme through regular reporting on progress and referring to other 

structures within the Council for approval where required. 

 Conducting periodic tranche reviews of the Programme Board and all activities as and 

when required. Tranche reviews will evaluate the effectiveness of the Programme Board 

and build confidence amongst all stakeholders. It will also offer opportunity to review 

activities are on track to delivery, and any need to change our ambitions. 

 Manage Programme risk. 
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 Ensure that projects respond to emergent evidence and changes in the political and 

operational context. 

The Programme Responsible Owner 

This role will be undertaken by the Corporate Director for Economy and Environment.  The 

Senior Responsible Officer has responsibility to: 

 Ensure the Programme Board stays focused on achieving the vision. 

 Ensure communication of the Programme vision and outcomes. 

 Ensure that the Programme remains aligned with the Corporate Plan outcomes. 

 Ensure that the benefits envisaged by the Programme are realised. 

 Report progress to the Senior Leadership Team (SLT) as required. 

 Provide a link with service areas to direct and manage projects, risks, issues, decisions. 

 Chair and provide strategic management support to the Programme Board. 

 Provide day-to-day executive management of the Programme. 

Programme Executives 

Project Executives will be responsible for: 

 The delivery of projects, and the benefits assigned to them. 

 Making arrangements for the projects on which they’re leading to be delivered, and 

reporting back to the Programme Board with progress updates as required. 

 Working collaboratively as part of the Programme Board to solve programme issues and 

overcome obstacles. 

 Working collaboratively as part of the Programme Board to reinforce interdependencies 

between all projects. 

Project Managers 

Designated Project Managers will be expected to: 

 Assume responsibility for the day-to-day management of their project; 
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 Design projects with programme outcomes and benefits in mind; 

 Ensure that their project completes on time and to budget; 

 Ensure delivery of the project Communication Strategy; 

 Ensure that projects adhere to the Corporate Project management Methodology; 

 Ensure that any exceptions to the project are raised with the Programme Board at the 

earliest opportunity; 

 Ensure Verto is kept up to date with relevant project information; 

 Attend Programme Board meetings and stakeholder meetings/relevant events 

as required. 

4d.  Programme Board Relationships 

Relationship with Senior Leadership Team 

The Programme Board Chair is empowered to make judgements as to which decisions can be 

made at the Programme Board and which decisions need to be referred back to Senior 

Leadership team and/or Cabinet. The latter are most likely to be decisions that will impact upon 

the wider organisation, those which may attract significant negative publicity or where the 

Programme Board view differs significantly from that of a Service Area and/or public sector 

partner. 

SLT will maintain an overview of project progress through 6 weekly monitoring of the Project 

Register. The Corporate Director will provide progress reviews on the overall programme as 

required. 

Relationship with Council, Cabinet and Capital Scrutiny Group 

There will be clear and identified routes in relationship to working with the Council, Cabinet and 

Capital Scrutiny Group where resources are required, and political agreement is required for 

Programme Board activities. Cover reports for project briefs, business cases and highlight 

reports will outline key recommendations and the power to make a decision. 

Relationship with Scrutiny Committees 
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The Programme Board’s work will be reported to Communities Scrutiny annually as part of 

performance management arrangements. This will play a key role in providing assurance to 

the Council on the effectiveness of the Programme. Reports on Programme Board activities 

may be requested by Scrutiny at any time.  

Political Involvement 

It is important that the Board engage and consult with Rhyl MAG, Rhyl Reference Group and 

Rhyl Town Council so that Rhyl County Cllrs, Town Cllrs, Local AM and PM are updated and 

engaged in the regeneration of their town. 

The Boards Chair will ensure the Council’s Lead Member for the regeneration of Rhyl (Cllr 

Jason McLellan: the Council’s Leader), is kept updated on the work of the Board.  The Lead 

Member has an important role to play in terms of the interface between the Board and the 

political institutions, be they local, regional or national. 

4e. Reporting Process 

Agenda Setting 

The Programme Board will meet as required, but as a minimum, quarterly. A typical agenda 

might include: 

 Review of Programme Highlight Report and Project Register 

 Risk Register. 

 Project Briefs, Business Cases, or exception reports as required 

 Finance Report  

 Funding updates 

 Key decisions required from the Programme Board. 

 Communication plan including key messages for communication and engagement 

 Programme Plan/ Forward Work Plan. 

 
Highlight reports at each meeting will present the Programme Board with a high-level snapshot 

of progress to date, and highlight any risks, issues or areas of further work that require 
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Programme Board input. The Highlight report is an export from Verto and, as such, relies on 

the quality of information therein. Exception reports will be triggered if the programme develops 

a ‘ROYG’ (Red, Orange, Yellow Green) RED or ORANGE status in its delivery confidence or 

if any projects develop a RED or ORANGE status that can't be addressed at project level and 

might impact successful delivery of the programme. 

Programme Board Papers 

Papers will be provided to the Programme Board at least 5 working days before scheduled 

meetings. Board members are expected to ensure that effective preparation has been 

undertaken.   

When Project Managers are responsible for providing information to the Programme Board, 

they should ensure that the timescales adhere to the above requirement.  Board members 

should promote this message to project managers and teams to ensure a consistent approach. 

Project Related Documentation 

Project Managers are responsible for ensuring that programme information is kept up to date 

using Verto, including a Well-being Impact Assessment (WIA), details of identified 

stakeholders, project benefits / disbenefits, project context, impact, risks, milestones, progress 

on achieving benefits etc. 

 

Outcome Monitoring 

All projects within the Programme will follow the Corporate Project Management methodology 

which requires clear identification of project outcomes, expected benefits, measurement 

indicators and timescales for reporting on these. Projects should be linked to Programme 

outcomes via shared indicators so that progress towards achieving an outcome – through 

monitoring progress on a number of projects - can be tracked. There is a shared Performance 

Management Framework with the Community Development Board, with indicators based 

around the domains of the WIMD, with the addition of economic indicators identified around 

the programme benefits and an associated monitoring plan. 

It is recognised that the impact of structural regeneration and the realisation of outcomes and 

benefits is a slow process. External factors such as the UK and global economy will also have 
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an impact on progress and changes to direction may bring about circumstances which have 

not been forecast and are outside of the control of the programme team. The programme will 

also be dependent on securing a significant amount of external funding to deliver all the major 

projects. 

Risk, Risk Appetite and Issue Management 

See 4f. below for Risk Management Strategy. 

Risks and issues will be actively managed throughout the programme, and the overall risk and 

issues profiles continually monitored. The identified risks need to be regularly reviewed and 

challenged.  New risks may be identified, and responses planned or actioned.  Project 

Executives are responsible for escalating issues arising from individual projects to the 

Programme Board, liaising with Board Members or working with the project leads to manage 

risks and resolve issues that could affect delivery of project outputs and programme outcomes, 

and therefore benefits realisation. 

Projects must be clear about when risks need to be managed at a project level and when these 

should be escalated to the Programme Board. Circumstances that should require a project to 

escalate risks or issues to the Programme Board may include situations where: 

 Dependent projects or programmes are impacted. 

 The project does not have sufficient authority for the action required. 

 The action required will exceed project tolerances for quality, time and cost. 

 The project does not have the necessary skills or experience and does not have the 

authority to acquire them. 

 The project cannot deliver its outputs. 

4f. Management Strategies 

Information Management Strategy 
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Up-to-date information is critical to enabling the Programme Board to make informed decisions 

at appropriate times.  Project Managers are responsible for ensuring accurate information is 

available to the Programme Board in the correct format at specific reporting periods. 

Project managers are responsible for preparing required reports in line with the Corporate 

Programme Office and Prince 2 methodology. 

Verto is the Programme Management System adopted to support project and programme 

officers. Verto enables users to record and monitor key programme and project information 

and produce relevant reports and plans. The quality of the information recorded in Verto is a 

key factor in the success of the programme. Verto provides standard change control and 

configuration management functions that support the provision of relevant, accurate 

information. 

Resource Management Strategy 

The Programme Board is responsible for steering and monitoring activities associated with all 

Priorities within Regeneration Programme, and for making recommendations to take work 

further. This includes ensuring the provision of resources - physical, financial and manpower - 

with the support and guidance of Strategic Investment Group, and members of the Programme 

Board, particularly when approval is required from those decision making forums relating to 

significant resources.  

Once resource is committed, it is the responsibility of project managers to ensure that individual 

projects stay on track and within tolerance. The exception process is used to manage projects 

when resource requirements fall outside of the tolerances set. Project Managers are 

responsible for reporting to the Programme Board when exception situations arise and 

ensuring corrective action is taken with the minimum disruption. 

Risk Management Strategy 

Proactive programme risk management and issue resolution will be considered in the main by 

the Programme Board, and within the context of the corporate risk management methodology. 

See Risk, Risk Appetite and Issue Management above. Risks will be entered into the 

Programme Board Risk Register (as featured in Verto) and Issues into the Issue Log (as 

featured in Verto). Risks will be reviewed at each Programme Board meeting. 
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Any member of the Programme Board can highlight potential risks to or issues that might 

impact upon achievement of programme benefits to the Programme Board. Each risk will be 

considered in terms of impact and probability, together with mitigating action responses. The 

risk/issue will be assigned an owner by the Programme Board, a ‘ROYG’ (Red, Orange, Yellow 

or Green) status in accordance with the corporate risk management methodology and reported 

on through highlight reports. Any that are ranked as RED or ORANGE and escalating will be 

brought to the attention of the Programme Board. 

Project risks/issues will be handled at a project level and only those risks or issues that are 

ranked as red and escalating will be brought to the attention of the Project Executive.  Where 

it is felt that there is potential for impact on the wider programme the risk/issue will be escalated 

for the attention of the Programme Board. If necessary, the matter may need to be brought to 

the attention of Senior Leadership Team through the Project Register. 

Verto will be used to record project risks and issues so that they are visible at the programme 

level to the Programme Board, who will then be able to identify programme related 

interdependencies around risk at an early stage.   

4g. Closing down the Programme 

The purpose of closing the Programme is to formally recognise that objectives have been 

completed. 

The Programme Board Chair will propose closure to the Programme Board. If satisfied with the 

overall outcome, they will endorse the recommendation to confirm the programme closure. If 

they are not satisfied, they must give clear direction about further work to be carried out. 

There may be a necessity to close the Programme prematurely. 

As part of closure a formal review should be conducted to assess delivery of the Programme 

and the following should be assured: 

 Business case has been satisfied (thus far). 

 All projects have been completed satisfactorily. 

 Business performance is stable. 
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 Outcomes have been achieved. 

 Benefits are self-sustaining. 

 Last tranche review has been completed as per the programme plan. 

 No risks or issues are outstanding that are unacceptable to operations, and risk appetite 

has been considered. 

 Any remaining handover or transition activities required have been defined and 

assigned to the relevant business operations. 

Once the above criteria have been satisfied, the Programme Board must then: 

 Confirm ongoing support is in place. 

 Confirm programme closure. 

 Notify programme is about to close. 

 Review programme. 

 Update and finalise programme information. 

 Provide feedback to Council. 

 Disband programme organisation and supporting functions. 

 

5. Costs 

As the Programme develops, the projects and actions identified will have to be properly costed 

and more detailed business cases developed. It is important to involve the Head of Finance at 

an early stage of this process. It may be feasible for some of the priorities to deliver outcomes 

without committing additional council financial resources or by attracting additional external 

funding. 

The public funding options available to the Programme Board are complex with the finances 

coming from a variety of sources, including WG Targeted Regeneration Investment (TRI) 

Programme, Town Centre Loan Fund, Building for the Future, North Wales Economic Ambition 

Board Growth Deal, the UK’s Levelling Up Fund & Shared Prosperity Fund, DCC’s HRA funds 

and of course the Councils own Capital allocation. 
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In addition to public funding that the Programme Board will be able to access to deliver the key 

projects it is important that the Board works with its public sector partners to maximise their 

investment opportunities in the town. This is in line with WG’s Town Centre First policy, which 

seeks to maximise all public sector investment into town centre locations. 

Finally, of course we want the economy of Rhyl to become “self-sufficient” and not to rely on 

the public sector. Attracting further private sector investment will be a key long term indicator 

to the success of our programme. The Programme Board therefore needs to be clear on its 

priorities and ensure it maximise all potential funding opportunities to deliver the right projects 

and attract the right type of inward investment. 

The formal approval of expenditure decisions will remain within existing delegations and 

processes, including the requirement for all capital expenditure proposals to be considered by 

the Capital Scrutiny Group. 
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Programme Dashboard 

Rhyl Regeneration Programme  
 

     

Total Number 
of Projects 

26 

 

Forecasted Actual Variance 

Total 
Investment In 
Projects 

£129,630 £109,569 £20,062 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

   

 

On Target Experiencing Obstacles At Risk Off Target  None 

Project Status 6 3 0 0 1 

Cost Status 7 2 3 0 2 

Milestone Status 3 8 1 0 1 

Risk Status 5 4 3 0 2 

Issue Status 4 2 1 0 9 

Cashable Benefit Status 5 1 1 0 9 

Non Cashable Benefit Status 10 2 2 0 2 
 

  

   

 

Project Brief Business Case Projects Closed 

Projects in Gateway 0 1 9 16 
 

  

   

 

2024 2025 2026 2027 

Projects Due To End 3 2 0 0 
 

  

   

     

Rhyl Regeneration Programme Project Status 
 

     

Rhyl Regeneration Programme - High Level Project Status as at 04/03/2024 

Project 
Code Project Name Project 

Manager(s) 
Project 

Executive(s) 
Project 
Status 

HR 
Approval 

Date 
Trend 

Current 
Gateway 

Stage 

Project 
Start Date 

Total 
Forecasted 

Cost  
(£000's) 

Total Actual 
Cost 

(£000's) 
Project 

End Date 
Cost 

Status 
Milestone 

Status 
Risk 

Status 
Issue 
Status 

Cashable 
Benefit 
Status  

Non-
Cashable 
Benefit 
Status 

PR006512 Co-Relocation of Rhyl Tourist 
Information Centre and Rhyl Museum 

Peter 
McDermott Catrin Roberts None   Business Cases 30/11/22 £220  30/03/24 None None None None None None 

PR004429 Rhyl Central Coastal Defence 
Improvement Scheme 

Tim Towers, 
Helen Johnson Tony Ward On Target 23/02/24 Same Projects 01/03/23 £66,026 £66,026 28/10/25 On Target On Target On Target On Target On Target On Target 

PR004430 Prestatyn Central Coastal Defence 
Improvement Scheme 

Tim Towers, 
Helen Johnson Tony Ward On Target 23/02/24 Same Projects 01/03/23 £26,093 £26,093 24/09/25 On Target On Target Experiencing 

Obstacles On Target On Target On Target 

PR004807 
Seeking to improve the appearance of 
poorly maintained Rhyl Town Centre 
properties 

Paul Mead Emlyn Jones On Target 01/03/24 Better Projects 13/08/18 £460 £ 31/01/24 Experiencing 
Obstacles 

Experiencing 
Obstacles On Target On Target On Target On Target 

PR004809 Edward Henry Street Mark Dixon Liz Grieve On Target 24/11/23 Better Projects 01/10/18 £4,280 £ 31/03/24 On Target Experiencing 
Obstacles On Target Experiencing 

Obstacles None On Target 

PR005514 Victorian Post Office Mark Dixon Liz Grieve On Target 28/11/23 Better Projects 14/12/17 £650  31/03/20 On Target Experiencing 
Obstacles On Target None On Target On Target 

PR005697 Rhyl Green Infrastructure Sian Price Tony Ward On Target 07/09/23 Same Projects 01/04/20 £273 £271 30/06/23 On Target On Target Experiencing 
Obstacles Completed None Completed 

PR004791 Queen's Buildings Rhyl Russell 
Vaughan Tony Ward Experiencing 

Obstacles 14/02/24 Same Projects 02/07/18 £13,254 £12,847 10/03/23 At Risk Experiencing 
Obstacles At Risk At Risk None Experiencing 

Obstacles 

PR004795 
Work with Rhyl Regeneration 
Programme Board to contribute to 
progressing Rhyl Public Realm 
Strategy 

Angela Loftus Emlyn Jones Experiencing 
Obstacles 29/11/23 Same Projects 28/08/18 £  31/12/23 On Target Experiencing 

Obstacles 
Experiencing 

Obstacles 
Experiencing 

Obstacles None On Target 

PR004797 
Develop project to reconnect the top 
of Rhyl High Street with the beach 
(Rhyl promenade) 

Helen Johnson Emlyn Jones, 
Mike Jones 

Experiencing 
Obstacles 22/02/24 Same Projects 02/09/18 £4,570  31/03/23 Experiencing 

Obstacles 
Experiencing 

Obstacles On Target On Target On Target On Target 
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ECA 5.3a 
RGF 02 

West Rhyl Housing Improvement 
Project Mark Dixon Rebecca 

Maxwell Completed   Closed     Completed Completed Completed Completed Completed Completed 

ECA 5.3a 
RGF 01 

Rhyl Harbour: Pedestrian and cycle 
bridge, public square, quayside 
building and extended quay wall 

Sian Price Rebecca 
Maxwell Completed   Closed 02/03/09   31/03/15 At Risk Experiencing 

Obstacles At Risk None None At Risk 

ECA 5.3a 
RGF 03 The Honey Club, Rhyl Tom Booty Jamie Groves Completed 23/03/18 Better Closed  £5,665  30/09/18 None Completed None None None None 

ECA 5.3a 
RGF 01.1 

Rhyl Harbour: Harbour Empowerment 
Order Sian Price Rebecca 

Maxwell Completed   Closed 02/05/12   30/06/16 At Risk At Risk At Risk None At Risk At Risk 

ECA 5.3a 
RGF 04 Bee and Station Helen Telford Mark Dixon Completed   Closed 02/01/12   31/05/13 Completed Completed Completed None Completed Completed 

ECA 5.3a 
RGF 10 49 - 55 Queen Street Mark Dixon Jamie Groves Completed 15/04/19 Better Closed 01/09/14 £2,550 £2,563 31/03/19 Completed Completed Completed None Completed Completed 

PR003340 Rhyl Town Centre Loan Fund Mark Dixon Jamie Groves Completed 04/09/18 Better Closed 01/08/15 £1,893 £400 31/03/31 Completed Completed Completed Completed Completed Completed 

ECA 3.1A-
D Rhyl Waterfront Development Russell 

Vaughan Jamie Groves Completed 27/06/19 Better Closed 01/01/14  £41 29/05/19 Completed Completed Completed Completed Completed On Target 

RR-PR02 Rhyl Town Centre Master Plan & 
Vision Mike Horrocks 

Graham 
Boase, Emlyn 
Jones 

Completed 29/10/19 Same Closed 01/06/16 £155 £12 30/09/19 Completed Completed Completed Completed Completed Completed 

PR004053 SC2 (Rhyl Waterpark) Russell 
Vaughan Jamie Groves Completed 25/06/19 Same Closed 31/01/17   05/04/19 Completed Completed Completed Completed None On Target 

PR004790 Children's Village (underground) car 
park refurbishment 

Russell 
Vaughan Jamie Groves Completed 25/06/19 Better Closed 04/03/18 £2,126  03/04/19 Completed Completed Completed None None On Target 

PR004803 
Rhyl Town Centre Gateway Scheme 
(123-129 High Street and 129-131 
High Street) 

Gareth 
Roberts Emlyn Jones Completed 11/01/21 Better Closed 09/08/18  £835 31/03/20 Completed Completed Completed Completed Completed Completed 

PR004805 West Rhyl Neighbourhood 
Management 

Malcolm 
Mather Emlyn Jones Completed 01/12/21 Better Closed 10/08/18 £6 £6 31/03/20 Completed Completed Completed Completed Completed Completed 

PR004808 Rhyl Post Office Mark Dixon Graham Boase Completed 04/08/20 Better Closed 14/12/17 £920 £475 29/05/20 Completed Completed Completed Completed Completed Completed 

PR005000 Housing Renewals Theme Project Gareth 
Roberts Emlyn Jones Completed 07/01/21 Same Closed 06/02/19 £490  31/03/20 Completed Completed Completed Completed Completed Completed 

PR005277 Traffic modelling and design traffic 
improvement works Mike Jones Emlyn Jones Completed 04/03/24 Same Closed 01/05/17   30/06/22 On Target Experiencing 

Obstacles 
Experiencing 

Obstacles None Experiencing 
Obstacles 

Experiencing 
Obstacles 

Totals £129,630 £109,569  
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Funded Projects in delivery or development phase not yet listed on Verto under the 
Rhyl Regeneration Programme: 

Project title Lead officer / agency Funding 
source 

Expected 
completion  

Promenade / Highways improvement 
project: phase 1 

Mike Jones / DCC LUF 3 Q4 2025/26 

Rhyl Town Centre Public Realm Paul Jackson / DCC LUF 3 Q4 2025/26 

Rhyl Gateway Project James Evans / DCC LUF 3 Q4 2025/26 

Queens Market Public Realm Russ Vaughan / DCC LUF 3 Q4 2025/26 

Rhyl promenade regeneration Andy Clark / DCC SPF Dec 2024 

Public realm and open spaces 
improvement (includes Botanical 
Gardens, Rhyl) 

Andy Clark / DCC SPF Mar 2024 / 
Dec 2024 

Renovation of recreational areas – 
i.e., ornamental ponds at Botanical 
Gardens and Rhyl Prom (4 sites in 
total) 

Andy Clark / DCC SPF Mar 2024 

Conversion to residential use of 
former tax office at Llys Anwyl, 
Churton Road, Rhyl   

Mark Dixon / DCC  DCC Q4 2023/24 

Renovation of former HMOs 2-16 
Aquarium Street  

Mark Dixon / DCC DCC Q2 2024/25 

Conversion of care home to 
temporary accommodation, Epworth 
Lodge, Brighton Road 

Mark Dixon / DCC WG / DCC Q2 2024/25 

Former Next Building, Granite and 
Holland & Barrett at 56, 58 & 64 High 
Street 

Mark Dixon / DCC WG / DCC Q3 2025/26 

New build apartments, site of former 
Goldilocks salon at 39-41 Queen 
Street  

Mark Dixon / DCC WG / DCC Q3 2025/26 

Renovation of former HMOs at 43-49 
Bath Street 

Mark Dixon / DCC  WG / DCC Q1 2026/27 
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Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y cyfarfod 14 Mawrth 2024 

Pennaeth Gwasanaeth Catrin Roberts, Pennaeth Gwasanaeth Cymorth 

Corfforaethol: Pobl  

Awdur yr adroddiad Karen Evans, Cydlynydd Craffu 

Teitl Rhaglen Waith Craffu   

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 Mae’r adroddiad yn gofyn i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau adolygu ei raglen 

gwaith i’r dyfodol (gweler y drafft yn Atodiad 1).  Wrth wneud hynny gofynnir i’r 

Pwyllgor fyfyrio ynghylch sut y gall Craffu gyfrannu at gyflawni Cynllun 

Corfforaethol y Cyngor a’i nod o ddod yn ddi-garbon net ac yn ecolegol 

gadarnhaol erbyn 2030, gan hefyd roi blaenoriaeth i’r materion hynny y mae’r 

Pwyllgor o’r farn ei bod yn bwysig craffu arnynt. 

2. Beth yw’r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1 Gofyn i’r Pwyllgor adolygu a chytuno ar ei raglen gwaith i’r dyfodol, a rhoi’r 

wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar faterion perthnasol. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Bod y Pwyllgor yn:  

3.1  ystyried y wybodaeth a ddarparwyd ac yn cymeradwyo ei raglen gwaith i’r 

dyfodol, ei diwygio neu’i newid fel y gwêl yn briodol;  

3.2 penodi cynrychiolydd i wasanaethu ar y Grŵp Her Gwasanaeth ar gyfer y 

Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad; ac 

3.3  penderfynu a ddylid rhoi cyhoeddusrwydd i unrhyw negeseuon neu themâu 

allweddol o’r cyfarfod cyfredol yn y wasg a/neu’r cyfryngau cymdeithasol. 
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4. Manylion yr adroddiad  

 

4.1 Mae Erthygl 7 o Gyfansoddiad Cyngor Sir Ddinbych yn pennu cylch gorchwyl, 

swyddogaethau ac aelodaeth pob Pwyllgor Craffu, yn ogystal â rheolau 

gweithdrefnau a thrafodaethau.    

 

4.2 Yn ôl y Cyfansoddiad mae’n rhaid i bob un o bwyllgorau craffu’r Cyngor bennu 

rhaglen ar gyfer ei waith i’r dyfodol a’i hadolygu’n rheolaidd.  Trwy adolygu a 

blaenoriaethu materion, gall aelodau sicrhau bod y rhaglen waith yn cyflwyno 

agenda a arweinir gan yr aelodau. 

 

4.3 Ers rhai blynyddoedd bellach mae’n arfer yn Sir Ddinbych nad yw pwyllgorau 

craffu’n ystyried mwy na phedwar o adroddiadau mewn unrhyw gyfarfod, yn 

ogystal ag adroddiad ar raglen waith y Pwyllgor ei hun.  Diben hynny yw 

hwyluso trafodaeth fanwl ac effeithiol ar bob pwnc. 

 

4.4 Mewn blynyddoedd diweddar mae Llywodraeth Cymru ac Archwilio Cymru wedi 

tynnu sylw at yr angen i gryfhau’r swyddogaeth craffu mewn llywodraeth leol a 

gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys defnyddio craffu fel 

modd o ymgysylltu â phreswylwyr a defnyddwyr gwasanaethau.  O hyn allan, 

disgwylir i graffu ymgysylltu'n well ac yn amlach â'r cyhoedd gyda’r nod o 

sicrhau penderfyniadau gwell a fydd yn y pen draw yn arwain at well 

canlyniadau i ddinasyddion.  Bydd Archwilio Cymru yn mesur effeithiolrwydd 

craffu wrth gyflawni'r disgwyliadau hyn. 

 

4.5 Gan ystyried y weledigaeth genedlaethol ar gyfer craffu a chanolbwyntio ar yr 

un pryd ar flaenoriaethau lleol, argymhellodd y Grŵp Cadeiryddion ac Is-

gadeiryddion Craffu yn ddiweddar y dylai pwyllgorau archwilio’r Cyngor 

ganolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol wrth bennu eu rhaglenni gwaith: 

 arbedion ar y gyllideb; 

 cyflawni amcanion y Cynllun Corfforaethol (gyda phwyslais arbennig ar y 

modd o’u cyflawni yn ystod cyfnod o galedi ariannol);  

 unrhyw eitemau eraill y mae’r Pwyllgor Craffu (neu’r Grŵp Cadeiryddion ac 

Is-gadeiryddion Craffu) yn cytuno i roi blaenoriaeth uchel iddynt (yn seiliedig 
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ar y meini prawf PAPER - gweler ochr gefn y ‘Ffurflen Cynnig gan Aelodau’ 

yn Atodiad 2); 

 materion brys, annisgwyl neu â blaenoriaeth uchel; 

 cefnogi gwaith adfer y Cyngor yn sgil effeithiau’r argyfwng COVID-19 ar 

wasanaethau’r Cyngor, yr economi leol a chymunedau’r sir. 

 

4.6 Ffurflenni Cynnig ar gyfer Craffu 

 Fel y crybwyllwyd ym mharagraff 4.2 uchod, mae Cyfansoddiad y Cyngor yn 

gofyn i bwyllgorau craffu baratoi rhaglenni ar gyfer eu gwaith i’r dyfodol a’u 

hadolygu.  Er mwyn cynorthwyo’r broses o flaenoriaethu adroddiadau, os yw’r 

swyddogion o’r farn fod pwnc yn deilwng o’r amser i’w drafod ar raglen fusnes y 

Pwyllgor, mae’n rhaid iddynt wneud cais ffurfiol i’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-

gadeiryddion Craffu i ystyried derbyn adroddiad ar y pwnc hwnnw.  Gwneir hyn 

trwy gyflwyno ‘ffurflen gynnig’ sy’n egluro pwrpas craffu ar y pynciau a 

awgrymir, pwysigrwydd hynny a’r canlyniadau posibl. 

 

4.7 Er mwyn defnyddio amser craffu’n well drwy ganolbwyntio adnoddau pwyllgorau 

ar archwilio pynciau’n fanwl, gan ychwanegu gwerth drwy’r broses benderfynu a 

sicrhau gwell canlyniadau ar gyfer preswylwyr, penderfynodd y Grŵp 

Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu y dylai’r aelodau, yn ogystal â 

swyddogion, lenwi 'ffurflenni cynnig ar gyfer craffu’ yn egluro pam eu bod o’r 

farn y byddai’r pwnc yn elwa ar gyfraniad craffu.  Fel y soniwyd uchod mae copi 

o’r ‘ffurflen cynnig gan aelodau’ i’w weld yn Atodiad 2.  Ar gefn y ffurflen hon 

mae siart lif sy’n rhestru’r cwestiynau y dylai aelodau eu hystyried wrth gynnig 

eitem i graffu arnynt ac y dylai pwyllgorau eu gofyn wrth benderfynu a yw pwnc 

yn addas testun i’w gynnwys ar y rhaglen gwaith i’r dyfodol.  Os dilynir y broses 

hon a phenderfynu nad yw’r testun yn addas i bwyllgor craffu ei archwilio’n 

ffurfiol, yna gellir ystyried ffyrdd eraill o rannu’r wybodaeth neu archwilio’r mater, 

fel darparu ‘adroddiad gwybodaeth’, er enghraifft, neu os yw’r mater yn un lleol 

iawn gall y Grŵp Ardal Aelodau perthnasol graffu arno.  Ni chaiff unrhyw 

eitemau eu cynnwys ar raglen gwaith i’r dyfodol heb lenwi ‘ffurflen gynnig ar 

gyfer craffu’ a chael cymeradwyaeth y Pwyllgor neu’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-

gadeiryddion Craffu i’w cynnwys ar y rhaglen.  Mae’r Cydlynydd Craffu yn 

medru cynorthwyo â llenwi’r ffurflenni.   
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 Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet 

4.8 Wrth bennu eu rhaglenni gwaith i’r dyfodol mae’n fuddiol i’r pwyllgorau craffu 

ystyried amserlen waith y Cabinet.  At hynny, amgaeir copi o raglen gwaith i’r 

dyfodol y Cabinet yn Atodiad 3.  

5. Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu 

5.1 Dan drefniadau craffu’r Cyngor mae’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion 

Craffu yn gweithredu fel pwyllgor cydlynu.  Mae cyfarfod nesaf y Grŵp wedi'i 

drefnu ar gyfer 18 Mawrth 2024. 

6. Cynrychioliaeth y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau'r Cyngor 

Grwpiau Her ar gyfer Gwasanaethau’r Cyngor 

6.1 O bryd i'w gilydd gofynnir i'r Pwyllgor benodi cynrychiolwyr i wasanaethu aramrywiol 

Fyrddau neu Grwpiau o fewn y Cyngor. Ar hyn o bryd mae angen i'r Pwyllgor 

benodi cynrychiolydd i wasanaethu ar y Grŵp Her ar gyfer y Gwasanaethau 

Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad. Gofynnir i'r Pwyllgor benodi 

cynrychiolydd i wasanaethu ar y Grŵp hwn er mwyn sicrhau rhestr gyflawn o 

gynrychiolwyr ar y grwpiau her ar gyfer y gwasanaethau. Mae’r rhestr gyfredol o 

gynrychiolwyr ar y Grwpiau Her Gwasanaeth i’w weld yn Atodiad 4. 

7. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at Gynllun 
Corfforaethol 2022 i 2027: y Sir Ddinbych a Garem? 

7.1 Bydd craffu effeithiol yn cynorthwyo’r Cyngor i gyflawni ei Gynllun Corfforaethol 

yn unol ag anghenion cymunedau a dymuniadau preswylwyr.   Bydd datblygu 

ac adolygu’r rhaglen waith gydlynol yn barhaus yn cynorthwyo’r Cyngor i 

gyflawni ei flaenoriaethau corfforaethol a gwella’r canlyniadau i breswylwyr wrth 

ddygymod hefyd â thoriadau llym yn y gyllideb a gwasgfeydd ar adnoddau. 

7.2 Er bod penderfynu ynghylch rhaglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor ynddo’i hun yn 

gyfraniad niwtral at nod y Cyngor o ddod yn ddi-garbon net ac yn ecolegol 
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gadarnhaol erbyn 2030, bydd craffu’n effeithiol ar yr holl faterion a ddaw 

gerbron y Pwyllgor yn helpu i gyflawni’r uchelgais honno. 

8. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

8.1 Efallai y bydd yn rhaid i wasanaethau neilltuo amser swyddogion i gynorthwyo’r 

Pwyllgor â’r eitemau a nodir yn y rhaglen waith ac unrhyw gamau gweithredu yn 

sgil ystyried yr eitemau hynny.  

9. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? 

9.1 Ni chynhaliwyd Asesiad o Effaith ar Les ar gyfer yr adroddiad hwn na’i gynnwys.  

Bydd y Pwyllgor Archwilio, fodd bynnag, drwy ei waith yn archwilio darpariaeth 

gwasanaethau, polisïau, gweithdrefnau ac argymhellion, yn ystyried eu heffaith 

neu eu heffaith posib ar yr egwyddor datblygu cynaliadwy a’r amcanion llesiant 

a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

10. Pa ymgyngoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

10 Nid oedd yn ofynnol ymgynghori ynghylch yr adroddiad hwn.  Mae’r adroddiad 

ei hun, fodd bynnag, ac ystyriaeth y Pwyllgor ohono, yn gyfystyr ag ymgynghori 

â’r Pwyllgor ynghylch ei raglen waith. 

11. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w 
lleihau? 

11.1 Ni chanfuwyd unrhyw risg ynglŷn â’r Pwyllgor yn ystyried ei raglen waith.  Drwy 

adolygu ei raglen gwaith i’r dyfodol yn rheolaidd, fodd bynnag, gall y Pwyllgor 

sicrhau ei fod yn ystyried ac archwilio unrhyw risgiau a ddaw i’r amlwg a 

gwneud argymhellion er mwyn ymdrin â’r risgiau hynny. 

12. Pŵer i wneud y penderfyniad 

12.1 Adran 21 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000. 

12.2 Yn ôl Adran 7.11 o Gyfansoddiad y Cyngor bydd y pwyllgorau craffu ac/neu’r 

Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu’n gyfrifol am bennu eu rhaglenni 
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gwaith eu hunain gan ystyried dymuniadau’r Aelodau hynny o’r Pwyllgor nad 

ydynt yn Aelodau o'r grŵp gwleidyddol mwyaf ar y Cyngor. 
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Communities Scrutiny Committee Forward Work Plan 

Note: Items entered in italics have not been approved for submission by the Committee.  Such reports are listed here for information, pending 
formal approval. 
 

Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date Entered 

        

9 May Cllr. Barry 
Mellor 

1. Tree 
Maintenance & 
Management  
 
(tbc) 

To examine the 
Council’s 
policy(ies) relating 
to tree 
maintenance and 
management along 
with the resources 
allocated for tree 
maintenance and 
management work 
across 
Denbighshire  

An evaluation of the effectiveness of 
the Council’s current work in relation 
to tree management and 
maintenance with a view to securing 
sufficient resources to ensure the 
delivery the Council’s Corporate Plan 
themes of a greener, and a fairer, 
safe and more equal Denbighshire 
whilst also supporting the ambition of 
becoming an ecologically positive and 
net carbon zero authority by 2030. 

Andrew 
Cutts/Joel 
Walley/Emlyn 
Jones 

By SCVCG 
July 2023 

 Cllr. Win 
Mullen-James 

2. Second Homes 
and Short-term 
Holiday lets  
and their impact 
have been fully 
assessed) 
 
(timing tbc – 
once the full 
details of the 
WG proposals 
are known (incl. 
Licensing 
Scheme 
proposals) 
 
 

To report the 
findings and 
conclusions of the 
Welsh 
Government’s 
study in relation to 
addressing the 
impact of second 
home ownership in 
Wales, including its 
proposals for 
reviewing the 
regulatory 
framework and 
system as they 
apply to holiday 
accommodation, 

(i) An assessment of the proposals’ 
anticipated impact on 
Denbighshire County Council, 
residents, businesses, and local 
economy 

Formulation of recommendations with 
a view to realising maximum benefits 
for the Council, residents businesses 
and the economy, or for mitigating the 
impact of any risks that may arise 
from any proposals 

Emlyn 
Jones/Angela 
Loftus/Lara 
Griffiths/Paul 
Barnes/Gareth 
Roberts 

June 2022 
(rescheduled 
November 
2022/ March 
2023/ October 
2023) 
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Communities Scrutiny Committee Forward Work Plan 

Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date Entered 

along with national 
and local taxation 
systems (the WG’s 
“three-pronged 
approach to 
address [the] 
second homes 
crisis” 

(check if 
any WG 
reviews/leg
islation 
outstandin
g in 
relation to 
sustainabl
e transport 
at present) 

Cllr. Barry 
Mellor 

3 Draft 
Sustainable 
Transport Plan 

To consider the 
initial findings 
following the 
consultation of the 
draft plan 

Pre-decision scrutiny to enable the 
formulation of recommendations to 
Cabinet in relation to approving and 
adopting a Sustainable Transport 
Plan for the county that will support 
the delivery of the Corporate Plan 
themes of a better connected and 
greener Denbighshire, whilst also 
contributing to the Council’s ambition 
of becoming net carbon zero and 
ecologically positive by 2030 

Emlyn 
Jones/Mike 
Jones 

By SCVCG 
July 2023 

27 June        

        

5 
September 

       

        

24 October        

        

12 
December 

       

        

2025 

Feb 2025 
(date tbc) 

 1 Car Park 
Investment Plan 
2024 - 2029 

To review the last 
12 months 

 Emlyn Jones / 
Mike Jones 

February 2024 
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Communities Scrutiny Committee Forward Work Plan 

Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date Entered 

progress of the 
Investment Plan 

        

(Late 2024 
tbc) 

Leader/Cllr. 
Barry Mellor 

1. Rhyl 
Promenade 
Masterplan 

To examine the 
proposals 
contained in the 
Rhyl Promenade 
Masterplan to be 
implemented 
following the 
completion of the 
coastal flood 
defence schemes 

Consideration of the draft masterplan 
and the public’s views on its contents 
will enable the Committee to 
formulate recommendations with 
respect of the final masterplan that 
will support the Council, business 
community and residents’ aspirations 
to realise the sustainable economic 
regeneration of Rhyl and 
Denbighshire by linking the 
beach/promenade to the town.  
Delivering a prosperous and better 
connected Denbighshire 

Tony Ward  By SCVCG 
July 2023 (in 
response to a 
Notice of 
Motion to 
County 
Council) 

 
 
Future Issues 
 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

 Update on the Draft Tourism signage 
Strategy 

To provide an update on progress 
in regard to brown tourist direction 
sign projects within Denbighshire 

Mike Jones/Peter 
McDermot 

09/05/23 

     

     

 
For future years 
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Communities Scrutiny Committee Forward Work Plan 

Information/Consultation Reports 
 

Information / 
Consultation 

Item (description / title) Purpose of report Author(s) Date Entered 

INFORMATION 
 

    

 
Note for officers – Committee Report Deadlines 
 

Meeting Deadline Meeting Deadline Meeting Deadline 

      

14th March 29th February 9th May 25th April 27th June 13th June 

 
29/01/24 KE 

T
udalen 82



 

Atodiad 2 

Ffurflen Gynnig ar gyfer Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol Craffu 
 

 
ENW'R PWYLLGOR CRAFFU 
 

 

 
AMSERLEN I'W HYSTYRIED 
 

 

 
TESTUN   
 

 

 
Beth sydd angen ei graffu arno (a 
pham)? 
 

 
 
 

 
Ydi’r mater yn un o bwys i 
drigolion/busnesau lleol? 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
Ydi craffu yn gallu dylanwadu ar bethau 
a’u newid?  
(Os 'ydi' nodwch sut rydych chi’n meddwl y 
gall craffu ddylanwadu neu newid pethau) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
 
 

 
Ydi’r mater yn ymwneud â gwasanaeth 
neu faes sy’n tanberfformio? 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
Ydi’r mater yn effeithio ar nifer fawr o 
drigolion neu ardal fawr o’r Sir?  
(Os 'ydi', rhowch syniad o faint y grŵp neu’r 
ardal yr effeithir arni) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
 
 

Ydi’r mater yn gysylltiedig â themau 
corfforaethol y Cyngor? 
(Os 'ydi' nodwch pa thema(u)) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 

 
Hyd y gwyddoch, oes yna rywun arall yn 
edrych ar y mater hwn? 
(Os 'oes', nodwch pwy sy'n edrych arno) 
 

 
OES/NAC OES 

 

Os derbynnir y testun ar gyfer craffu, 
pwy fyddai arnoch chi eisiau eu 
gwahodd e.e. Aelod Arweiniol, 
swyddogion, arbenigwyr allanol, 
defnyddwyr y gwasanaeth? 

 

 
Enw'r Cynghorydd/Aelod Cyfetholedig 
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Dyddiad 

 

 

Ystyried addasrwydd pwnc ar gyfer craffu 

 

 

 

 

 

 

 

NA (dim cam gweithredu nac adroddiad 

gwybodaeth pellach) 

 

 

Ffurflen Gynnig / Cais a dderbyniwyd 

(dylid rhoi ystyriaeth ofalus i’r rhesymau dros wneud cais) 

 Ydi o’n bodloni’r gofynion canlynol? 

 Diddordeb Cyhoeddus – ydi’r mater o bwys i drigolion? 

 Effaith– fedr craffu yn gael effaith ar bethau a’u newid? 

 Perfformiad – ydi o’n wasanaeth neu faes sy’n tanberfformio? 

 Graddfa – ydi o’n effeithio ar nifer o drigolion neu ardal 

ddaearyddol fawr? 

 Ailadrodd – ydi’r mater yn destun craffu/ymchwiliad gan berson 

neu gorff arall? 

 

 Penderfynu ar y canlyniadau a ddymunir  

 Penderfynu ar gwmpas a swmp y gwaith craffu sydd ei angen a’r dull mwyaf 

priodol o graffu (h.y. adroddiad pwyllgor, ymchwiliad grŵp tasg a gorffen neu 

aelod cyswllt ac ati) 

 Os penderfynir sefydlu grŵp tasg a gorffen, dylid penderfynu ar amserlen yr 

ymchwiliad, pwy fydd yn rhan o’r ymchwiliad, beth yw’r gofynion ymchwilio, a oes 

angen cyngor arbenigol a thystion, a beth yw’r trefniadau adrodd ac ati. 

YDI 

NAC 

YDI 

Dim gweithredu pellach gan y 

Pwyllgor Craffu. Gellir ei gyfeirio 

at gorff arall neu ofyn am 

adroddiad er gwybodaeth. 
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Cabinet Forward Work Plan  

Meeting Item (description / title) Purpose of Report Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead 
member and contact 

officer 

Date Entered 
/ Updated By 

 

19 March 
 

1 Care Home Fee Setting 2024/25 To seek Cabinet approval for the 
Fee Structure 2024/25 

Yes Cllr Elen Heaton 
Lead Officer/ Report 
Author – Nicola 
Stubbins/Ann Lloyd 

 

 2 Finance Report To update Cabinet on the current 
financial position of the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report 
Author – Liz Thomas 

Standing Item 

 3 Items from Scrutiny Committees To consider any issues raised by 
Scrutiny for Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – 
Scrutiny Coordinators 

Standing Item 

       

  

23 April 1 North East Wales Archive 
Project 

To update Cabinet in respect of the 
NLHF application outcome, and to 
seek a decision re the next steps 

Yes Cllr Emrys Wynne 
Lead Officer/Report 
Author – Liz Grieve/ 
Craig Berry, Sian 
Lloyd Price 

 

 2 Denbighshire’s draft Local 
Housing Market Assessment 

To seek Cabinet approval of the 
assessment for submission to 
Welsh Government 

Yes Cllr Rhys Thomas 
Lead Officer/Report 
Author – Angela 
Loftus/Sue Lewis 

 

 3 Sustainable Communities for 
Learning – Rolling Programme 

To approve the draft proposals for 
the next stage of the Sustainable 
Communities for Learning 
programme for submission to 
Welsh Government 

Yes Cllr Gill German 
Lead Officer/Report 
Author – Geraint 
Davies/James Curran 
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Cabinet Forward Work Plan  

Meeting Item (description / title) Purpose of Report Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead 
member and contact 

officer 

Date Entered 
/ Updated By 

 4 Finance Report To update Cabinet on the current 
financial position of the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report 
Author Liz Thomas 

Standing Item 

 5 Items from Scrutiny Committees To consider any issues raised by 
Scrutiny for Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – 
Scrutiny Coordinators 

Standing Item 

       

  

21 May 1 Finance Report To update Cabinet on the current 
financial position of the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report 
Author Liz Thomas 

Standing Item 

 2 Items from Scrutiny Committees To consider any issues raised by 
Scrutiny for Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – 
Scrutiny Coordinators 

Standing Item 

       

  

25 June 1 Council Performance Self-
Assessment 2023 to 2024 (year-
end) 

To consider a report by the 
Strategic Planning Team for 
Council to approve the 
Performance Self-Assessment 
2023 to 2024. 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report 
Author – Helen 
Vaughan-Evans / Iolo 
McGregor, Emma 
Horan 

 

 2 Reviewed and updated 
Denbighshire County Council’s 
Climate and Ecological Change 
Strategy (2021-2030) 

To consider the reviewed and 
updated Climate and Ecological 
Change Strategy prior to its 
submission to Council for approval 

Yes Cllr Barry Mellor 
Lead Officer/Report 
Author – Gary 
Williams / Liz Wilcox-
Jones / Helen 
Vaughan-Evans 
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Cabinet Forward Work Plan  

Meeting Item (description / title) Purpose of Report Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead 
member and contact 

officer 

Date Entered 
/ Updated By 

 3 Finance Report To update Cabinet on the current 
financial position of the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report 
Author Liz Thomas 

Standing Item 

 4 Items from Scrutiny Committees To consider any issues raised by 
Scrutiny for Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – 
Scrutiny Coordinators 

Standing Item 

       

  

30 July 1 Finance Report To update Cabinet on the current 
financial position of the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report 
Author Liz Thomas 

Standing Item 

 2 Items from Scrutiny Committees To consider any issues raised by 
Scrutiny for Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – 
Scrutiny Coordinators 

Standing Item 

       

  

24 Sept 1 Finance Report To update Cabinet on the current 
financial position of the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report 
Author Liz Thomas 

Standing Item 

 2 Items from Scrutiny Committees To consider any issues raised by 
Scrutiny for Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – 
Scrutiny Coordinators 

Standing Item 

       

  

22 Oct 1 Finance Report To update Cabinet on the current 
financial position of the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report 
Author Liz Thomas 

Standing Item 

 2 Items from Scrutiny Committees To consider any issues raised by 
Scrutiny for Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – 
Scrutiny Coordinators 

Standing Item 
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Cabinet Forward Work Plan  

Meeting Item (description / title) Purpose of Report Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead 
member and contact 

officer 

Date Entered 
/ Updated By 

       

 

19 Nov 1 Council Performance Self- 
Assessment Update – July to 
September (QPR2) 

To consider a report by the 
Strategic Planning Teanm for 
Council to approve the 
Performance Self-Assessment July 
to September 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report 
Author – Helen 
Vaughan-Evans/Iolo 
McGregor, Emma 
Horan 

 

 2 Finance Report To update Cabinet on the current 
financial position of the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report 
Author Liz Thomas 

Standing Item 

 3 Items from Scrutiny Committees To consider any issues raised by 
Scrutiny for Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – 
Scrutiny Coordinators 

Standing Item 

       

 

17 Dec 1 Finance Report To update Cabinet on the current 
financial position of the Council 

Tbc Cllr Gwyneth Ellis 
Lead Officer/Report 
Author Liz Thomas 

Standing Item 

 2 Items from Scrutiny Committees To consider any issues raised by 
Scrutiny for Cabinet’s attention 

Tbc Lead Officer – 
Scrutiny Coordinators 

Standing Item 
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Cabinet Forward Work Plan  

Note for officers – Cabinet Report Deadlines 
 

Meeting Deadline Meeting Deadline Meeting Deadline 

      

19 March 5 March 23 April 9 April 21 May 7 May 
 

Updated 26/02/2024 – KEJ 
 
Cabinet Forward Work Programme.doc 
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