
  

 
Adroddiad i’r:    Pwyllgor Archwilio Cymunedau 
 
Dyddiad y Cyfarfod:   9 Gorffennaf 2015 
 
Aelod / Swyddog Arweiniol:  Aelod Arweiniol y Parth Cyhoeddus/ 

Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio a 
Phennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd  

 
Awdur yr Adroddiad:  Hyfforddai Graddedig:   Gwella Busnes a 

Moderneiddio  
 
Teitl:  Diweddariad Prosiect Rheoleiddio Meysydd 

Carafannau yn Well  

 

 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 

Mae’r adroddiad yn adroddiad dilynol i’r un a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio 
Cymunedau ym mis Ebrill 2015.  Bydd yn amlinellu’r gwaith a wnaed hyd yn 
hyn a’r camau nesaf a gynlluniwyd gan y Gwasanaeth Gwella Busnes a 
Moderneiddio ynghyd â darparu diweddariad ar elfen Cynllunio a Gwarchod y 
Cyhoedd y prosiect.   

 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 

Darparu gwybodaeth ynglŷn â chynnydd y prosiect ers trosglwyddo cyfrifoldeb 
am gasglu data i'r Gwasanaeth Gwella Busnes a Moderneiddio.  

 
3. Beth yw'r Argymhellion? 
 

Bod y Pwyllgor yn darparu sylwadau ar gynnydd y prosiect hyd yn hyn ac yn 
cytuno ar y camau nesaf.  
 

4. Manylion yr Adroddiad 

Cefndir 

Yn dilyn prosiect peilot o fewn Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, a arweiniodd 
at gynhyrchu papur gwerthuso dewisiadau Cofnodion, Rheoleiddio a Sgil-
Effeithiau, trosglwyddwyd y cyfrifoldeb ar gyfer agweddau corfforaethol y 
prosiect i Adran Gwella Busnes a Moderneiddio.   
 
Fodd bynnag rhoddwyd y dasg o barhau i gynhyrchu gweithdrefn reoleiddio i 
Adran Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd.  Bydd y weithdrefn hon yn nodi'r 
dewisiadau rheoleiddio ar gyfer rheoli defnydd preswyl anawdurdodedig o 
garafannau gwyliau o safbwynt cynllunio a thrwyddedu.  
 
Er y cyflawnir rhai cerrig milltir y prosiect gan wahanol wasanaeathau bydd yn 
cael ei gynnal fel prosiect sengl.  



  

 
 
Cynnydd hyd yma 

Roedd archwiliadau cychwynnol y tîm prosiect wedi nodi bod mater mewn 
perthynas â diffyg rhestr gynhwysfawr o gyfeiriadau’r holl safleoedd 
carafannau gwyliau (a charafán gwyliau unigol) yn y sir (gweler adran 2 
Atodiad 1).  Penderfynwyd y byddai datblygu rhestr gynhwysfawr o gyfeiriadau 
carafannau yn galluogi gwasanaethau, ar bwynt cyswllt â’r cwsmer, i nodi 
preswylwyr carafannau gwyliau a phenderfynu ar y camau priodol h.y.a yw’r 
cwsmer yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth ai peidio.  Fel y cyfryw byddwn yn 
gallu lleihau dyraniad gwasanaethau i’r rhai nad ydynt yn gymwys yn gyflym.   
Gyda hynny, gan fod gwasanaethau yn cofnodi gwybodaeth cyfeiriadau 
safleoedd carafannau gan gwsmeriaid yn fwy cywir bydd hyn yn galluogi 
cynhyrchu adroddiadau sy’n fwy dibynadwy ar ddefnydd y gwasanaeth yn y 
dyfodol.   
 
Felly penderfynodd y grŵp prosiect y dylid datblygu’r rhestr hon (gan gynnwys 
cyfeiriadau safleoedd a chyfeiriadau carafannau gwyliau unigol) fel un o gerrig 
milltir allweddol y prosiect.  Cytunwyd y dylid ychwanegu’r cyfeiriadau 
carafannau unigol at yr LLPG ( Rhestr Eiddo a Thir Lleol).   
 
Er y bydd nodi data cyfeiriadau carafannau gwyliau unigol yn fuddiol yn yr hir 
dymor, gall y broses o gasglu a mewnbynnu data ei hun gymryd rhywfaint o 
amser hefyd.  Byd d angen cryn dipyn o amser a gwaith cynllunio o ran 
datblygu ffrydiau cyfathrebu agored gyda pherchnogion safleoedd er 
enghraifft.  Bydd angen i berchnogion safleoedd ddeall amcanion y prosiect a 
bydd angen iddynt fod yn barod i gydweithio â ni at ddiben rhannu 
gwybodaeth mewn perthynas â chyfeiriadau carafannau unigol.    
 
At hynny, oherwydd cyd-ddibyniaeth sy’n bodoli rhwng y prosiect hwn a 
phrosiectau Dewis Digidol a Datrysiad Rheoli Data ar hyn o bryd ni fydd gan yr 
holl wasanaethau fynediad at wybodaeth cyfeiriadau ar unwaith (gweler adran 
2.1 Atodiad 1).  O’r herwydd nododd y tîm prosiect ddatrysiad dros dro trwy 
ddatblygu canllaw ar gyfer cofnodi data cyfeiriadau carafán a chymhwysedd 
gwasanaeth ynghyd â chofnod gwybodaeth safle carafannau (gweler 
Disgrifiadau Cynnyrch yn Atodiad 2).  
 
Ynghyd â chynhyrchu rhestr o gyfeiriadau carafannau cynhwysfawr, nodwyd 
pum carreg filltir allweddol arall ar gyfer y prosiect gan gynnwys: 

 Mapio lleoliadau a lwfansau safleoedd carafannau gwyliau (cynllunio a 

thrwyddedu) (gweler Atodiad 3).  

 Datblygu system prosesu data sy’n galluogi adrodd ar ddefnydd 

gwasanaeth gan ‘breswylwyr’ carafannau gwyliau (Gweler atodiad 4 ar 

gyfer y data  a gasglwyd hyd yn hyn)  Mae’r atodiad hwn wedi ei eithrio 

o ddatgeliad cyhoeddus yn unol â pharagraff 13 o Atodlen 12A, Deddf 

Llywodraeth Leol, 1972.    

 Dadansoddi a mapio canlyniadau defnydd gwasanaeth  

 Cynhyrchu strategaeth carafannau corfforaethol   



  

 Datblygu gweithdrefn reoleiddio a chynllun gweithredu   

Gellir gweld ein cynnydd tuag at gyflawni’r cerrig milltir hyn yn adran 3 Atodiad 
1.   
 
Camau Nesaf 

Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar y cerrig milltir canlynol yn ystod y 4 mis 
nesaf:   

 Parhau i ddatblygu rhestr o gyfeiriadau safleoedd carafannau   

 Datblygu system prosesu data  

 Cynhyrchu dogfennau canllawiau cymhwysedd a mewnbynnu data 
cyfeiriadau carafannau  

I gael rhagor o wybodaeth gweler adran 4 Atodiad 1. 
 
Gobeithir y bydd yr holl gerrig milltir ar gyfer y prosiect yn cael eu cyflawni, a 
bod yr holl gynnyrch sylfaenol yn cael eu cynhyrchu, erbyn diwedd 2015.  
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 

Mae rheoli’r ffordd y caiff meysydd carafannau eu defnyddio yn cyfrannu at y 
blaenoriaethau canlynol:- 

 Datblygu'r economi leol 

 Mae pobl ddiamddiffyn yn cael eu diogelu ac yn gallu byw mor 
annibynnol â phosibl 

 Sicrhau mynediad at dai o ansawdd da 

 Moderneiddio’r Cyngor i sicrhau effeithlonrwydd a gwella 
gwasanaethau ar gyfer ein cwsmeriaid  
 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau 
eraill? 

 
Ni ystyrir bod y prosiect angen unrhyw adnoddau staffio neu gyllid ychwanegol 
ar y cam hwn.  

 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylai’r templed AEC wedi'i lenwi gael ei 
atodi fel atodiad i'r adroddiad. 

 
Mae asesiad o effaith ar gydraddoldeb cychwynnol wedi’i gwblhau ar gyfer y 
prosiect sy’n nodi mai hil (sipsiwn a theithwyr yn benodol), oedran ac anabledd 
yw’r nodweddion a ddiogelir sy’n debygol o gael eu heffeithio (gweler Atodiad 
5).  Fodd bynnag caiff ei hystyried fel dogfen ddynamig a bydd yn parhau i 
gael ei hadolygu wrth ddatblygu’r prosiect.   

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?  
 

Ymgynghorwyd â Phwyllgor Archwilio Cymunedau trwy gydol datblygiad y 
prosiect hwn.    
 



  

 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid. 
 

Amh. 
 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 

Mae nifer o risgiau wedi’u nodi ar gyfer y prosiect a gellir eu gweld yn yr Achos 
Busnes yn Atodiad 6. Fodd  bynnag nid oes unrhyw risgiau a ragwelir yn 
gysylltiedig â’r argymhellion yn yr adroddiad hwn.  

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad: 
 

Deddf Llywodraeth Leol 2000. Mae Erthygl 6.3.3 Cyfansoddiad y Cyngor yn 
nodi grymoedd Archwilio o ran datblygu ac adolygu polisi.  
 
 
Swyddog Cyswllt: 
Hyfforddai Graddedig:   Gwella Busnes a Moderneiddio  
Ffôn:  07887 802880 

 


