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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae'r Grŵp Hyrwyddwyr Tref wedi cyfarfod i ystyried cynnydd y prosiectau sy’n 

weddill sy'n deillio o'r Cynlluniau Tref ac Ardal. Dyma eu hargymhellion. 
 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

Mae'r Grŵp Hyrwyddwyr Tref wedi ystyried sefyllfa’r prosiectau sy’n weddill ac yn 

hoffi argymell bod y cyllid yn cael ei dynnu'n ôl i rai, a bod eraill yn cael eu hariannu 
yn eu lle.  

 
3.  Beth yw'r Argymhellion? 
 

 Bod y cyllid heb ei ymrwymo sy’n gyfanswm o £100,000 yn cael ei ddefnyddio 
i gefnogi'r cynlluniau a nodwyd yn yr adroddiad. 

 
4. Manylion yr Adroddiad 

Ym Mehefin 2015, cynhaliodd y Grŵp Hyrwyddwyr Tref adolygiad trwyadl a 

blaenoriaethu prosiectau a ariennir gan TAP. Mae'r rhain yn brosiectau 'Gorwel', 
roedd disgwyl i bob un ohonynt fod wedi'u cwblhau erbyn mis Mai 2017. Ers hynny, 

mae'r grŵp wedi bod yn monitro eu cynnydd, gan gynnwys cynllunio i ail-ddyrannu 

unrhyw danwariant prosiect a allai godi.  
 
Mae'r Hyrwyddwyr Tref yn pryderu bod rhai prosiectau ar y rhestr yn ymddangos 
mewn perygl o beidio â chael eu cyflawni o fewn yr amserlen y cytunwyd arni. Sef: 
 

Llyfrgell Llanelwy       £100,000 
Pafiliwn Corwen       £50,000 
Prosiect cyn ysgol Llangollen     £30,000 

 
Yn y cyfarfod Hyrwyddwyr Tref 25 Gorffennaf, cafodd pob un o'r tri phrosiect hyn eu 
hadolygu a daeth Aelodau i'r casgliad: 
 

 Dylai'r cyllid ar gyfer prosiect pafiliwn Corwen barhau i fod ar gael, gan fod 
gwybodaeth gyfredol yn dangos y byddai'r cynllun hwn yn cael ei gyflwyno o 
fewn yr amserlen.  
 

 Roedd y cynnig gwreiddiol ar gyfer prosiect cyn ysgol Llangollen wedi bod yn 
anymarferol, fodd bynnag, roedd cynnig addasedig wedi ei gyflwyno i wella'r 



adeilad presennol yn lle hynny. Ystyriodd yr Aelodau bod hwn yn darparu 
canlyniadau gwell tebyg i blant cyn-ysgol ac fe allai gael ei gyflwyno yn yr 
amser sydd ar gael, ond roeddent eisiau mwy o wybodaeth cyn gwneud 
penderfyniad. 

 

 Ystyriodd yr Aelodau gynnig a oedd wedi’i ymestyn yn sylweddol ar gyfer 
prosiect Llyfrgell Llanelwy. Fe wnaethant ofyn am fwy o wybodaeth am hyn, er 
mwyn penderfynu a ddylid cefnogi'r cynnig diwygiedig hwn neu gyfyngu ar 
gyllid i'r cynllun gwreiddiol. Roedd Aelodau hefyd eisiau bod yn hyderus y 
gallai naill fersiwn neu’r llall o'r cynllun hwn gael ei gyflwyno yn yr amserlen 
sydd ar gael. 

 
 

Yn y cyfarfod blaenorol ar 28 Mehefin, roedd y grŵp wedi gofyn am gynigion gan 

Aelodau am brosiectau a allai ddefnyddio'r tanwariant disgwyliedig ar y pryd o 
£49,000. Yn ystod yr adolygiad o brosiectau cyfredol, nodwyd tanwariant pellach o 
£20,000 ar y cynllun Llwybr Cyswllt Llantysilio, ac felly roedd hyn hefyd wedi’i 
ychwanegu at y pot sydd ar gael, gan wneud cyllid o £69,000 ar gael ar gyfer ail-
ddyrannu.   
 

Roedd 17 o gynigion wedi'u cyflwyno i'r grŵp, ac fe gafodd y rhain eu hasesu gan 

ddefnyddio'r un system sgorio â’r cynigion gwreiddiol. Cafodd dau brosiect eu 
hailasesu hefyd yn y cyfarfod ar ôl cyflwyno gwybodaeth ychwanegol. Ar sail yr 

asesiadau hyn, penderfynodd y grŵp argymell i'r Cabinet y dylai'r cynigion canlynol 

gael eu hariannu: 
 

Clwb Chwaraeon Llangollen - offer torri gwair newydd  £  5,400 
Pentre-dŵr - ailwampio Canolfan Gymunedol    £  3,000  
Gwelliannau amgylcheddol Cunning Green    £  1,500 
Hygyrchedd Canolfan Gymunedol Llyfrgell Rhuddlan  £12,000 
Gwelliannau Amddiffyn Arfordirol y Rhyl Cam 2   £35,000 
Placiau Pres Llwybr Clawdd Offa, Prestatyn   £  5,000 
Cyfanswm        £61,900 

 
Yng nghyfarfod Pencampwyr Tref 6 Medi, ystyriodd yr Aelodau wybodaeth bellach 
am y rhestr o brosiectau a flaenoriaethwyd. O ganlyniad, penderfynodd yr Aelodau 
gefnogi cyllid parhaus cynllun Llyfrgell Llanelwy fel y'u cyflwynwyd yn wreiddiol, cyn 
belled â'i fod yn cael ei gyflawni o fewn yr amserlen. Fodd bynnag, penderfynodd yr 
Aelodau dynnu'r addewid o arian yn ôl o gynllun cyn-ysgol Llangollen, gan nad oedd 
unrhyw wybodaeth bellach wedi dod i law ar hyn, ac nid oeddent bellach yn hyderus 
o'i gyflwyno'n llwyddiannus. 
  
Ynghyd â rhai tanwariant o brosiectau a oedd wedi'u cwblhau o dan y gyllideb, roedd 
hyn yn gadael swm terfynol o £38,100 i gael ei ailddyrannu. Yn seiliedig ar y meini 
prawf sgorio, penderfynodd yr Aelodau ddyrannu cyllid i dri o brosiectau eraill ar y 
rhestr, sef: 
 

Llwybr cyswllt Aberchwiler       £23,200 
Sied Nwyddau Gallt Melyd       £11,500 
Unedau Busnes Cae Cymro       £  3,400 



Cyfanswm         £38,100 
 
Disgwylir y bydd yr holl arian a ddyrannwyd yn cael ei wario erbyn diwedd mis Mai 
2017. Bydd darparu’r holl brosiectau byw yn cael ei fonitro drwy'r cyfnod hwn ac 
adroddir ar y cynnydd yn ôl i Hyrwyddwyr Tref. Erbyn hyn nid oes unrhyw gyllid 
pellach ar gael ar gyfer prosiectau TAP. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 Bydd y penderfyniad hwn yn cefnogi'r defnydd effeithiol o arian y Cyngor i gefnogi 

mentrau cymunedol. 
 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 Mae'r costau fel a nodwyd yn yr adroddiad 
 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylai fod templed o’r Asesiad o Effaith ar 
Gydraddoldeb wedi ei lenwi a’i atodi i'r adroddiad. 

  
 Dylai'r rhain gael eu cynnal ar sail prosiect unigol lle bo angen. 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill? 

 Mae'r adroddiad yn cynnwys argymhellion gan y grŵp Hyrwyddwyr Tref o Aelodau, 

nid oes unrhyw ymgynghoriadau eraill wedi cael eu cynnal. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

  
 Gall y cynigion yn yr adroddiad gael eu hariannu o fewn yr adnoddau presennol ac 

felly gellir eu cefnogi. Mae cynnydd y prosiectau angen parhau i gael eu monitro er 
mwyn sicrhau eu gweithrediad llwyddiannus ac i sicrhau bod gwerth am arian. 

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 Na fydd y cyllid a ddyrannwyd i brosiectau cymunedol yn cael eu defnyddio’n llawn. 
 

11. Pŵer i wneud Penderfyniad 

 Mae Aelodau wedi cytuno y dylai'r Cabinet benderfynu sut i ddyrannu’r gyfran hon o 
gyllid yn y gymuned. 

 


